

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΠΑΤΡΩΝ
UNIVERSITY OF PATRAS

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Τηλ.: 2610 969054

E-mail: prytaniko@upatras.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ:

Πάτρα 19^η Οκτωβρίου 2020

Αριθμ. Πρωτοκόλλου: 783/34468

ΠΡΟΣ : Γενική Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Προγραμματισμού και Δικτύων
Ε ν τ α ύ θ α

ΘΕΜΑ: Παράταση εκτέλεσης της υπηρεσίας «Αποκατάσταση προβλημάτων στο σύστημα πυρανίχνευσης-κατάσβεσης στο νέο κτίριο Τμήματος Μηχανικών ΗΥ & Πληροφορικής»

ΣΧΕΤ.: Το υπ' αριθμ. πρωτ. 1393/2713/33798/13.10.2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Εκτέλεσης και Συντήρησης Έργων με τα συνημμένα.

Σας ενημερώνουμε ότι το Πρυτανικό Συμβούλιο, στην υπ' αριθ. **3/15.10.2020** συνεδρίασή του, αφού έλαβε υπόψη το ως άνω σχετικό, αποφάσισε ομόφωνα την παράταση εκτέλεσης της σύμβασης «Αποκατάσταση προβλημάτων στο σύστημα πυρανίχνευσης-κατάσβεσης στο νέο κτίριο Τμήματος Μηχανικών ΗΥ & Πληροφορικής» κατά δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή έως 04-11-2020 χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ

Κοινοποίηση:

- Γραμματεία Πρυτανείας
- Διεύθυνση Εκτέλεσης και Συντήρησης Έργων