



Πάτρα 2 Απριλίου 2021

Αριθμ. Πρωτοκόλλου: 264/9921

ΠΡΟΣ:- Τη Γενική Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Τεχνολογιών Πληροφορικής
και Επικοινωνιών

- Το Τεχνικό Συμβούλιο
Ενταύθα

ΘΕΜΑ: Έγκριση του 3^{ου} Α.Π.Ε. (Τακτοποιητικού) του έργου «Αντικατάσταση Αμιαντοσωλήνων Δικτύου Ύδρευσης Γ' Φάση και εργασίες επισκευής της δεξαμενής Υδροδότησης του Πανεπιστημίου».

Σχετ.: Το υπ' αριθ. 19/9120/29.3.2021 έγγραφο του Τεχνικού Συμβουλίου με τα συνημμένα.

Σας ενημερώνουμε ότι η Σύγκλητος, στην υπ' αριθ. **185/1.4.2021** συνεδρίασή της, αφού έλαβε υπόψη το ως άνω σχετικό, αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. (τακτοποιητικού) του εν θέματι έργου, συνολικής δαπάνης με ΦΠΑ **308.320,89 €**, που στο σύνολό της παρουσιάζει αύξηση κατά **24.765,13 €** μετά του Φ.Π.Α. ως προς την αρχική σύμβαση (ήτοι κατά ποσοστό 11,53%) και είναι σε ισοζύγιο (χωρίς μεταβολή) έναντι της δαπάνης του εγκεκριμένου 2^{ου} Α.Π.Ε.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΙΦΟΥΡΑΣ

Κοινοποίηση:

- Γραμματεία Πρυτανείας
- Διεύθυνση Μελετών και Εκτέλεσης Έργων
- Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης και Επιστασίας της Γ.Δ.Τ.Υ.Τ.Π.Ε.