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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        

                                                                                

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: «Ενεργειακή αναβάθµιση των 

Κτιρίων Α & Β του Πανεπιστηµίου Πατρών»  

  

 

ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ,  

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ   ΜΕΛΕΤΩΝ &  ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  ΕΡΓΩΝ  

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ 

 

ΤΟΠΟΣ: Εγκαταστάσεις Πανεπιστηµίου Πατρών  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

400. ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ – 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

ΚΤΙΡΙΑ 

 1. Κτίριο Α του Πανεπιστηµίου Πατρών 

2. Κτίριο Β του Πανεπιστηµίου Πατρών 
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401. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

 

Αντικείµενο αυτής της συγγραφής είναι η εκτέλεση των εργασιών της Εργολαβίας: «Ενεργειακή 

αναβάθµιση των Κτιρίων Α & Β του Πανεπιστηµίου Πατρών» για την αντιµετώπιση των αναγκών των 

εγκαταστάσεων του Πανεπιστηµίου Πατρών, σε Οικοδοµικές & Η/Μ εργασίες, όπως οι ανάγκες αυτές 

προέκυψαν µετά την εφαρµογή του Ν.4610/19. 

Αρχικά συµβατικό χρηµατικό αντικείµενο της εργολαβίας είναι το συνολικό ποσό των τριών 

εκατοµµυρίων τετρακοσίων εξήντα τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων σαράντα τεσσάρων ευρώ και ογδόντα 

λεπτών (3.464.744,80 €) στο οποίο συµπεριλαµβάνεται ποσό τριακοσίων τριάντα πέντε χιλιάδων επτακοσίων 

ενενήντα επτά ευρώ και επτά λεπτών (335.797,07 €) για εργολαβικό όφελος, ποσό τριακοσίων τριάντα 

χιλιάδων διακοσίων  ευρώ και σαράντα πέντε λεπτών (330.200,45 €)   για απρόβλεπτα, ποσό διακοσίων 

σαράντα δύο χιλιάδων εξακοσίων δώδεκα ευρώ και είκοσι δύο λεπτών (242.612,22 €) για αναθεώρηση, ποσό 

είκοσι χιλιάδων (20.000,00 €) για απολογιστικές εργασίες µε εργολαβικό όφελος και ποσό εξακοσίων 

εβδοµήντα χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα πέντε ευρώ και εβδοµήντα  επτά λεπτών (670.595,77€) για 

Φ.Π.Α. 

Αναλυτικότερα τα ποσά έχουν ως εξής : 

 

∆απάνη  Οικοδοµικών εργασιών: 995.262,33 € 

∆απάνη Η/Μ εργασιών: 870.276,96 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ∆ΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ:  1.865.539,29 € 

Γ.Ε. & Ο.Ε (18%): 335.797,07 € 

Προϋπολογισµός µε Γ.Ε. & Ο.Ε.: 2.201.336,36 € 

Απρόβλεπτα (15%):  330.200,45 € 

Προϋπολογισµός µε Απρόβλεπτα (15%): 2.531.536,81 € 

∆απάνη για αναθεώρηση: 242.612,22 €  

Απολογιστικά: 16.949,15 € 

Απολογιστικά µε Γ.Ε. & Ο.Ε. (18%): 3.050,85 € 

Σύνολο χωρίς ΦΠΑ: 2.794.149,03 € 

Φ.Π.Α. (24%):                  670.595,77 € 

Συνολική ∆απάνη: 3.464.744,80 € 

Προθεσµία περαίωσης: ∆έκα τέσσερις (14) µήνες 

Κ.Α.Ε.  

C.P.V.  

 

 

 

402.  ΓΕΝΙΚΑ 

α) Οι στα άρθρα της Ε.Σ.Υ περιλαµβανόµενες προδιαγραφές, αναφέρονται στο είδος και την ποιότητα 

των υλικών που χρησιµοποιούνται ως και στον ενδεδειγµένο τρόπο εκτέλεσης των κάθε φύσεως εργασιών  

αυτής της σύµβασης. Τυχόν προδιαγραφόµενα υλικά ή εργασίες πλέον των προβλεποµένων στο Τιµολόγιο 

κανένα δικαίωµα δεν παρέχουν στον Ανάδοχο να ζητήσει την εκτέλεση των αντιστοίχων εργασιών. 

β)  Σε περίπτωση που προβλέπεται εκτέλεση εργασιών οι οποίες δεν καλύπτονται από τις παρούσες 

Τ.Π., αυτές θα εκτελούνται σύµφωνα µε τους παραδεδεγµένους κανόνες της τέχνης όπως και µε τις 
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έγγραφες οδηγίες και εντολές του επιβλέποντα µηχανικού µετά την σχετική έγκριση από την ∆ιευθύνουσα 

το έργο Υπηρεσία. 

402.1  ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΑΡΑΞΕΩΝ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΩΝ 

Όλες οι εργασίες χαράξεων και επιµετρήσεων κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου θα γίνουν µε 

φροντίδες και δαπάνες του Αναδόχου, που διαθέτει προς τούτο όλα τα  ενδεδειγµένα όργανα και µέσα, 

καθώς και το αναγκαίο  ειδικευµένο προσωπικό, µε την εποπτεία και τον έλεγχο του επιβλέποντα 

µηχανικού. 

402.2  ΥΛΙΚΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

Τα υλικά εργοστασιακής παραγωγής πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας, να προσκοµίζονται επί τόπου 

του έργου συσκευασµένα και να συνοδεύονται από τα αντίστοιχα πιστοποιητικά ποιότητας καθώς και από 

έγγραφες οδηγίες χρήσεως (τοποθέτησης λειτουργίας κλπ.). Για ότι αφορά τον τρόπο χρήσης των υλικών 

πρέπει να τηρούνται αυστηρά οι οδηγίες του εργοστασίου παραγωγής, εκτός αν διαταχθεί διαφορετικά από 

τον επιβλέποντα µηχανικό. 

Όλα τα υλικά εργοστασιακής παραγωγής πρέπει να είναι «πρώτης ποιότητος» άσχετα αν αυτό 

αναφέρεται ή όχι στο Τιµολόγιο. Με την έκφραση αυτή εννοείται ότι τα προσκοµιζόµενα υλικά για το έργο 

θα είναι από τα καλύτερα προϊόντα της αντιστοίχου εργοστασιακής παραγωγής. 

402.3  ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ∆ΕΙΓΜΑΤΩΝ 

 Για όλα τα υλικά και προιόντα που πρόκειται να ενσωµατωθούν στο έργο ο Ανάδοχος υποχρεούται, 

χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση, πριν από οποιαδήποτε παραγγελία να προσκοµίζει δείγµατα αυτών για 

έλεγχο, διαπίστωση και έγκριση από την υπηρεσία κατά πόσο ανταποκρίνονται στις Τ.Π. και το Τιµολόγιο. 

Τα δείγµατα θα φυλάσσονται από την επίβλεψη  σε κατάλληλους χώρους που θα διατίθενται από τον 

ανάδοχο, για σύγκριση αυτών µε τα προσκοµιζόµενα εις το έργο για ενσωµάτωση υλικά τα οποία δεν 

πρέπει να υστερούν σε τίποτα από τα εγκριθέντα δείγµατα. 

 

402.4 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΥΛΙΚΩΝ 

Οπουδήποτε στα τεύχη υπάρχει αναφορά σε συγκεκριµένους τύπους προϊόντων συγκεκριµένων 

εταιρειών εννοείται ότι αυτοί αναφέρονται ως ενδεικτικού τύπου ή ως ισοδυνάµου. Ο ανάδοχος µπορεί να 

προτείνει στην Υπηρεσία υλικό παρόµοιου τύπου αρκεί να έχει τις ίδιες προδιαγραφές ποιότητας και 

εµφανίσεως µε αυτές που περιγράφονται στα συµβατικά τέυχη. Η Υπηρεσία κατά την απόλυτη κρίση της 

θα εγκρίνει ή θα απορρίψει το προτεινόµενο υλικό. 

Ως προς την ακαταλληλότητα των υλικών, τους εργαστηριακούς ελέγχους κ.λ.π. ισχύουν οι διατάξεις 

του άρθρου 159 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 77 του Ν. 4782/2021 και ισχύει από 

1/9/2021. 

 

402.5 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

   Η περιγραφή του αντικειµένου πληρωµής στις διάφορες παραγράφους των Τ.Π. είναι ενδεικτική µε την 

έννοια ότι ενδεχοµένως δεν εξαντλεί όλα τα είδη των αντιστοίχων εργασιών και δαπανών. Ο Ανάδοχος 

πρέπει να έχει υπ’ όψη του ότι στο αντικείµενο πληρωµής περιλαµβάνεται κάθε εργασία ή δαπάνη που 
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αναφέρεται ή όχι στις αντίστοιχες παραγράφους και είναι απαραίτητη για την πλήρη και έντεχνη 

κατασκευή του. 

402.6  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 

Γενικά όλες οι εργασίες θα γίνουν σύµφωνα µε τους ισχύοντες αντιστοίχους Ελληνικούς Κανονισµούς, 

της Ε.Ε. συµπληρωµένους µε τους Γερµανικούς, κ.λ.π. όπως αναφέρεται στα αντίστοιχα κεφάλαια των 

Τ.Π. 

402.7  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΣΧΕ∆ΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τροποποιεί και προσαρµόζει σχέδια ή µελέτες χωρίς ιδιαίτερη αµοιβή εφ’ 

όσον τα επιβάλουν λόγοι ειδικών απαιτήσεων των µηχανηµάτων ή συσκευών τις οποίες θα προσκοµίσει 

και εγκαταστήσει και από κατασκευαστικούς λόγους, που θα δηµιουργηθούν κατά την διάρκεια εκτέλεσης 

του έργου, σε διαστάσεις µηχανηµάτων, οικοδοµικά και άλλα στοιχεία ( π.χ. δοκοί, ανοίγµατα, άλλες 

σωληνώσεις κλπ.). 

Τέτοιες τροποποιήσεις και προσαρµογές και µελέτες θα γίνονται από τον Ανάδοχο µετά από εντολή της 

Υπηρεσίας και θα υποβάλλεται σε τρία αντίτυπα στην τελευταία για έγκριση. 

402.8  ΣΧΕ∆ΙΑ 

Ο Ανάδοχος όταν διαπιστώσει ασυµφωνία των σχεδίων είναι υποχρεωµένος έγκαιρα ώστε να µην 

προκληθεί καθυστέρηση στο έργο και πριν την εφαρµογή ολόκληρης ή εν µέρει της µελέτης, να ζητήσει 

εγγράφως οδηγίες από την ∆/νουσα τα έργα Υπηρεσία. 

402.9  ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 

Ο καθορισµός οποιονδήποτε στοιχείων και οδηγιών για την εκτέλεση των εργασιών, στις προβλεπόµενες 

διαστάσεις και ο τρόπος εκτέλεσής τους που προβλέπονται από τα Σχέδια, την Τεχνική Περιγραφή και την 

Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων, δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από την υποχρέωση να πάρει κάθε  µέτρο 

για την σωστή εκτέλεση και εµφάνιση των διαφόρων  ειδών κατασκευών οι οποίες συνθέτουν κάθε 

επιφάνεια ή χώρο ή λειτουργία του κτιρίου και των εγκαταστάσεων. 

Για την εφαρµογή των ανωτέρω όρων διευκρινίζεται ότι έστω και αν δεν ορίζεται από τα σχέδια 

λεπτοµερειών ή από άλλα στοιχεία της εργολαβίας, είτε από διαταγές ή οδηγίες της Υπηρεσίας, κάθε απλό 

ή σύνθετο τµήµα κτιρίου και των εγκαταστάσεων (τοίχος, χωρίσµατα, επιχρίσµατα, κιγκλιδώµατα, δίκτυα 

κ.λπ.) πρέπει να είναι άρτιο τόσον ως προς την κατασκευή και εµφάνιση όσο και ως προς την σύνδεσή του, 

µε άλλα γειτονικά τµήµατα του έργου). 

 Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάποια παράλειψη ή ελάττωµα της κατασκευής, ο ανάδοχος υποχρεούται 

στη συµπλήρωση ή επανόρθωση στον εύλογο χρόνο που θα ορίζει η Υπηρεσία, αλλιώς η Υπηρεσία έχει το 

δικαίωµα να το εκτελέσει σε βάρος και για λογαριασµό του αναδόχου χωρίς άλλη διατύπωση και µε 

τηντιµή που θα ζητήσει ο νέος κατασκευαστής. 

 Τελικά ισχύουν τα αναφερόµενα στα άρθρα 157& 159 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν µε τα 

άρθρα 76& 77 του Ν. 4782/2021 και ισχύει από 1/9/2021. 
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402.10 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΧΕ∆ΙΑ - ΛΗΨΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος µετά την αποπεράτωση των εργασιών και πριν την παραλαβή του έργου 

µε δαπάνη του να συντάξει και παραδώσει σε δύο αντίγραφα: 

 Οριστικά / αναλυτικά σχέδια «ως κατασκευάσθει» του έργου. (Σύµφωνα µε το άρθρο 172, παρ. 13 του Ν. 

4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 86, παρ. 13, του Ν. 4782/2021 και ισχύει από 1/9/2021) 

Τα ανωτέρω σχέδια θα παραδοθούν σε ψηφιοποιηµένη µορφή, σε αρχεία DWG. 

 

403. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ 

Τα στοιχεία της σύµβασης θεωρούνται ότι αλληλεξαρτώνται και αλληλοσυµπληρώνονται µεταξύ τους, 

είναι δε δεσµευτικά για τους συµβαλλόµενους στο σύνολό τους. Σε περίπτωση ασυµφωνίας  µεταξύ των 

όρων που περιέχονται σ’ αυτά, η σειρά ισχύος τους καθορίζεται στην διακήρυξη της δηµοπρασίας. 

 

404. ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ 

Ο εργολάβος στον οποίο θα κατακυρωθεί η δηµοπράτηση και µετά από την έγκριση του αποτελέσµατός 

της, καλείται από τον εργοδότη σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία σε συνδυασµό µε αυτά που 

περιλαµβάνονται στο ειδικό τεύχος της διακηρύξεως της δηµοπρασίας να προσέλθει στον οριζόµενο τόπο 

και ώρα για την υπογραφή της σύµβασης εργολαβίας, ο ίδιος ή εκπρόσωπος ο οποίος να έχει ειδικό 

πληρεξούσιο  σύµφωνα µε τον νόµο. 

Κάθε προσφορά που υποβάλλεται στον εργοδότη δεσµεύει αυτόν για τον χρόνο που αναφέρεται στην 

διακήρυξη. 

Κατά την υπογραφή της σύµβασης ο Ανάδοχος δηλώνει την έδρα της επιχείρησής του και την ακριβή 

διεύθυνση είναι δε υποχρεωµένος εφ’ όσον δεν έχει έδρα στην Πάτρα να ορίσει αντίκλητο του κάτοικο της 

έδρας  της διευθυνούσης υπηρεσίας σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. 

Υποχρεούται επίσης εάν δεν έχει εκδοθεί ή καθυστερεί η έκδοση της οικοδοµικής αδείας για λογαριασµό 

του κυρίου του έργου να διαθέτει το κατάλληλο προσωπικό για την έκδοση της  οικοδοµικής αδείας, 

παρεκκλίσεων κ.λ.π. (πλήρη στήριξη). 

Όταν πρόκειται για υπογραφή του χρονοδιαγράµµατος, των επιµετρήσεων, των πρωτοκόλλων αφανών 

εργασιών, των πρωτοκόλλων κανονισµού τιµών µονάδος νέων εργασιών, των ανακεφαλαιωτικών πινάκων 

συµπληρωµατικών συµβάσεων των πιστοποιήσεων και την επί τόπου παρακολούθηση και διοίκηση 

κατασκευής του έργου, ο ανάδοχος µπορεί να αντιπροσωπευθεί από τεχνικό στέλεχος της επιχείρησης ή 

άλλο τεχνικό που έχει τα νόµιµα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. 

Η ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης αποτελεί την αφετηρία όλων των προθεσµιών. Η σύµβαση 

υπογράφεται από πλευράς εργοδότου από τον Πρύτανη του Παν/µίου ή τον νόµιµο αναπληρωτή του. Το 

έγγραφο της Σύµβασης έχει αποδεικτικό και όχι συστατικό χαρακτήρα. Κατά την υπογραφή της Σύµβασης 

παραδίδονται στον ανάδοχο όλα τα τεύχη της µελέτης και τα λοιπά στοιχεία της Σύµβασης. Τα έξοδα της 

σύµβασης βαρύνουν τον ανάδοχο του έργου  ως και τα έξοδα των αντιγράφων της σύµβασης µαζί µε τα 

στοιχεία που συνοδεύουν αυτή. 

 

405. ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Με την υπογραφή της σύµβασης εργολαβίας ο Ανάδοχος παραδέχεται ότι αναγνωρίζει γενικότερα την 

πληρότητα της προσφοράς του, (συνοδευόµενη από το σχετικό παράρτηµα εφόσον τούτο έχει αποτελέσει 
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αποδεικτικό στοιχείο της δικαιολόγησης της προσφοράς του) ειδικά δε την ορθότητα των προσφεροµένων 

τιµών µονάδας οι οποίες θεωρούνται ότι καλύπτουν όλες τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την 

σύµβαση, καθώς και όλες τις δαπάνες που είναι αναγκαίες για την σωστή αποπεράτωση και συντήρηση 

του έργου, τον χώρο και συνθήκες του οποίου θεωρείται ότι έχει ελέγξει. Παράλειψη του αναδόχου για 

ενηµέρωσή του από κάθε δυνατή πληροφόρηση που αφορά στους όρους της Σύµβασης δεν τον 

απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συµµόρφωσή του στις συµβατικές του υποχρεώσεις. 

 

406. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Κατά την υπογραφή της σύµβασης ο ανάδοχος καταθέτει εγγύηση καλής εκτέλεσης σύµφωνα µε το 

άρθρο άρθρο 72 του ν. 4412/2016  όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα και σύµφωνα µε τις ισχύουσες 

διατάξεις.  

 

407. ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Oι εργασίες θα πρέπει να αρχίσουν αµέσως µετά την υπογραφή της σύµβασης της εργολαβίας. 

Σύµφωνα µε το άρθρο 145 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 64 του Ν. 4782/2021 και 

ισχύει από 1/9/2021, " η έναρξη των εργασιών του έργου από µέρους του αναδόχου δεν µπορεί να 

καθυστερήσει πέρα των τριάντα (30) ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης". 

 

408. ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

Ο ανάδοχος θα εκτελεί τις εργασίες σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα-προγραµµατισµό που θα θέτει κατά 

περίπτωση η Υπηρεσία, έτσι ώστε να ικανοποιούνται άµεσα οι παρουσιαζόµενες ανάγκες του 

Πανεπιστηµίου καθ’ όλη τη διάρκεια της σύµβασης. 

Μετά την υπογραφή της Σύµβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται µέσα σε προθεσµία είκοσι (20) ηµερών να 

υποβάλλει χρονοδιάγραµµα κατασκευής του έργου µε βάση την ολική και τις τµηµατικές προθεσµίες, 

σύµφωνα µε το άρθρο 145 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 64 του Ν. 4782/2021 και 

ισχύει από 1/9/2021.   

Σε έργα προυπολογισµού άνω του 1.000.000,00€ είναι υποχρεωτική η σύνταξη τευχών ή διαγραµµάτων 

µε τη µορφή της δικτυωτής ανάλυσης, σύµφωνα µε την παρ. 3 του ανωτέρου άρθρου. Σε έργα µικρότερου 

προϋπολογισµού µπορεί να προβλέπεται η σύνταξη τευχών ή διαγραµµάτων µε τη µέθοδο της δικτυωτής 

ανάλυσης στα έγγραφα της σύµβασης. 

 Ο ανάδοχος υποχρεούται µε δαπάνη του να παρακολουθεί ανελλιπώς την εφαρµογή του 

χρονοδιαγράµµατος και να το αναπροσαρµόζει κάθε µήνα, στην περίπτωση που κάποια εργασία ξέφυγε 

από αυτό, ούτως ώστε να τηρηθεί τελικά πιστά η συνολική προθεσµία αποπεράτωσης του όλου έργου. 

Η τήρηση του χρονοδιαγράµµατος κατασκευής που είναι από τις βασικές υποχρεώσεις του αναδόχου θα 

παρακολουθείται ανελλιπώς από την επίβλεψη και σε περίπτωση καθυστέρησης ο ανάδοχος µπορεί να 

κυρηχθεί έκπτωτος, ύστερα από ειδική πρόσκληση της ∆ιευθύνουσας το έργο Υπηρεσίας σύµφωνα µε το 

άρθρο 160 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 78 του Ν. 4782/2021 και ισχύει από 

1/9/2021.  

 

408.1  ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ - ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
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Η διοίκηση του έργου, η παρακολούθηση και ο έλεγχος ασκούνται από την αρµόδια ∆ιευθύνουσα το 

Έργο Υπηρεσία του Πανεπιστηµίου Πατρών. 

Η ∆ιευθυνούσα το Έργο Υπηρεσία θα ορίσει ως επιβλέποντες για το έργο ή τµήµατα του τεχνικούς 

υπαλλήλους που έχουν κατάλληλη ειδικότητα. Οι τεχνικοί αυτοί υπάλληλοι της αρµόδιας ∆ιέυθυνσης του 

Πανεπιστηµίου Πατρών, θα αναφέρονται ως «Επιβλέποντες». Σύµφωνα µε το άρθρο 136, του Ν. 

4412/2016,  όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 57 του Ν. 4782.2021 (και ισχύει από 1/9/2021) και 

σύµφωνα µε το άρθρο 58 του Ν. 4782.2021 (και ισχύει από 1/9/2021). 

 Ο Ανάδοχος υπόκειται στον έλεγχο της Υπηρεσίας, που εκπροσωπείται από το προσωπικό Επίβλεψης 

του Έργου. Ο Ανάδοχος οφείλει να επιτρέπει ελεύθερα την είσοδο στους Επιβλέποντες και σε όλους τους 

εντεταλµένους για την επίβλεψη του Έργου υπαλλήλους της Υπηρεσίας, περιλαµβανοµένων των πάσης 

φύσεως συµβούλων της Υπηρεσίας, στα εργοτάξια, λατοµεία, αποθήκες, εργοστάσια κλπ. Το ίδιο ισχύει 

και για όποιον άλλο, στον οποίο η Υπηρεσία θα δώσει σχετική έγκριση. Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση 

να συµµορφώνεται προς τις έγγραφες εντολές της Υπηρεσίας, που δίνονται για την άρτια, εύρυθµη και 

έντεχνη εκτέλεση του Έργου και οφείλει να διευκολύνει την επίβλεψη και το προσωπικό της Υπηρεσίας 

Επίβλεψης στην άσκηση των ελέγχων κλπ. 

Η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία έχει το δικαίωµα να αντικαταστήσει ή να αναπληρώσει τον Επιβλέποντα 

Μηχανικό, γνωρίζοντας τουτό µε έγγραφο της στον ανάδοχο. 

 Το ότι η Υπηρεσία επιβλέπει το Έργο δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από οποιαδήποτε ευθύνη, που 

προκύπτει από τις συµβατικές του υποχρεώσεις ή και τους ισχύοντες Νόµους, ∆ιατάξεις κλπ, ούτε 

εξασθενίζει τις πλήρεις και αποκλειστικές ευθύνες του και υποχρεώσεις του που επιτάσσουν οι όροι της 

∆ιακήρυξης ∆ηµοπρασίας, της παρούσας Ε.Σ.Υ., της Τεχνικής Περιγραφής και των λοιπών Τευχών 

∆ηµοπράτησης. 

  

 

409. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 

Η συνολική προθεσµία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε δέκα τέσσερεις (14) µήνες και αρχίζει από την 

ηµέρα υπογραφής της σύµβασης. 

Κύριες τµηµατικές προθεσµίες, υποχρεωτικές για τον ανάδοχο, αρχόµενες από την ηµεροµηνία 

υπογραφής της Σύµβασης, είναι οι ακόλουθες: 

• Υποβολή αναλυτικού χρονοδιαγράµµατος κατασκευής του έργου, µέσα σε προθεσµία είκοσι 

ηµερών (20) από την υπογραφή της σύµβασης σύµφωνα µε το άρθρο 145, παρ. 1, του Ν. 

4412/2016, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 64 του Ν. 4782/2021 και ισχύει από 1/9/2021. 

• Υποβολή οργανογράµµατος του εργοταξίου σε ένα µήνα (1) από την υπογραφή της σύµβασης, 

σύµφωνα µε το άρθρο 145, παρ. 4, του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 64 του 

Ν. 4782/2021 και ισχύει από 1/9/2021. 

 Ενδεικτικές τµηµατικές προθεσµίες,  αρχόµενες από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης τίθενται  

σύµφωνα µε το αρ. 147 του Ν. 4412/2016 όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 66 του Ν. 4782/2021 και 

ισχύει από 1/9/2021. 

 Για τις ποινικές ρήτρες που αφορούν στην παραβίαση των προθεσµιών του έργου ισχύουν όσα 

αναφερόνται στο άρθρο 148 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 4782/2021 και ισχύει από 

1/9/2021. 
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 Για την έγκριση παρατάσεων των προθεσµιών εφαρµόζονται οι παρ. 8, 9 & 10 του άρθρου 147 του Ν. 

4412/2016 όπως αντικαταστάθηκε από το Ν. 4782/2021 και ισχύει από 1/9/2021. 

 Για τη ρήτρα πρόσθετης καταβολής (πριµ) ισχύουν τα όσα προβλέπονται στο άρθρο 149 του Ν. 

4412/2016 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 68 του Ν. 4782/2021 και ισχύει από 1/9/2021. 

 

410. ΓΕΝΙΚΕΣ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  ΤΟΥ  ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να τηρεί µε ακρίβεια τα εγκεκριµένα διαγράµµατα και τις διαστάσεις 

των διαφόρων µερών του έργου και να συµµορφώνεται µε τις διατάξεις του παρόντος ή µε τα άλλα 

στοιχεία της µελέτης. 

Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να λάβει τα απαραίτητα µέτρα και να προβεί σε κατάλληλο 

προγραµµατισµό εργασιών ώστε να µην διαταραχθεί η λειτουργία των κτιρίων. Σε κάθε περίπτωση ο 

ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να λάβει τα απαραίτητα µέτρα (σήµανσης,  φωτισµού, κιγκλιδώµατα κλπ) 

που είναι απαραίτητα για την ασφαλή διενέργεια της κυκλοφορίας των πεζών καθ’ όλη τη διάρκεια των 

εργασιών. 

Κατά την εκτέλεση των εργασιών δεν πρέπει να παραµένουν για µεγάλο χρονικό διάστηµα τµήµατα του 

δικτύου ακάλυπτα εντός των τάφρων. Σε περίπτωση που κατά τις εργασίες καταστραφεί τµήµα ή τµήµατα 

του υπάρχοντος δικτύου, ο ανάδοχος υποχρεούται να το αποκαταστήσει αµέσως, µετά από έγγραφη 

συνεννόηση µε την υπηρεσία, µε δική του φροντίδα και δαπάνες.  

Αν κατά την διάρκεια της κατασκευής του έργου ο ανάδοχος αντιµετωπίσει εµπόδια ή συνθήκες που δεν 

έχουν προβλεφθεί από την σύµβαση είναι υποχρεωµένος να ειδοποιήσει αµέσως µε έγγραφο την Υπηρεσία 

αφού υποβάλλει και προτάσεις για την αντιµετώπιση των θεµάτων που έχουν προκύψει. Ο ανάδοχος 

οφείλει να συµµορφωθεί µε τις αποφάσεις της ∆ιευθυνούσης Υπηρεσίας, σε περίπτωση, δε, διαφωνίας 

εφαρµόζονται οι διατάξεις περί ενστάσεως και αίτησης θεραπείας ή δικαστικής οδού. 

Για τις λοιπές υποχρεώσεις του αναδόχου όπως π.χ. προσωπικού αναδόχου, υλικά Μηχανήµατα, 

αποθήκες, αµοιβές προσωπικού, τήρηση διατάξεως εργατικής νοµοθεσίας, κανονισµοί πρόληψης 

ατυχηµάτων στο προσωπικό ή σε τρίτους, κρατήσεις,  ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο 138 του Ν. 

4412/2016 όπως αντιακταστάθηκε από το άρθρο 59 του Ν. 4782/2021 και ισχύει από 1/9/20221 καθώς και 

από την λοιπή κείµενη νοµοθεσία. 

 

411.  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΟΥ 

       Ισχύουν τα οριζόµενα από την υπηρεσία. 

(Μόνο για τις περιπτώσεις έργων που η αξία τους άνευ ΦΠΑ υπερβαίνει το €1,500,000) 

 

Για το έργο απαιτείται η εκπόνηση και εφαρµογή Προγράµµατος Ποιότητας Έργου σύµφωνα µε τις 

διατάξεις των αποφάσεων ∆ΕΕΠ/οικ.502/13.10.2000 (Β΄ 1265), ∆ΙΠΑ∆/οικ. 611/ 24.7.2001 (Β΄ 1013), 

∆ΙΠΑ∆/οικ.501/1.7.2003 (Β΄ 928) του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων. 

Εφαρµόζονται επίσης και οι παρακάτω αποφάσεις:  

α) ∆ΕΕΠΠ/οικ.4/ 19.1.2001 (Β΄ 94),  

β) ∆ΕΕΠΠ/οικ.110/12.5.2003 (Β΄ 624) του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων 

Έργων,  

γ) η ∆14/43309/5.3.2001 (Β΄ 332) του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων  
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και δ) ∆ΙΠΑ∆/οικ. 12/13.01.2009 (Β΄ 125Β/ 27.01.2009). 

 

412. ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΥ 

 Από την υπογραφή της σύµβασης της εργολαβίας ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να τηρεί 

ηλεκτρονικό ηµερολόγιο στο εργοτάξιο σε ελεύθερο λογισµικό ευρείας χρήσης.  

 Το τεχνικό στέλεχος του άρθρου 139, του Ν. 4412/2016, που τηρεί µε εντολή του αναδόχου το 

ηµερολόγιο, γνωστοποιείται µετά από την εγκατάσταση του εργοταξίου στη διευθύνουσα υπηρεσία.  

 Το ηµερολόγιο συµπληρώνεται καθηµερινά και αναγράφονται, µε συνοπτικό τρόπο, σε αυτό ιδίως: 

α) στοιχεία για τις καιρικές συνθήκες, που επικρατούν κατά τη διάρκεια του εικοσιτετραώρου, β) 

αριθµητικά στοιχεία για το απασχολούµενο προσωπικό κατά κατηγορίες, καθώς και το προσωπικό σε 

ηµεραργία λόγω υπερηµερίας του εργοδότη, γ) τα χρησιµοποιούµενα µηχανήµατα και τα µηχανήµατα σε 

ηµεραργία λόγω υπερηµερίας ταυ εργοδότη, δ) θέση και περιγραφή των εργασιών, αναφορά στις εργασίες 

για τις οποίες δεν υπάρχει πρόοδος ή δεν εκτελούνται, αλλά και οι σχετικοί λόγοι, ε) ώρα έναρξης και 

πέρατος κρίσιµων εργασιών εντός της ηµέρας, στ) αφίξεις και αναχωρήσεις κύριου εξοπλισµού, ζ) 

συνθήκες κυκλοφοριακών ρυθµίσεων, καθώς και τροποποιήσεις ή προβλήµατα µε τις ρυθµίσεις και τον 

σχετικό εξοπλισµό, η) τα προσκοµιζόµενα υλικά, οι εκτελούµενες εργασίες, θ) οι εργαστηριακές δοκιµές, 

ι) καθυστερήσεις, δυσκολίες, ατυχήµατα, ζηµίες, µη συνήθεις συνθήκες που προκαλούν καθυστερήσεις, 

καθώς και ο χρόνος προσωρινής αναστολής ή επανάληψης εργασιών, ια) οι εντολές και παρατηρήσεις των 

οργάνων επίβλεψης, ιβ) έκτακτα περιστατικά, ιγ) σηµαντικές επισκέψεις ή επικοινωνίες µε το ∆ηµόσιο ή 

τοπικές αρχές ή παρόδιους ιδιοκτήτες, και ιδ) κάθε άλλο σχετικό µε το έργο σηµαντικό πληροφοριακό 

στοιχείο. 

Το ηµερολόγιο του έργου υπογράφεται µε ψηφιακή υπογραφή από τον τηρούντα αυτό και αποστέλλεται 

ηλεκτρονικά στον προϊστάµενο της διευθύνουσας υπηρεσίας και στον επιβλέποντα του έργου. Ο 

επιβλέπων του έργου ελέγχει και διορθώνει το ηµερολόγιο, αν απαιτείται, και το υποβάλλει προς έγκριση 

στον προϊστάµενο της διευθύνουσας υπηρεσίας εντός δύο (2) εργασίµων ηµερών.  Ο προϊστάµενος της 

διευθύνουσας υπηρεσίας ελέγχει τις εγγραφές και δύναται να απορρίψει όσες εξ αυτών κρίνει ως 

ανακριβείς, ενώ µπορεί να χορηγήσει εντολή προς τον ανάδοχο για την εγγραφή στο ηµερολόγιο και 

άλλων συµπληρωµατικών πληροφοριών ή άλλων στοιχείων που προσιδιάζουν στο συγκεκριµένο έργο ή να 

ζητήσει από τον ανάδοχο την τήρηση και άλλων στατιστικών στοιχείων. Εφόσον κριθεί αναγκαίο, είναι 

δυνατό να ζητηθεί από τη διευθύνουσα υπηρεσία να καταγράφονται γεγονότα ή καταστάσεις µε 

σκαριφήµατα, φωτογραφίες, καταγραφές µε video ή άλλες µεθόδους καταγραφής οπτικών µέσων. Σε 

µεγάλα έργα, για κάθε εργοτάξιο σε διακριτή γεωγραφική ενότητα πρέπει να τηρούνται χωριστές 

ηµερήσιες αναφορές προόδου ή ηµερολόγιο, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στα συµβατικά τεύχη. Στις 

περιπτώσεις µικρών έργων, η διευθύνουσα υπηρεσία µπορεί να ορίσει την τήρηση του ηµερολογίου κατά 

άλλον συνοπτικότερο τρόπο, την τήρησή του κατά εβδοµάδα ή άλλο χρονικό διάστηµα ή και τη µη τήρηση 

ηµερολογίου. Εφόσον, ο ανάδοχος παραλείπει την υποχρέωσή του για καθηµερινή τήρηση και 

κοινοποίηση του ηµερολογίου, επιβάλλεται ειδική ποινική ρήτρα , σχετικά µε τα όσα ορίζονται στο άρθρο 

146, Ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 65 του Ν.4782/2021 και ισχύει από 9/3/2021.  Οι 

εγγραφές του ηµερολογίου δεν αποτελούν πλήρη απόδειξη για τα γεγονότα που καταγράφονται σε αυτό, 
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συνεκτιµώνται όµως σε συνδυασµό µε τα λοιπά έγγραφα, εφόσον τούτο φέρει βεβαία χρονολογία, που 

αποδεικνύει τον χρόνο σύνταξής του. 

Σε επείγουσες περιπτώσεις που δίδεται προφορική διαταγή στον τόπο του έργου για τροποποιήσεις ή 

συµπληρώσεις στα στοιχεία της µελέτης, καταχωρείται στο ηµερολόγιο σύµφωνα µε τις ισχύουσες 

διατάξεις. 

Οποιαδήποτε εγγραφή από τον Ανάδοχο στο Ηµερολόγιο και η παραλαβή από την επίβλεψη των 

παραδιδόµενων σ’ αυτήν αντιγράφων (του ηµερολογίου) δεν συνιστά για κανένα λόγο αποδοχή ή 

οµολογία από τον εργοδότη και τους αντιπροσώπους του για την ακρίβεια των αναγραφοµένων στοιχείων 

και κάθε συµβάντος, ούτε αποδοχή έγκριση ή διοικητική ή παραλαβή των εργασιών και λογ/σµών. 

 

413. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ 

Για την ανάληψη και εκτέλεση του έργου από Κοινοπραξία έχουν εφαρµογή οι ισχύουσες διατάξεις. 

 

414. ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ∆ΙΑΘΕΤΕΙ ΤΟ 

ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ. 

Μέσα σε είκοσι µέρες από την υπογραφή της Σύµβασης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να ιδρύσει στο 

εργοτάξιο «Γραφείο Εκτελέσεως του Έργου». Την τεχνική του ∆ιεύθυνση θα έχει µόνον τεχνικός 

τριτοβαθµίου εκπαίδευσης που θα έχει τις σχετικές δυνατότητες µε γνωστή κατασκευαστική πείρα, µε 

υπεύθυνους συνεργάτες Μηχανικούς - Υποµηχανικούς µε πείρα σε αριθµό και ειδικότητα που θα 

προσαρµόζονται κάθε φορά από  τις απαιτήσεις του έργου, σύµφωνα µε το πρόγραµµα του και τις εντολές 

της Υπηρεσίας. Σύµφωνα µε το άρθρο 139, του Ν. 4412/2016. 

Όλοι οι παραπάνω πρέπει να είναι της έγκρισης της Υπηρεσίας. 

Η ∆ιευθύνουσα το έργο Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να διατάξει την αποµάκρυνση από το εργοτάξιο 

οποιουδήποτε απασχολούµενου σε αυτό στην περίπτωση που τον θεωρήσει ακατάλληλο για οποιοδήποτε 

λόγο. Σύµφωνα µε το άρθρο 138, του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε µε το  άρθρο του Ν. 4782/2021 

και ισχύει από 1/9/2021. 

Στον ∆/ντή του Γραφείου ο Εργολάβος πρέπει να δώσει πλήρη εξουσιοδότηση αντικλήτου η οποία θα 

είναι επικυρωµένη µε Συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο στο σύνολο των τεχνικών και ∆ιοικητικών θεµάτων 

που ανακύπτουν κατά την εκτέλεση έργου, για να γίνεται δυνατή η άµεση επίλυση αυτών µε τον 

επιβλέποντα Μηχανικό. Η ίδρυση του Γραφείου Εκτέλεσης και ο διορισµός του Τεχνικού ∆/ντή πρέπει να 

πραγµατοποιηθούν το αργότερο µέσα σε πέντε ηµέρες από την υπογραφή της Σύµβασης και πάντως πριν 

την έναρξη οιασδήποτε εργασίας. 

Ο εργολάβος οφείλει να διαθέτει στο εργοτάξιο και συγκεκριµένα στο Γραφείο Εκτελέσεως του Έργου, 

δύο πλήρεις σειρές των συµβατικών σχεδίων µία σειρά  τευχών δηµοπρατήσεως και αντίγραφο της 

εργολαβικής Σύµβασης. Τα στοιχεία αυτά  πρέπει να είναι εγκεκριµένα, σε καλή κατάσταση και να 

διατίθενται για χρήση στον επιβλέποντα µηχανικό ή σε άλλο πρόσωπο εξουσιοδοτηµένο από τον 

επιβλέποντα. 

 

415. ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΕΙΣ   ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ 

 Σύµφωνα µε το άρθρο 143 του Ν. 4412/2016 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 62 του Ν. 4782/2021 

και ισχύει από 9/3/2021, η επικοινωνία των υπηρεσιών που εκτελούν έργα µε τον ανάδοχο συντελείται 

είτε: α) µε δικαστικό επιµελητή, κατόπιν παραγγελίας του αρµόδιου οργάνου είτε πληρεξουσίου νοµικού 
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εκπροσώπου του είτε β) µε ηλεκτρονική αποστολή, σύµφωνα µε τον ν. 4727/2020 (Α’ 184). Η 

κοινοποίηση της ειδικής πρόσκλησης και της απόφασης έκπτωσης του άρθρου 160, καθώς και της ειδικής 

διαταγής του άρθρου 159, γίνεται αποκλειστικά µε δικαστικό επιµελητή κατά την περ. α’. Για την 

κοινοποίηση, σύµφωνα µε την περ. α’ συντάσσεται σχετικό αποδεικτικό επιδόσεως. Κατά τα λοιπά 

εφαρµόζονται ανάλογα οι οικείες διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας. Ο ανάδοχος γνωστοποιεί 

στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία τη νόµιµη εκπροσώπησή του ή τους πληρεξούσιους. 

 Ο ανάδοχος δύναται, κατά τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, να ορίζει εγγράφως άλλο φυσικό ή νοµικό 

πρόσωπο ως εκπρόσωπο του, γνωστοποιώντας στη διευθύνουσα υπηρεσία τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας, 

προσκοµίζοντας τα απαραίτητα ανά περίπτωση νοµιµοποιητικά έγγραφα. 

Όλες οι συνεννοήσεις µεταξύ εργοδότη ή επιβλέποντα από το ένα µέρος και εργολάβου από το άλλο, είτε 

αφορούν την παροχή ή αίτηση οδηγιών, είτε σε κάθε άλλη ενέργεια ή δήλωση, γίνονται οπωσδήποτε 

εγγράφως στην Ελληνική γλώσσα. Οι οποιασδήποτε φύσεως προφορικές συνεννοήσεις δεν λαµβάνονται 

υπ’ όψη, και κανένας από τα συµβαλλόµενα µέρη έχει δικαίωµα να τις επικαλεσθεί µε οποιοδήποτε τρόπο. 

Ο εργολάβος δεν έχει καµία υποχρέωση να συµµορφωθεί µε διαταγή η οποία του δίνεται προφορικά. Σε 

περίπτωση κατά την οποία λόγω του επείγοντος του χαρακτήρα που δίνεται στο τόπο του έργου προφορικά 

καταχωρείται στο ηµερολόγιο. Αν την διαταγή έδωσε ο επιβλέπων, αυτός οφείλει να ενηµερώσει έγγραφα 

την ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία για έκδοση διαταγής. Αν στην εν λόγω διαταγή δεν υιοθετείται πλήρως η 

εντολή του επιβλέποντα κάθε εργασία η οποία εκτελέσθηκε από τον ανάδοχο, σύµφωνα µε την εντολή του 

επιβλέποντα και µέχρι κοινοποιήσεως της διαταγής της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας θεωρείται "ως καλώς 

γενοµένη" και αναγνωρίζεται η πληρωµή του για τις εργασίες αυτές που έχει κάνει. Το ίδιο ισχύει αν η 

∆ιευθύνουσα Υπηρεσία δεν εκδώσει άλλη διαταγή. 

 

416. ΠΡΟΟ∆ΟΣ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΣΥΝΤΑΞΗ  ΜΗΤΡΩΟΥ  ΕΡΓΟΥ 

Η δυναµικότητα του απασχολούµενου προσωπικού και εξοπλισµού του εργοταξίου του αναδόχου πρέπει 

να είναι τέτοια ώστε κάθε χρονική στιγµή να σηµειώνεται πρόοδος του έργου η οποία να εξασφαλίζει κατά 

την κρίση του επιβλέποντα µηχανικού την έγκαιρη αποπεράτωσή του. 

Εάν από τον ανωτέρω έλεγχο διαπιστωθεί καθυστέρηση στην εκτέλεση του όλου έργου ή των επί µέρους 

εργασιών, ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να διαταχθεί από την επίβλεψη να αυξήσει το συνεργείο του ή 

τον µηχανικό εξοπλισµό του. Η σχετική διαταγή δίνεται µε την διαδικασία που προβλέπεται από τον 

προηγούµενο άρθρο της Ε.Σ.Υ. 

Εάν η επίβλεψη δεν κάνει τον ανωτέρω έλεγχο ο ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συµβατικές του 

υποχρεώσεις για την εµπρόθεσµη εκτέλεση του έργου.  

Εκτός από το διάγραµµα προόδου εργασιών, ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συντάξει µητρώο του 

έργου µε την λήψη φωτογραφιών κατά στάδια εργασίας σύµφωνα µε τις οδηγίες της επιβλέψεως. Το 

αρνητικό και δύο φωτογραφίες 9Χ13εκ. θα παραδίδονται στην επίβλεψη. Μία σειρά φωτογραφιών µε το 

σχετικό υπόµνηµα, ηµεροµηνία λήψεως κ.λ.π. πρέπει απαραίτητα να βρίσκονται στο Γραφείο Εκτελέσεως 

του Έργου. 

Απαραίτητα στοιχεία για την παραλαβή κάθε δηµόσιου έργου είναι το Μητρώο Έργου . 

Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών, καθορίζονται το περιεχόµενο του «µητρώου 

έργου», τα τεύχη, οι εκθέσεις, τα σχέδια, οι πίνακες, τα ηλεκτρονικά δεδοµένα και τα λοιπά στοιχεία που 

το συνοδεύουν, καθώς και η µορφή των στοιχείων αυτών. 
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Κατα τα λοιπά ισχύουν τα όσα ορίζονται στο άρθρο 172 του Ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε µε το 

άρθρο 86 του Ν. 4782/2021 και η λοιπή κείµενη νοµοθεσία. 

 

417. ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ  ΣΤΟ  ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ 

Η επίβλεψη και κάθε άλλος εξουσιοδοτηµένος απ' αυτήν ή από τον εργοδότη µπορεί κάθε χρονική 

στιγµή να επισκέπτεται το έργο και το εργοτάξιο, τα εργαστήρια και τις θέσεις όπου γίνεται εργασία ή 

όπου παίρνονται υλικά, βιοµηχανικά είδη ή µηχανήµατα τα οποία προορίζονται για το έργο, ο δε ανάδοχος 

είναι υποχρεωµένος να κάνει κάθε διευκόλυνση και βοήθεια για αυτήν την προσπέλαση. 

 

418. ΧΑΡΑΞΗ  ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ   ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ  ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ  ΕΡΓΟΥ 

Αν κατά την διάρκεια της εκτέλεσης του έργου προκύψει σφάλµα ως προς την θέση, οποιουδήποτε 

τµήµατος του έργου ο ανάδοχος, αφού τον καλέσει η επίβλεψη οφείλει µε δαπάνες του να επανορθώσει το 

σφάλµα σύµφωνα µε τις υποδείξεις του επιβλέποντα Μηχανικού εκτός αν το σφάλµα τούτο έχει βασιστεί 

σε ανακριβή στοιχεία τα οποία εδόθησαν µε έγγραφο από την επίβλεψη οπότε οι δαπάνες βαρύνουν τον 

εργοδότη. 

 

419.  ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συµβάλλει στην διατήρηση του τοπίου τόσο µέσα όσο και έξω από 

την περιοχή του έργου. Η τοποθέτηση των υλικών και µηχανηµάτων όπως και οι εγκαταστάσεις του 

αναδόχου πρέπει να περιορίζονται µέσα στην ανωτέρω περιοχή. 

Κατά τον καθαρισµό και απορίζωση της επιφάνειας της περιοχής του έργου, θα δοθεί προσοχή για να 

µην υποστούν ζηµιές σε στοιχεία τα οποία έχουν χαρακτηρισθεί ότι πρέπει να διατηρηθούν. Απόθεση 

προϊόντων εκσκαφών µέσα στα όρια της ιδιοκτησίας  του Παν/µίου δεν επιτρέπεται εκτός εάν έχει δοθεί 

έγγραφη άδεια από την ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία µαζί µε σχετικές οδηγίες κατά περίπτωση. Απόθεση άλλων 

αχρήστων υλικών µέσα στην ανωτέρω περιοχή απαγορεύεται. 

Ο ανάδοχος οφείλει να προφυλάσσει και να προστατεύει µνηµεία ή έργα τέχνης που βρίσκονται στην 

περιοχή του έργου. Ο εργολήπτης θα είναι υπεύθυνος για κάθε αυθαίρετη βλάβη ή καταστροφή µνηµείων 

και έργων τέχνης η οποία θα προκληθεί από κακό χειρισµό µηχανηµάτων, εναπόθεση υλικών κλπ. Στην 

περίπτωση καταστροφής ή βλάβης το Πανεπιστήµιο έχει το δικαίωµα να ζητήσει την απόκατάσταση της 

και ισχύουν τα οριζοµένα στην κείµενη νοµοθεσία. 

 

Ο ανάδοχος οφείλει να προφυλάσσει και να προστατεύει την υπάρχουσα βλάστηση, όπως δένδρα και 

θάµνους που βρίσκονται στην περιοχή του έργου, εφόσον η βλάστηση αυτή δεν παρεµποδίζει την 

εκτέλεση του έργου και έχει πάρει σχετική έγκριση από την Υπηρεσία. Ο εργολήπτης θα είναι υπεύθυνος 

για κάθε αυθαίρετη κοπή ή βλάβη δένδρων και θάµνων η οποία θα προκληθεί από κακό χειρισµό 

µηχανηµάτων, εναπόθεση υλικών κλπ. Στην περίπτωση κοπής ή βλάβης το Πανεπιστήµιο έχει το δικαίωµα 

να ζητήσει την απόκατάσταση της κοπής ή βλάβης και ισχύουν τα οριζοµένα στην κείµενη νοµοθεσία. 

 

420. ΤΗΡΗΣΗ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ 

Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την εφαρµογή όλων των σχετικών µε την εκτέλεση του 

έργου διατάξεων και κανονισµών όπως αναφέρεται στην Ε.Σ.Υ. και έχει αυτός όλη την ευθύνη για κάθε 
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παράβαση έστω και αν µε τους υπάρχοντες νόµους η σχετική δίωξη έχει ασκηθεί κατά του εργοδότη ή 

οιουδήποτε από τους αντιπροσώπους ή του προσωπικού του. 

 

421. ΥΛΙΚΑ 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να χρησιµοποιήσει για την κατασκευή του έργου προδιαγραφόµενα 

υλικά και έτοιµα ή ηµικατασκευασµένα προϊόντα εγκεκριµένου τύπου, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του 

ΕΛΟΤ ή αντίστοιχων αναγνωρισµένων οργανισµών του εξωτερικού. 

Υλικά τα οποία προέρχονται από ορύγµατα, ή ευρίσκονται στο έδαφος ή βρίσκονται στα ερείπια, 

ανήκουν στον εργοδότη. Ο ανάδοχος δικαιούται αποζηµίωση για τις δαπάνες που θα κάνει για την 

εξαγωγή ή διαλογή των υλικών. Για υλικά τα οποία προέρχονται από κατεδάφιση παλαιών έργων και τα 

οποία κρίνονται από την επίβλεψη ότι πρέπει να φυλαχτούν για το Παν/µιο ο Ανάδοχος υποχρεούται να 

πάρει µέτρα ώστε να µην γίνει καµία ζηµιά ή όσο το δυνατόν µικρότερη. Τέτοια υλικά θα καταγραφούν 

στο ηµερολόγιο παρουσία της Επίβλεψης. 

Για τα υλικά των προηγουµένων παραγράφων τα οποία ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να 

χρησιµοποιήσει από την Σύµβαση ή από διαταγή της Υπηρεσίας συντάσσεται από την επίβλεψη 

πρωτόκολλο στο οποίο γράφεται το είδος, το ποσόν, η ποιότητα και µπορεί και οι διαστάσεις των υλικών 

αυτών. Πριν την υπογραφή του πρωτοκόλλου αυτού ο ανάδοχος δεν µπορεί να χρησιµοποιήσει τα υλικά 

αυτά. 

 

422. ΥΛΙΚΑ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ -ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΟΝ ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ 

Ο εργοδότης µπορεί να δώσει στον ανάδοχο και αυτός είναι υποχρεωµένος να το δεχθεί, υλικά, συσκευές 

ή µηχανήµατα για ενσωµάτωση στο έργο, τα οποία πρέπει να είναι ελεγµένα σε αρίστη κατάσταση, 

βεβαιούµενα κατά την παράδοση και παραλαβή µε ειδικά πρωτόκολλα παραλαβής. Αν τα χορηγούµενα 

από τον εργοδότη υλικά, παρουσιάσουν ελαττώµατα, ο ανάδοχος οφείλει να ειδοποιήσει αµέσως µε 

έγγραφο τον εργοδότη, διαφορετικά θα ευθύνεται για τις συνέπειες της ζηµιάς. Η ειδοποίηση από µέρος 

του αναδόχου  πρέπει να είναι αρκετά αιτιολογηµένη. Τα υλικά αυτά είναι υποχρεωµένος να τα 

χρησιµοποιήσει ο ανάδοχος ύστερα από έγγραφη εντολή της ∆/σας Υπηρεσίας και θα ευθύνεται σ' αυτή 

την περίπτωση για την σωστή χρησιµοποίηση τους και όχι για την ποιότητά τους. 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να χρησιµοποιήσει µε επιµέλεια τα υλικά που θα του δοθούν και να 

επιστρέψει όσα απ' αυτά περισσεύουν. 

 

 

423. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ -∆ΟΚΙΜΕΣ 

Όλα τα υλικά καθώς και η εκτέλεση των εργασιών θα είναι σύµφωνα µε αυτά που περιγράφονται στην 

Σύµβαση και σύµφωνα µε τις υποδείξεις της επίβλεψης, θα υποβάλλονται κατά διαστήµατα από την 

επίβλεψη σε δοκιµασία, είτε στον τόπο κατασκευής τους, είτε στο εργοτάξιο, είτε στο εργαστήριο. Ο 

ανάδοχος θα παρέχει στην επίβλεψη κάθε βοήθεια όργανα, µηχανήµατα εργασία και υλικά, τα οποία 

απαιτούνται µε κανονικές συνθήκες για την εξέταση, µέτρηση και δοκιµασία οποιασδήποτε εργασίας. 

Οι δαπάνες των δοκιµών θα επιβαρύνουν τον ανάδοχο εφ' όσον τούτο προκύπτει σαφώς ή προβλέπεται 

από τις τεχνικές Προδιαγραφές. Το ίδιο ισχύει και για την διαπίστωση του κατά πόσο η εκτέλεση 

ηµιτελούς ή τελειωµένης εργασίας, ανταποκρίνεται στο σκοπό για τον οποίο προορίζεται, εφ' όσον 
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περιγράφονται αυτές στην Τεχνική Περιγραφή ή το Τιµολόγιο µε αρκετές λεπτοµέρειες, ώστε να µπορεί ο 

ανάδοχος να προβλέψει σχετικά στην προσφορά του.  Εάν διαταχθεί από την επίβλεψη δοκιµασία η οποία: 

α) δεν προκύπτει ούτε προβλέπεται από τις Τεχνικές Προδιαγραφές. 

β) προκύπτει, προβλέπεται από τις Τεχνικές Προδιαγραφές αλλά δεν περιγράφεται µε ακρίβεια. 

γ) ενώ προκύπτει ή προβλέπεται από τις Τεχνικές Προδιαγραφές αλλά διατάσσεται από την επίβλεψη να 

γίνει αυτή από τρίτον και σε άλλο µέρος και όχι στο εργοτάξιο, στο αρµόδιο εργαστήριο ή στον τόπο 

κατασκευής του δοκιµαζόµενου υλικού, τότε εάν η δοκιµασία αποδείξει ότι η εργασία ή τα υλικά δεν είναι 

σύµφωνα µε τους όρους της συµβάσεως και τις οδηγίες της επιβλέψεως οι δαπάνες των ∆οκιµών 

επιβαρύνουν τον ανάδοχο, διαφορετικά επιβαρύνεται µε αυτές ο εργοδότης. 

Σύµφωνα µε το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016 όπως αντικατασταθηκε από το άρθρο 66 του Ν. 4782/2021 

όπως ισχύει από 1/9/2021, µέσα στη συνολική προθεσµία πρέπει να έχουν τελειώσει όλες οι εργασίες 

κατασκευής και να έχουν γίνει και οι δοκιµασίες του έργου. 

 Ο ανάδοχος οφείλει, µετά την αποπεράτωση των εγκαταστάσεων και πριν από την παραλαβή τους, να 

συντάξει χωρίς πρόσθετη αµοιβή και να υποβάλει στην Επίβλεψη, σε  δύο (2) αντίγραφα και στην 

Ελληνική γλώσσα, πλήρεις και λεπτοµερειακές οδηγίες χειρισµού λειτουργίας και συντήρησης των 

εγκαταστάσεων,που εκτελέσθηκαν από αυτόν.  

Μια σειρά από τις οδηγίες αυτές καταχωρείται στο φάκελο της Επίβλεψης, ενώ η άλλη διαβιβάζεται στο 

αρχείο του κυρίου του έργου. 

 

 

424.     ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΥΛΙΚΑ - ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ ΤΩΝ  ΕΡΓΩΝ 

 Η παραλαβή και ο έλεγχος της ποιότητας των υλικών που χρησιµοποιούνται στην κατασκευή του έργου 

ή ενσωµατώνονται σε αυτό, γίνεται από έναν (1) ή περισσότερους τεχνικούς του άρθρου 139, περί 

διεύθυνσης έργου από την πλευρά του αναδόχου, ο οποίος συντάσσει και υποβάλει δήλωση προς τη 

διευθύνουσα υπηρεσία, µε την οποία βεβαιώνει και την αλήθεια του περιεχοµένου της. Παράλειψη 

σύνταξης και υποβολής της σχετικής δήλωσης συνιστά κώλυµα υποβολής κάθε επόµενου λογαριασµού. 

Αν κατά την εκτέλεση του έργου η επίβλεψη θεωρεί ότι τα υλικά που χρησιµοποιούνται δεν πληρούν τις 

απαιτήσεις των προδιαγραφών ή είναι ακατάλληλα, διατάσσεται από την ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία η µη 

χρησιµοποίηση των υλικών και εφαρµόζονται οι ισχύουσες διατάξεις. Αν κατά την διάρκεια της 

κατασκευής των έργων και µέχρι την παραλαβή ή επίβλεψη κρίνει ότι η κατασκευή του έργου ή τµήµατος 

αυτού δεν είναι σύµφωνη µα τους όρους της Σύµβασης ή το έργο παρουσιάζει ελαττώµατα εφαρµόζονται 

οι ισχύουσες διατάξεις. 

Εάν δεν γίνει έλεγχος από την επίβλεψη ή αν δεν διαγνωσθούν από τον γενόµενο έλεγχο ελαττώµατα στα 

υλικά που προσκοµίσθηκαν και χρησιµοποιήθηκαν ή τις εργασίες που έγιναν, δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο 

από την ευθύνη για την καλή εκτέλεση των έργων. 

Γενικά ισχύει το άρθρο 159 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4782/2021 

και ισχύει από 1/9/2021. 

 

425. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΩΝ 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος κατά την διάρκεια των εργασιών να κατασκευάσει υποδείγµατα των 

στοιχείων, εφ' όσον αυτά κριθούν αναγκαία από την επίβλεψη για την σωστότερη προσαρµογή των 
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λεπτοµερειακών σχεδίων µε τις δηµιουργούµενες συνθήκες από την κατασκευή, χωρίς καµία ιδιαίτερη 

αποζηµίωση, η σχετική δε δαπάνη θεωρείται ότι περιλαµβάνεται στις τιµές µονάδας των αντιστοίχων 

εργασιών.  

 

426. Ο∆ΗΓΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΘΙΣΤΟΥΝ ΑΜΦΙΒΟΛΗ ΤΗΝ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Αν κατά την πρόοδο των εργασιών ο ανάδοχος έχει την γνώµη ότι εδόθη εντολή από τον εργοδότη ή την 

επίβλεψη για κάποια εργασία η οποία κάνει αµφίβολη την στερεότητα του έργου, ή έχει σαν συνέπεια 

παρέκκλιση από τους ισχύοντας κανονισµούς, τότε πρέπει πριν από την έναρξη κάθε σχετικής εργασίας να 

υποβάλλει µε έγγραφο στον εργοδότη τις  αντιρρήσεις του. 

Σ' αυτή την περίπτωση ο ανάδοχος πρέπει να περιµένει επί (5) ηµέρες την επιβεβαίωση της εντολής που 

δόθηκε αρχικά, µετά την εκπνοή της προθεσµίας αυτής πρέπει να προχωρήσει στην εκτέλεση της εργασίας 

χωρίς καθυστέρηση, την ευθύνη δε θα έχει αυτός που έδωσε την εντολή. 

 

427. ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ 

Σε περίπτωση που θα παρουσιαστεί ανάγκη να γίνει κάποια επείγουσα εργασία ή επισκευή η οποία 

κρίνεται αναγκαία για την ασφάλεια του έργου, λόγω ατυχήµατος, βλάβης ή κάποιου άλλου τυχαίου 

γεγονότος, είτε κατά την διάρκεια της κατασκευής του έργου είτε κατά τον χρόνο εγγύησης, ο ανάδοχος 

πρέπει να κάνει την εργασία αµέσως όταν λάβει την σχετική έγγραφη εντολή της επίβλεψης. 

 

428. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ 

Από την έναρξη µέχρι την αποπεράτωση του έργου ο ανάδοχος θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την 

προστασία του έργου και των βοηθητικών εργασιών. Σε περίπτωση ζηµιάς, βλάβης, απώλειας στο έργο ή 

σε τµήµατα αυτού ή στις βοηθητικές εργασίες από οποιαδήποτε αιτία και αν προέρχεται εκτός αν 

οφείλεται σε υπαιτιότητα του εργοδότη ή αν ειδικά διαφορετικά ορίζεται στην Σύµβαση είναι υπεύθυνος 

για την επισκευή και επανόρθωση µε δικά του έξοδα, σε τρόπο ώστε µετά την αποπεράτωση των εργασιών 

και οριστική παραλαβή, το έργο να είναι σε αρίστη κατάσταση και σύµφωνα µε  τις απαιτήσεις  της 

συµβάσεως και τις οδηγίες της επίβλεψης. Αυτός ο όρος ισχύει και για κάθε ζηµιά η οποία µπορεί να γίνει 

στο έργο ή σε τµήµατα αυτού κατά τον χρόνο εγγύησης. 

Σε περίπτωση παραδόσεως του έργου από τον ανάδοχο στον κύριο αυτού για χρήση πριν την παραλαβή 

οι βλάβες από την χρήση εφ' όσον δεν οφείλονται σε κακή ποιότητα του έργου βαρύνουν τον κύριο του 

έργου. Για την αποκατάσταση των βλαβών ισχύουν τα προβλεπόµενα από τη νοµοθεσία. 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος µε δικά του έξοδα να κατασκευάζει, συντηρεί, κατεδαφίζει και 

µεταφέρει τις πάσης φύσεως προστατευτικές κατασκευές, είτε αυτές προβλέπονται από τις υπάρχουσες 

διατάξεις, είτε είναι αναγκαίες και απαραίτητες από την φύση του έργου και τις επικρατούσες καιρικές 

συνθήκες στην περιοχή. Επίσης είναι υποχρεωµένος για την έντεχνη και σωστή κατασκευή των 

ικριωµάτων που ίσως χρειασθούν για την εκτέλεση του έργου. Επίσης ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος 

µαζί µε τα µέτρα ασφαλείας και προστασίας του έργου να πάρει και να συντηρεί µε έξοδά του, µέτρα 

φωτισµού περίφραξης και φύλαξης όπου είναι απαραίτητα ή ζητηθεί από την επίβλεψη, για την προστασία 

των εργατών ή για την ασφάλεια και διευκόλυνση του κοινού ή τρίτων. 

 

429. ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ - ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ 
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Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται καµία αποζηµίωση από τον κύριο του έργου για οποιαδήποτε βλάβη 

επέρχεται στα έργα για οποιαδήποτε φθορά ή απώλεια υλικών και γενικά για οποιαδήποτε ζηµία οι οποίες 

οφείλονται σε αµέλεια, απρονοησία, ανεπιτηδειότητα αυτού και του προσωπικού του, ή σε µη χρήση των 

καταλλήλων µέσων και σε οποιαδήποτε άλλη αιτία, εκτός από τις περιπτώσεις υπαιτιότητας του κυρίου 

του έργου ή ανωτέρας βίας όπως κατωτέρω περιγράφεται. 

 Η δήλωση υποβάλλεται σε ανατρεπτική προθεσµία δέκα (10) ηµερών από την δηµιουργία της βλάβης. 

Αν πρόκειται για έργο που έχει τελειώσει και δεν έχει ακόµα παραληφθεί η προθεσµία αυτή ορίζεται σε 

είκοσι (20) µέρες. Η δήλωση θα περιέχει το είδος και την έκταση των βλαβών καθώς και η δαπάνη για την 

επανόρθωση των βλαβών στο µέτρο που µπορεί αυτή να εκτιµηθεί. Η δήλωση περιλαµβάνει υποχρεωτικά 

περιγραφή της αιτίας των βλαβών που χαρακτηρίζεται σαν ανώτερη βία και αίτηµα αποζηµιώσεως για 

αποκατάστασή τους.  

 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εκτελέσει άµεσα, µετά την απόφαση της διευθύνουσας υπηρεσίας, τις 

εργασίες προς αποκατάσταση της βλάβης. 

 Η εκτέλεση των εργασιών για την αποκατάσταση των βλαβών από ανωτέρα βία µπορεί να δικαιολογήσει 

παράταση των προθεσµιών εκτέλεσης των εργασιών για εύλογο χρονικό διάστηµα. 

 Εργασίες για αποκατάσταση βλαβών, οι οποίες οφείλονται σε χρήση έργου, που παραδόθηκε σε χρήση 

πριν από την παραλαβή του κατά τις διατάξεις του παρόντος, εκτελούνται µόνο µετά από έγγραφη εντολή 

της διευθύνουσας υπηρεσίας. Η εντολή αυτή κοινοποιείται απαραίτητα στην Προϊσταµένη Αρχή. Για τη 

διαπίστωση της εκτέλεσης των εργασιών αυτών συντάσσεται πρωτόκολλο µεταξύ του προϊσταµένου της 

διευθύνουσας υπηρεσίας και του αναδόχου. 

Γενικά ισχύει το άρθρο 157 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 76 του Ν. 4782/2021 και 

ισχυεί από 1/9/2021. 

 

430. ∆ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Ο εργοδότης έχει το δικαίωµα να αναθέσει σε άλλους εργολάβους ή σε τρίτους,  την εκτέλεση, µέσα ή 

έξω από το εργοτάξιο, εργασιών ασχέτων από το αντικείµενο της εργολαβική Σύµβασης, ή εργασιών που 

αργότερα να έχουν αφαιρεθεί απ' αυτήν νόµιµα και ρητά αναφέρεται ότι ο Ανάδοχος οφείλει να παρέχει 

όλες τις ενδεδειγµένες διευκολύνσεις στους άλλους εργολάβους, ή στους εργολάβους που 

χρησιµοποιούνται ήδη από τον κύριο του έργου σε άλλες εργασίες ή σε τρίτους και να µην εµποδίζει την 

εκτέλεση εργασιών απ' αυτούς. 

Επίσης ο Ανάδοχος πρέπει να προστατεύει τις υπάρχουσες κατασκευές και εκµεταλλεύσεις από κάθε 

βλάβη ή διακοπή λειτουργίας τους και χωρίς µείωση της ευθύνης του να αποκαθιστά ή να συµβάλλει στην 

άµεση αποκατάσταση των τυχόν βλαβών ή διακοπών. 

Αν η εκτέλεση των εργασιών των άλλων εργολαβιών ή τρίτων διακόπτει ή εµποδίζει την πρόοδο των 

εργασιών του αναδόχου, αυτός δικαιούται να ζητήσει ανάλογη παράταση της προθεσµίας αποπεράτωσης η 

οποία του χορηγείται από την Προϊσταµένη Αρχή. Πέρα απ' αυτό ο Ανάδοχος καµία άλλη απαίτηση δεν 

µπορεί να προβάλει για τα σχετικά έξοδα και επιβαρύνσεις οι οποίες θεωρούνται ότι περιλαµβάνονται στις 

τιµές µονάδος της προσφοράς του. 

 

431. ∆ΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 
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Ο Ανάδοχος οφείλει να καταβάλει κάθε αµοιβή ή δικαίωµα χρήσης για την χρησιµοποίηση στο έργο 

υλικού ή µεθόδων που καλύπτονται από διπλώµατα ευρεσιτεχνίας. Ο Ανάδοχος συνεπώς είναι 

υποχρεωµένος να απαλλάξει τον Εργοδότη από κάθε απαίτηση για παράβαση διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας, 

εµπορικών σηµάτων ή άλλων δικαιωµάτων που προστατεύονται από τον νόµο, που αφορούν οποιαδήποτε 

µηχανήµατα, µεθόδους εργασίας ή υλικά που χρησιµοποιήθηκαν στο έργο, όπως και από κάθε απαίτηση 

ενέργειας ζηµίας, δαπάνης και επιβάρυνσης σε σχέση µε τα ανωτέρω. Για καθυστέρηση της προόδου των 

έργων από την αιτία αυτή,  ισχύουν τα οριζόµενα από τη νοµοθεσία. 

 

432. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ 

Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο   ποσού ίσο µε 5,00% (πέντε) της αξίας της 

σύµβασης χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ υπό την προϋπόθεση της καταβολής από τον ανάδοχο ισόποσης 

εγγύησης προκαταβολής. Για τις προκαταβολές ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 150 του Ν. 

4412/2016 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 69 του Ν. 4782/2021 και ισχύει από 1/9/2021. 

 

433. ΑΣΦΑΛΙΣEIΣ 

Το ασφαλιστήριο Συµβόλαιο θα υποβάλλεται από τον ανάδοχο στον Κύριο του Έργου το αργότερο εντός 

τριάντα (30) ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης του έργου µαζί µε την απόδειξη πληρωµής της 

πρώτης δόσης ασφαλίστρων. 

α) Η ασφάλιση του προσωπικού, του έργου όπως και η ασφάλιση αστικής ευθύνης έναντι τρίτων θα 

γίνουν σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. 

Ειδικά η ασφάλεια θα καλύπτει: 

1. Ελάχιστη κάλυψη ασφάλισης του έργου «κατά παντός κινδύνου» 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει πλήρως και «κατά παντός κινδύνου» και σύµφωνα µε τους 

όρους των συµβατικών τευχών, την Ελληνική και Κοινοτική νοµοθεσία, για το συµβατικό τίµηµα του 

έργου συµπεριλαµβανοµένων των τυχόν αναπροσαρµογών αυτού (θετικών ή αρνητικών). 

2. Ασφάλιση κατά σωµατικών βλαβών και ζηµιών ιδιοκτησίας (Ασφάλιση αστικής ευθύνης έναντι 

τρίτων) 

  

a. (α) Για υλικές ζηµιές θετικές ή αποθετικές σε   πράγµατα τρίτων, ανεξάρτητα 

από τον αριθµό των τυχόν ζηµιωθέντων τρίτων 300.000 Ευρώ 

b. (β)  Για σωµατική βλάβη ή θάνατο τρίτων κατά άτοµο και ατύχηµα 300.000 

Ευρώ 

c. (γ)  Για σωµατική βλάβη ή θάνατο τρίτων, µετά από οµαδικό ατύχηµα, 

ανεξάρτητα από τον αριθµό των παθόντων 750.000 Ευρώ 

d. (δ)  Ανώτατο όριο ευθύνης ασφαλιστών σε όλη τη διάρκεια της ασφάλισης 

1.500.000 Ευρώ 

 

 Για εργασίες, που απαιτούν ειδικά µέτρα ασφαλείας, ο ανάδοχος θα πρέπει να πάρει όλα τα ενδεδειγµένα 

πρόσθετα και ειδικά µέτρα ασφαλείας και να εφαρµόζει αυστηρά τους κανονισµούς, που ισχύουν για την 

πρόληψη ατυχηµάτων. 

 Αναπόσπαστο µέρος της παρούσης αποτελούν τα άρθρα που περιλαµβάνονται στην υπ’ αριθµ. ∆ΙΠΑ∆ 

/ΟΙΚ/889/27-11-02 απόφαση του Υφ. ΠΕ.ΧΩ.∆Ε. (ΦΕΚ 16β/14-01-03) η πρόληψη και αντιµετώπιση του 

εργασιακού κινδύνου κατά την κατασκευή ∆ηµοσίων Έργων (Σ.Α.Υ. & Φ.Α.Υ.) 
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Επιπλέον, ισχύουν τα όσα ορίζονται στην κείµενη νοµοθεσία και στις κείµενες διατάξεις. 

 

434. ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

(ΣΟ∆ΑΥΕ) – ΣΑΥ – ΦΑΥ 

         Ισχύουν τα οριζόµενα από τη νοµοθεσία . 

 Απαραίτητα στοιχεία για την παραλαβή κάθε δηµόσιου έργου είναι ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας 

(Φ.Α.Υ.) και το Σχέδιο Ασφαλείας και Υγείας (Σ.Α.Υ.), σύµφωνα µε το άρθρο 172 του Ν.4412/2016 όπως 

αντικαταστάθηκε από το άρθρο 86 του Ν. 4782/2021 και ισχύει από 1/9/2021. 

Επιπλέον, σύµφωνα µε την εγκύκλιο 27, αρ. πρωτ. ∆ΙΠΑ∆/οικ./369/15-10-2012, του Υπουργείου 

Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών & ∆ικτύων , 

  Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νοµθεσίας, των διατάξεων 

και κανονισµών για την πρόληψη ατυχηµάτων στο προσωπικό του, ή στο προσωπικό του φορέα του έργου 

ή σε οποιονδήποτε τρίτο, ώστε να εξαλείφονται ή να ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι ατχηµάτων ή 

επαγγελαµτικών ασθενειών κατά τη φάση κατασκευής του έργου: άρθρα 7-9 του Π∆ 305/96,  Ν. 

4412/2016 άρθρο 138, παρ. 7, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 59 του Ν. 4782/2021 και ισχύει από 

1/9/2021, ν. 3850/101, άρθρο 42. 

 

435. ∆ΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΑΥ ΚΑΙ ΦΑΥ. 

Όλες οι δαπάνες που συνεπάγονται τα παραπάνω, αφορούν στην οργάνωση του εργοταξίου και 

απαιτούνται από τον νόµο, βαρύνουν τον Ανάδοχο και θα πρέπει να έχουν συνυπολογιστεί από αυτόν κατά 

την διαµόρφωση της προσφοράς του. 

 

436. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Εκτός από τα αναφερόµενα στην Γ. Σ. Υ., ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να ασφαλίζει κατά 

ατυχηµάτων σε ασφαλιστικές εταιρείες, αναγνωρισµένες από το Ελληνικό ∆ηµόσιο, το εργατικό και 

υπαλληλικό προσωπικό του που έχει σχέση µε το έργο, αφ' όσον αυτό δεν υπάγεται στις κοινωνικές 

ασφαλίσεις ούτε καλύπτεται η ασφάλιση αυτή µε τις πάσης φύσεως εισφορές  που επιβάλλονται από τον 

Νόµο για το Ι.Κ.Α., το Ε.Τ., Α.Ε.Τ∆ και Ξ.Ε. και τυχόν άλλους ασφαλιστικούς οργανικούς για τις οποίες 

εισφορές ευθύνεται και επιβαρύνεται αποκλειστικά ο Ανάδοχος, και η αντίστοιχη δαπάνη 

συµπεριλαµβάνεται στις τιµές µονάδας του Τιµολογίου. Επίσης όσον αφορά την καταβολή των νοµίµων 

επιβαλλοµένων εισφορών προς τους ασφαλιστικούς οργανισµούς Ι.Κ.Α., Ε.Τ.Α.Ε.Τ.∆., και Ξ.Ε. κλπ. ο 

ανάδοχος οφείλει πριν την πληρωµή του προτελευταίου λογαριασµού να προσκοµίσει στην Επίβλεψη 

βεβαιώσεις για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του προς αυτούς. 

 

437.  ΜΕΤΡΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ 

Εάν ο Ανάδοχος παραλείψει να κάνει ενέργειες ή δεν τηρήσει τις σε ισχύ αναφερόµενες στα άρθρα 434, 

435, 437 της παρούσης Ε.Σ.Υ. ασφαλίσεις ή οποιεσδήποτε ασφαλίσεις οι οποίες απαιτούνται από τους 

όρους της Σύµβασης, ο Εργοδότης έχει το δικαίωµα να ενεργήσει ή να διατηρήσει αυτές και να πληρώνει 

τα αναγκαία ασφάλιστρα αφού θα τα παρακρατεί από τα ποσά που κάθε φορά πληρώνονται ή οφείλονται 

στον Ανάδοχο. 

 

438. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΙΜΩΝ 
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Η Αναθεώρηση των συµβατικών τιµών εφαρµογής θα γίνει σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. 

Γενικά ισχύει το άρθρο 153 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 72 του Ν. 4782/2021 και 

ισχυεί από 1/9/2021. 

 

439. ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εκτελέσει και αναγκαίες απολογιστικές εργασίες όταν του δοθεί 

ειδική εντολή από την ∆/νουσα τα έργα Υπηρεσία σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. Στις απολογιστικές 

εργασίες περιλαµβάνεται και το κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους, των αποβλήτων από εσκαφές, 

κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ), όπως αυτά καθορίζονται στην ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 

(1312Β/2010), την Υ.Α. Η.Π. 50910/2727/2003 - Μέτρα και όροι για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων. – 

Εθνικός και περιφερειακός σχεδιασµός διαχείρισης και εξειδικεύονται µε την Εγκύκλιο αρ.πρωτ. οικ 

4834/25-1-2013 του ΥΠΕΚΑ, του Ν.4042/2012 – Ποινική Προστασία Περιβάλλοντος, την Εγκύκλιο 

11/19-06-2017 του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών σχετικά µε τη ∆ηµοσίευση Κανονισµού 

Περιγραφικών Τιµολογίων Εργασιών για δηµόσιες συµβάσεις έργων, τον Ευρωπαϊκό Κατάλογο 

Αποβλήτων (ΕΚΑ). 

Γενικά ισχύει το άρθρο 154 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 73 του Ν. 4782/2021 και 

ισχύει από 1/9/2021. 

 

440. ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ - 

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ 

Για τις αυξοµειώσεις των εργασιών, τις τυχόν συµπληρωµατικές συµβάσεις, τις νέες εργασίες και την 

διάθεση των απροβλέπτων ισχύουν τα αναφερόµενα στην νοµοθεσία. 

Γενικά ισχύουν τα άρθρα 152, 155 & 156,  του Ν. 4412/2016 όπως αντικαταστάθηκαν και 

τροποποιήθηκαν αντίστοιχα από τα άρθρα 71, 74 και 75 του Ν . 4782/2021 και ισχύουν από 1/9/2021. 

 Καθώς και το άρθρο 132 του Ν. 4412/2016. 

 

441. ΑΦΑΝΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 

Καµία εργασία δεν µπορεί να καλυφθεί χωρίς την έγκριση της επίβλεψης και ο ανάδοχος είναι 

υποχρεωµένος να διευκολύνει την επίβλεψη για να εξετάσει και µετρήσει κάθε εργασία που είναι έτοιµη 

για να καλυφθεί. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τις εργασίες που γίνονται µέσα στο έδαφος. Ο Ανάδοχος είναι 

υποχρεωµένος όταν τέτοια εργασία είναι έτοιµη για κάλυψη να ειδοποιεί την επίβλεψη η οποία οφείλει να 

εξετάσει και µετρήσει την προς κάλυψη εργασία και να συνταχθεί το σχετικό πρωτόκολλο. Γενικά για τις 

επιµετρήσεις ισχύει το σχετικό πρωτόκολλο. 

Επιπλέον των ανωτέρω για τις επιµετρήσεις εφαρµόζεται το άρθρο 151 του Ν. 4412/2016 όπως 

αντικαταστάθηκε από το άρθρο 70 του Ν. 4782/2021 και ισχύει από 1/9/2021. 

Για τις αφανείς εργασίες που ενσωµατώνονται στο έργο, θα καταρτίζονται κατά το χρόνο της εκτέλεσης 

τους και ποτέ εκ των υστέρων πρωτόκολλα αφανών εργασιών, που υπογράφονται από τον ανάδοχο, τον 

επιβλέποντα και τα µέλη της επιτροπής του άρθρου 136 του Ν. 4412/2016 όπως αντικαταστάθηκε από το 

άρθρο 57 του Ν. 4782/2021 και ισχύει από 1/9/2021. 

 

442. ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ 
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Στην παρούσα εργολαβία ισχύει ποσοστό 18% επί της αξίας των τιµών όλων των άρθρων του τιµολογίου 

µελέτης. 

Οι συµβατικές τιµές µονάδας και οι Νέες Τιµές προσαυξάνονται κατά 18% για κάλυψη αφ' ενός µεν των 

γενικών και επισφαλών εξόδων εγκαταστάσεων και χρήσεως µηχανηµάτων και εργαλείων και κάθε άλλης 

υποχρέωσης του αναδόχου που απορρέει από την Σύµβαση, αφ' ετέρου δε του εργολαβικού οφέλους. 

Επί της αξίας υλικών που χορηγούνται από τον εργοδότη δεν εφαρµόζεται κανένα εργολαβικό ποσοστό. 

Στις τιµές των υλικών που ελήφθησαν κατά την σύνταξη των τιµών µονάδος περιλαµβάνονται παντός 

είδους επιβαρύνσεις (φόροι, τέλη, δασµοί, ειδικοί φόροι κ.λπ.) κάθε απαλλαγή που θα δοθεί από την 

εκτέλεση του έργου για οποιαδήποτε από τις ανωτέρω επιβαρύνσεις, θα εκπέσει για ωφέλεια του έργου και 

το αντίστοιχο ποσόν αφαιρείται από τους λογαριασµούς πληρωµής του Ανάδοχου πριν την εφαρµογή του 

ποσοστού οφέλους 18%. 

Σηµείωση: Στις υποχρεώσεις του αναδόχου συµπεριλαµβάνονται άνευ καταβολής ιδιαίτερης αµοιβής  

και οι εξής εργασίες, η αµοιβή των οποίων εµπεριέχεται στις τιµές των εργασιών του Τιµολογίου. 

Όπου αναφέρεται στα άρθρα του τιµολογίου θέση συσσώρευσης των προϊόντων προς φόρτωση αυτή θα 

είναι σε θέση προσπελάσιµη από τροχοφόρα και µηχανήµατα 

Μετά το πέρας των εργασιών στους χώρους, είναι αυτονόητο ότι ο Ανάδοχος οφείλει να καθαρίσει το 

χώρο από τυχόν άχρηστα υλικά και να τα µεταφέρει προς απόρριψή τους εκτός του Πανεπιστηµίου µε 

δαπάνες του. 

 

443. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΠΛΗΡΩΜΕΣ 

 Η πληρωµή στον ανάδοχο του εργολαβικού ανταλλάγµατος γίνεται τµηµατικά, µε βάση τις επιµετρήσεις 

των εργασιών που έχουν εκτελεσθεί µέσα στα όρια του χρονοδιαγράµµατος εργασιών. 

Οι λογαριασµοί των οφειλοµένων ποσών συντάσσονται κατά µηνιαία χρονικά διαστήµατα ή άλλης 

χρονικής περιόδου που ορίζει η σύµβαση, σύµφωνα µε τα όσα ορίζονατι στο άρθρο 152 του Ν. 4412/2016 

όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 71 του Ν. 4782/2021 και ισχύει από 1/9/2021. Οι λογαριασµοί 

συντάσσονται από τον ανάδοχο και υποβάλλονται στην ∆/νουσα Υπηρεσία η οποία τους ελέγχει και τους 

διορθώνει όταν απαιτείται, µέσα σε ένα µήνα από την υποβολή τους. Αν ο λογαριασµός που έχει 

υποβληθεί έχει ασάφειες και ανακρίβειες σε βαθµό που είναι δυσχερής η διόρθωσή του, η ∆ιευθύνουσα 

Υπηρεσία µε διαταγή της προς τον ανάδοχο επισηµαίνει τις ανακρίβειες ή ασάφειες που διαπιστώθηκαν 

από τον έλεγχο και παραγγέλλει την ανασύνταξη και επανυποβολή του. Στην περίπτωση αυτή η οριζόµενη 

µηνιαία προθεσµία για τον έλεγχο των λογαριασµών αρχίζει από την επανυποβολή ύστερα από την 

ανασύνταξη από τον ανάδοχο. 

Οι λογαριασµοί συντάσσονται πάντοτε ανακεφαλαιωτικοί και για την πληρωµή συνοδεύονται και 

συνοδεύονται ιδίως, από ανακεφαλαιωτικό συνοπτικό πίνακα των επιµετρήσεων εργασιών που 

εκτελέσθηκαν από την αρχή του έργου, από τα παραστατικά στοιχεία των απολογιστικών εργασιών, από 

τον πίνακα του υπολογισµού της αναθεώρησης και από τις αποφάσεις που αναγνωρίζουν αποζηµιώσεις ή 

επιβάλλουν ποινικές ρήτρες ή περικοπές ή άλλες απαιτήσεις του εργοδότη. 

 Για τις πληρωµές των λογαριασµών θα προσκοµίζονται από τον ανάδοχο όλα τα προβλεπόµενα από 

την ισχύουσα νοµοθεσία δικαιολογητικά και αποδείξεις καταβολής κρατήσεων, φόρων κ.λπ. Σε κάθε 

πληρωµή προς τον ανάδοχο πραγµατοποιούνται κρατήσεις, οι οποίες ανέρχονται σε ποσοστό πέντε τοις 

εκατό (5%) στην αξία των εργασιών µετά της αναλογούσας αναθεώρησης. 
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Μετά την διενέργεια της παραλαβής και την έγκριση του πρωτοκόλλου παραλαβής ο ανάδοχος 

συντάσσει και υποβάλλει «τελικό λογαριασµό», σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται στο ανωτέρω άρθρο. 

 

444. ΧΡΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ -  

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

Το Πανεπιστήµιο δικαιούται να χρησιµοποιεί τµήµατα του έργου πριν την πλήρη κατασκευή αυτών αν 

κρίνεται δυνατή η χρήση αφού ληφθούν τα αναγκαία µέτρα ώστε να µην παρεµποδίζεται απ' αυτά η 

εργασία των συνεργείων του Αναδόχου. Πριν την παράδοση για χρήση συντάσσεται Πρωτόκολλο 

Προσωρινής χρήσεως το οποίο υπογράφεται από τον Προϊστάµενο του Τµ. Εκτελέσεως Έργων, τον 

Επιβλέποντα Μηχανικό και τον Ανάδοχο. Σ' αυτό αναγράφεται ο βαθµός συµπληρώσεως των εργασιών 

και ο χρόνος µέσα στον οποίο ο εργοδότης πρέπει να εκκενώσει το υπό προσωρινή χρήση τµήµα του έργου 

ούτως ώστε να ολοκληρωθούν οι εργασίες από τον Ανάδοχο όπου αυτές απαιτείται. Ο Ανάδοχος αφού 

κληθεί και δεν προσέλθει, το πρακτικό συντάσσεται από τα λοιπά µέλη και του κοινοποιείται. Το ίδιο 

εφαρµόζεται και εάν ο Ανάδοχος αρνηθεί την υπογραφή του πρωτοκόλλου. 

 Οποτεδήποτε και πριν από την παραλαβή, το έργο ή αυτοτελή του τµήµατα που έχουν περατωθεί, µπορεί 

να δοθούν σε χρήση, ύστερα από τη διενέργεια σχετικής διοικητικής παραλαβής. Σύµφωνα µε το άρθρο 

163 του Ν. 4412/2021 όπως έχει αντικατασταθεί από το άρθρο 83 του Ν. 4782/2021 και ισχύει από 

1/9/2021. 

  Η διοικητική παραλαβή γίνεται µε πρωτόκολλο µεταξύ του προϊσταµένου της διευθύνουσας υπηρεσίας, 

του επιβλέποντος, εκπροσώπου της υπηρεσίας συντήρησης, εφόσον αυτή έχει καθοριστεί και του 

αναδόχου. Αν το έργο παραδίδεται για χρήση σε υπηρεσία άλλη από τον φορέα κατασκευής του, 

συµπράττει στο πρωτόκολλο και εκπρόσωπος της υπηρεσίας αυτής. Αν ο εκπρόσωπος του φορέα 

συντήρησης ή ο ανάδοχος κληθούν και δεν παραστούν ή αρνηθούν την υπογραφή του πρωτοκόλλου, αυτό 

συντάσσεται από τους λοιπούς, µε σχετική µνεία κατά περίπτωση και αυτό κοινοποιείται αρµόδια. Το 

πρωτόκολλο περιλαµβάνει µνεία του έργου ή των τµηµάτων που παραδίδονται για χρήση και συνοπτική 

περιγραφή της κατάστασης των εργασιών.  Η κατά την παρ. 2 διοικητική παραλαβή για χρήση γίνεται 

αµέσως µετά την περάτωση των εργασιών του έργου ή αυτοτελών τµηµάτων του, αν αυτό προβλέπεται 

από τα συµβατικά τεύχη. Αν δεν υπάρχει τέτοια πρόβλεψη, µπορεί η διοικητική παραλαβή να γίνει ύστερα 

από απόφαση της διευθύνουσας υπηρεσίας. Αν από τη σύµβαση προβλέπεται η εκτέλεση των εργασιών 

παράλληλα προς τη χρήση του έργου, δεν απαιτείται η διενέργεια διοικητικής παραλαβής. Το ίδιο ισχύει 

αν η παράλληλη χρήση προκύπτει από τη φύση των εργασιών. Στις περιπτώσεις αυτές µπορεί να 

διενεργείται διοικητική παραλαβή του έργου µετά από σχετική απόφαση της διευθύνουσας υπηρεσίας. 

Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο ανωτέρο άρθρο. 

Για να παραδοθεί σε χρήση το έργο ή αυτοτελή του τµήµατα απαιτείται η διενέργεια διοικητικής 

παραλαβής για χρήση, σύµφωνα µε τα οριζόµενα από τη νοµοθεσία. 

Η διοικητική παραλαβή για χρήση ολοκληρωµένου ή µη τµήµατος του έργου από τον Εργοδότη και η 

σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων δεν αναπληρώνει την διενέργεια της παραλαβής του έργου έτσι όπως 

ορίζεται στο άρθρο 172 του Ν. 4412/20216 και έχει αντικατασταθεί από το άρθρο 86 του Ν. 4782/2021 και 

ισχύει από 1/9/2021. 

 

445. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
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 Όταν λήξει η προθεσµία περάτωσης του συνόλου ή τµηµάτων του έργου, ο επιβλέπων ή το εντεταλµένο 

όργανο της επίβλεψης αναφέρει εγγράφως στην ∆/σα Υπηρεσία, µέσα σε διάστηµα τριάντα (30) ηµερών 

από τη λήξη του εγκεκριµένου χρόνου περαίωσης,  αν τα έργα έχουν περατωθεί και έχουν υποστεί 

ικανοποιητικά τις δοκιµασίες που προβλέπονται από την σύµβαση, ή αν τα έργα δεν έχουν περατωθεί, 

οπότε αναφέρει συγκεκριµένα τις εργασίες που αποµένουν για εκτέλεση. Αν οι εργασίες έχουν περατωθεί 

ο Προϊστάµενος της ∆/σας Υπηρεσίας εκδίδει βεβαίωση για τον χρόνο περάτωσης των εργασιών. Η 

βεβαίωση αυτή δεν αναπληρώνει την παραλαβή των έργων. Για τις εργασίες  που έχουν περατωθεί και 

διαπιστωθούν επουσιώδεις ελλείψεις ή για εργασίες που δεν έχουν περατωθεί και οι ελλείψεις δεν είναι 

ουσιώδεις ή δεν περατώθηκαν από τον ανάδοχο εµπρόθεσµα, ισχύουν τα οριζόµενα από τη νοµοθεσία. 

 Για την βεβαίωση περάτωσης εργασιών ισχύει το άρθρο 168 του Ν. 4412/2021 όπως έχει αντικατασταθεί 

από το άρθρο 82 του Ν. 4782/2021 και ισχύει από 1/9/2021. 

 

446. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Με την βεβαίωση περάτωσης των εργασιών το έργο, διενεργείται παραλαβή µέσα σε προθεσµία τριών 

(3) µηνών, µετά από την πάροδο του χρόνου υποχρεωτικής από τον αναδόχο συντήρησης ο οποίος είναι 

δεκαπέντε (15 µήνες). 

 Απαραίτητα στοιχεία για την παραλαβή κάθε δηµόσιου έργου είναι ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας 

(Φ.Α.Υ.), το Σχέδιο Ασφαλείας και Υγείας (Σ.Α.Υ.), το Μητρώο Έργου και τα σχέδια «ως 

κατασκευάσθει» του έργου. 

 Για την διενέργεια της παραλαβής η προισταµένη αρχή ορίζει, τουλάχιστον τρείς (3) µήνες πριν από την 

πάροδο προθεσµίας υποχρεωτικής συντήρησης του έργου επιτροπή παραλαβής, ύστερα από εισήγηση της 

διευθύνουσας υπηρεσίας. Η επιτροπή είναι πενταµελής και αποτελείται από: α) τρεις (3) τεχνικούς 

υπαλλήλους µε τους αναπληρωτές τους, µε ειδικότητες σχετικές µε το αντικείµενο της σύµβασης που 

ανήκουν στον φορέα κατασκευής ή και σε άλλους φορείς, κατ’ επιλογή της Προϊσταµένης Αρχής, πλην 

του Προέδρου που προέρχεται υποχρεωτικά από άλλη αναθέτουσα αρχή και β) δύο (2) εκπροσώπους του 

Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ) ή του Γεωτεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος (ΓΕΩ-ΤΕΕ) σε 

περιπτώσεις αµιγώς γεωτεχνικών έργων, που ορίζονται µε τους αναπληρωτές τους, κατόπιν αιτήµατος της 

Προϊσταµένης Αρχής, εντός είκοσι (20) ηµερών, από την υποβολή του αιτήµατος. Μη υπόδειξη εκ µέρους 

του ΤΕΕ ή του ΓΕΩΤΕΕ, αντιστοίχως, δεν κωλύει τη συγκρότηση και λειτουργία της επιτροπής. 

 Ο ανάδοχος συντάσσει φάκελο προεκτίµησης της δαπάνης τακτικής συντήρησης και λειτουργίας, µε 

βάση το µητρώο του έργου και εγχειρίδια λειτουργίας και συντήρησης, που αφορούν σε φθορές λόγω 

συνήθους χρήσης του έργου. Επίσης, ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει ψηφιακό αρχείο στο οποίο 

περιέχονται φωτογραφικές αποτυπώσεις όλων των σταδίων του έργου και ιδίως, των εκτελεσθεισών 

αφανών εργασιών. Αν ο ανάδοχος δεν προσκοµίζει τα ανωτέρω έγγραφα, δύναται να καταπίπτει σε βάρος 

του το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης. 

 Ο ανάδοχος οφείλει, µετά την αποπεράτωση των εγκαταστάσεων και πριν από την παραλαβή τους, να 

συντάξει χωρίς πρόσθετη αµοιβή και να υποβάλει στην Επίβλεψη, σε  δύο (2) αντίγραφα και στην 

Ελληνική γλώσσα, πλήρεις και λεπτοµερειακές οδηγίες χειρισµού λειτουργίας και συντήρησης των 

εγκαταστάσεων,που εκτελέσθηκαν από αυτόν. 
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Για την διαδικασία παραλαβής του έργου, τη σύνθεση των επιτροπών, ως και τις προθεσµίες για την 

διενέργεια της παραλαβής ισχύει το άρθρο 172 του Ν.4412/2016 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 86 

του Ν. 4782/2021 και ισχύει από 1/9/2021 και λοιπή κέιµενη νοµοθεσία. 

 

447. ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Ο χρόνος εγγύησης κατά τον οποίο ο ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο του έργου και είναι υποχρεωµένος να 

το συντηρεί και µετά την πάροδο του οποίου γίνεται η παραλαβή, ορίζεται σε δέκα πέντε (15) µήνες, 

σύµφωνα µε το άρθρο 171 του Ν. 4412/2016 όπως ατικαταστάθηκε από το άρθρο 85 του Ν. 4782/2021 και 

ισχύει από 1/9/2021. 

Ο χρόνος εγγύησης αρχίζει από την βεβαιωµένη περάτωση των εργασιών, αν µέσα σε δύο µήνες απ' αυτή 

υποβληθεί από τον ανάδοχο η τελική επιµέτρηση και το µητρώο έργου, άλλως από την ηµεροµηνία που 

υποβλήθηκε η µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο συντάχθηκε η τελική επιµέτρηση και το µητρώο έργου. Κατά 

τον χρόνο εγγύησης ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συντηρεί και επιθεωρεί τα έργα σύµφωνα µε τα 

οριζόµενα στη νοµοθεσία. Αν ο ανάδοχος παραλείπει τις υποχρεώσεις του για τη συντήρηση των έργων, 

εφαρµόζεται η ισχύουσα νοµοθεσία. 

 

448. ΕΚΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

Για την έκπτωση του αναδόχου ισχύουν τα οριζόµενα στη νοµοθεσία. 

Σύµφωνα µε το άρθρο 160 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 78 του Ν. 4782/2021 

και ισχύει από 1/9/2021, αν ο ανάδοχος δεν εκπληρώνει τις συµβατικές του υποχρεώσεις  ή δε 

συµµορφώνεται µε τις γραπτές εντολές της Υπηρεσίας µπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος από την εργολαβία. Η 

τήρηση της διαδικασίας και οι συνέπειες για τον ανάδοχο καθορίζονται από τις υπόλοιπες παραγράφους 

του ίδιου άρθρου.. 

 

449. ∆ΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ∆ΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 

Για την διακοπή των εργασιών την διάλυση της σύµβασης την µαταίωση της διάλυσης την αποζηµίωση 

του αναδόχου λόγω διάλυσης της συµβάσεως και για την διαδικασία εφαρµογής των, ισχύουν τα 

οριζόµενα στη νοµοθεσία. Γενικά ισχύει το άρθρο 161 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε από το 

άρθρο 79 του Ν. 4782/2021 και ισχύει από 1/9/2021. 

 

450. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΠΤΩΧΕΥΣΗ - ΘΑΝΑΤΟΣ 

 Η υποκατάσταση τρίτου στην κατασκευή ή µέρους ή  όλου του έργου (εκχώρηση του έργου) 

απαγορεύεται χωρίς έγκριση από το Πανεπιστήµιο.  

 Η υποκατάσταση του αναδόχου από τρίτο στην κατασκευή µέρους ή όλου του έργου (εκχώρηση του 

έργου) είναι δυνατή µόνο, αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της περ. δ’ της παρ. 1 του άρθρου 132 που 

αναφέρονται στο άρθρο 164 του Ν. 4412/2016 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 80 του Ν. 4782/2021 

και ισχύει από 9/3/2021. 

 Άν ο ανάδοχος πτωχεύσει, η Σύµβαση διαλύεται αυτοδίκαια σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 167 

του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει. 

  Αν ο ανάδοχος είναι ατοµική επιχείρηση και αποβιώσει αυτός που την ασκεί, η σύµβαση διαλύεται 

αυτοδίκαια, εκτός αν εγκριθεί από την προϊσταµένη αρχή η αποπεράτωση των εργασιών από τους 

κληρονόµους, οι οποίοι στην περίπτωση αυτή αναλαµβάνουν όλες τις υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα του 
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αναδόχου. Η έγκριση γίνεται ύστερα από αίτηση των κληρονόµων που πρέπει να υποβληθεί µέσα σε 

ανατρεπτική προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από το θάνατο του αναδόχου.  

  Σε περίπτωση θανάτου ενός ή περισσότερων φυσικών προσώπων που µετείχαν στην κοινοπραξία µε τις 

ατοµικές τους επιχειρήσεις, εφαρµόζονται οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου.  

 Τα της πτωχεύσεως και θανάτου διέπονται από τα οριζόµενα στη νοµοθεσία και όπως αναλυτικά 

ορίζονται στο ανωτέρω άρθρο. 

 

 

451. ΕΝΣΤΑΣΗ - ΑΙΤΗΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ - ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ 

Ισχύει το άρθρο 174 του Ν. 4412/2016 όπως αντικατάσταθηκε από το άρθρο 87 του Ν. 4872/2021 και 

ισχύει από 9/3/2021. 

 

 

452. ∆ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ - ∆ΙΑΙΤΗΤΙΚΗ  ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ 

Ισχύουν τα άθρα 175 του Ν. 4412/2016 και 176 του Ν. 4412/2016  όπως αντικατάσταθηκε από το άρθρο 

88 του Ν. 4872/2021 και ισχύει από 9/3/2021 καθώς και το άρθρο 198 του Ν. 4412/2016  όπως 

τροποποιήθηκε από το άρθρο 101 του Ν. 4872/2021 και ισχύει από 9/3/2021.  

 

 

453. ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

Ανεξάρτητα απ' αυτά που περιγράφονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές των Μηχανολογικών και 

Ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, για τις δοκιµές, θα γίνουν όλες οι αναγκαίες δοκιµές απόδοσης και 

λειτουργίας. 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος µε δαπάνες του να διαθέσει επί τόπου του έργου όλα τα απαιτούµενα 

όργανα, συσκευές και εργαλεία τα οποία απαιτούνται για τις δοκιµές ως και το αναγκαία ειδικευµένο 

προσωπικό. 

Ο ανάδοχος υποχρεώνεται, αµέσως µετά την ολική περάτωση των εγκαταστάσεων να κάνει µε δικά του 

µέσα, όργανα και δαπάνες τις απαιτούµενες δοκιµές, οι οποίες θα επαναλαµβάνονται µέχρι πλήρους 

ικανοποίησης των απαιτητών αποτελεσµάτων τους, οπότε και θα συντάσσεται πρωτόκολλο δοκιµών που 

θα υπογράφεται από τον επιβλέποντα µηχανικό και τον ανάδοχο και θα περιλαµβάνεται στο πρωτόκολλο 

προσωρινής παραλαβής. 

   Οι δοκιµές θα εκτελούνται σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς. 

Επίσης ο ανάδοχος οφείλει να διαθέσει δαπάνες του για τις δοκιµές, τις απαιτούµενες ποσότητες 

αναλωσίµων υλών δηλ. καύσιµα, λιπαντικά, κλπ. Το ηλεκτρικό ρεύµα βαρύνει τον κύριο του Έργου 

Επί πλέον ο Ανάδοχος οφείλει όταν τελειώσουν οι εγκαταστάσεις και πριν από την προσωρινή 

παραλαβή, να συντάξει µε δικά του έξοδα και να υποβάλει στην επίβλεψη πλήρη σειρά λεπτοµερειακών 

κατασκευαστικών και επιµετρητικών σχεδίων, τούτων στην κλίµακα των σχεδίων της µελέτης ή και άλλη 

αν κριθεί σκόπιµο από την επίβλεψη, για την ποιο ευχερή συντήρηση των εγκαταστάσεων. 

Οι οδηγίες κλπ. θα πρέπει να εγκριθούν από την ∆ιευθύνουσα το έργο Υπηρεσία πριν γίνει η εκπαίδευση 

των συντηρητών. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος πριν από την λήξη της συµβατικής προθεσµίας 

περαίωσης των εργασιών να συντάξει µε έξοδά του και να παραδώσει στο Πανεπιστήµιο, πίνακα στον 

οποίο να φαίνονται οι συσκευές που ενσωµατώθηκαν στο έργο. Ο Ανάδοχος επίσης είναι υποχρεωµένος 
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κατά την πιστοποίηση των διαφόρων µηχανηµάτων, συσκευών κλπ. να παραδίδει στην Υπηρεσία µαζί µε 

την πιστοποίηση βεβαίωση του κατασκευαστή ή του αντιπροσώπου του για την ύπαρξη επαρκών 

ανταλλακτικών διαθεσίµων στην Ελληνική Αγορά τουλάχιστον για πέντε (5) έτη, επεξηγηµατικά έντυπα, 

PROSPECTUS,  τεχνικά εγχειρίδια λειτουργίας και συντήρησης των συσκευών και µηχανηµάτων ( 

MANUAL ) κλπ., πλήρη πίνακα ανταλλακτικών, αναλωσίµων και µη για περίοδο λειτουργίας δύο και 

πέντε ετών αντίστοιχα, πλήρη στοιχεία κατασκευαστή κεντρικού προµηθευτή και αντιπροσώπου στην 

Πάτρα αν υπάρχει, πλήρεις οδηγίες χρήσεως και συντηρήσεως και κάθε άλλο στοιχείο ή πληροφορίες που 

θα κριθούν απαραίτητα από το Παν/µιο και ζητηθούν στην διαδικασία έγκρισής των µηχανηµάτων, 

συσκευών κλπ. για την καλή λειτουργία των εγκαταστάσεων. Παράλειψη παραδόσεως των ανωτέρω 

στοιχείων θα συνεπάγεται την αδυναµία πιστοποίησης των µηχανηµάτων συσκευών κλπ. είτε 

πιστοποιούνται ως επί τόπου υλικά, είτε σαν πλήρως τελειωµένες εργασίες.  

 

454. ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

• Για τη δηµοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύµβασης και την κατασκευή του, εφαρµόζονται 

οι διατάξεις των παρακάτω νοµοθετηµάτων, όπως ισχύουν: 

- του ν. 4782/2021 (Α'36) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού 

πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της 

άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία». 

- του ν. 4472/2017 (Α΄74) και ιδίως των άρθρων 118 και 119, 

- του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147), 

- του ν. 4314/2014 (Α’ 265) “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 

παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 

2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 

156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλες 

διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α’ 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών 

παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013»,  και του ν. 3614/2007 (Α’ 267) 

«Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική 

περίοδο 2007 -2013» 
i
 

- του ν. 4278/2014 (Α΄157) και ειδικότερα το άρθρο 59 «Άρση περιορισμών συμμετοχής 

εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα», 

- του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει 

- του ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 

Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 

(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» (Α’ 74 ) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού, 

- του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», 

- την εγκύκλιο 27, αρ. πρωτ. ∆ΙΠΑ∆/οικ./369/15-10-2012, του Υπουργείου Ανάπτυξης, 

Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών & ∆ικτύων, 

- του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και 

ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,
ii
 

- του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», 

- του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 

"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις», 

- των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20, των άρθρων 80-110, της παραγράφου 1α του 

άρθρου 176  ν. 3669/2008 (Α’ 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής 

δημοσίων έργων» (ΚΔΕ), 

- του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 

νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», 

- του ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις” 
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- του π.δ 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” ( Α΄ 145 )
iii
 

- του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 

στοιχεία”, 

- της με αρ. 83010/4098/26-7-2017 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (2710 Β) «Ρυθμίσεις τεχνικών 

ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και 

παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με κριτήριο ανάθεσης την 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής και μόνο στην ανοικτή 

διαδικασία του άρθρου 27 σχετικά με τη χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών  του 

Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

- της με αρ. 57654/2017 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1781) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων 

λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων 

(ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης», 

- της με αρ. 56902/215/19-5-2017 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1924) «Τεχνικές λεπτομέρειες και 

διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», 

- Ο ν. 3310/2005 “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή     

καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” (Α' 30), όπως 

τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005 (Α' 279), για τη διασταύρωση των στοιχείων του αναδόχου 

με τα στοιχεία του  Ε.Σ.Ρ.,  το π.δ. 82/1996 (Α 66) «Ονομαστικοποίηση ων μετοχών Ελληνικών 

Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του 

Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα», η κοινή απόφαση των 

Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας υπ’ αριθμ. 20977/2007 ( Β’ 1673 ) σχετικά με τα  

‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του Ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το 

Ν.3414/2005’’, iv, καθώς και η απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών υπ’ 

αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β΄ 1590) “Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν 

εξωχώριες εταιρίες”.  

- Οι διατάξεις του ν. 2859/2000 (Α’ 248)  «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας». 

- Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξειςv, καθώς και λοιπές 

διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της 

παρούσας καθώς και το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, περιβαλλοντικού 

και φορολογικού δικαίου και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική 

εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και 

αν δεν αναφέρονται ρητά.  

- Προσθήκες και εν γένει προσαρμογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων ήδη 

προβλέπονται ρητώς στο κείμενο της πρότυπης διακήρυξης) μπορούν να προστίθενται και να 

περιλαμβάνονται, μόνο εφόσον είναι απόλυτα συμβατές με την ισχύουσα κάθε φορά 

νομοθεσία. 

- Επίσης έχει ισχύ και κάθε άλλη νομοθεσία που αφορά εκτέλεση έργων και δεν αναφέρεται 

ρητά στην παρούσα διακήρυξη. 

 

 

 

Ο Συντάξας  

  

Ο Αν. Προϊστάµενος 

 του Τµήµατος Μελετών 

 

 

 
Λεβιθόπουλος Παναγιώτης 

Πολιτικός Μηχανικός M.Sc. 

Ανδρέας Σάνης 

Μηχανολόγος Μηχανικός  
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Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η  ∆ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α  

                                                                                

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: «Ενεργειακή αναβάθµιση των 

Κτιρίων Α & Β του Πανεπιστηµίου Πατρών»  

 

ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ,  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ   ΜΕΛΕΤΩΝ &  ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

ΕΡΓΩΝ  ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

(Τ.Σ.Υ.) 

ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
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Όλες οι οικοδοµικές εργασίες θα γίνουν σύµφωνα µε τις κάτωθι ΕΤΕΠ (ΦΕΚ 2221/30-07-2012): 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ (ΕΤΕΠ) 

 

1. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-01-00 Παραγωγή και µεταφορά σκυροδέµατος 

2. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-02-00 ∆ιάστρωση σκυροδέµατος 

3. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-03-00 Συντήρηση σκυροδέµατος 

4. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-05-00 ∆ονητική συµπύκνωση σκυροδέµατος 

5. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-02-01-00 Χαλύβδινοι οπλισµοί σκυροδέµατος 

6. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-03-00-00 Ικριώµατα 

7. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-04-00-00 Καλούπια κατασκευασµένα  από σκυρόδεµα (τύποι) 

8. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-05-00-00 Καλούπια εµφανούς (ανεπένδυτου) έγχυτου σκυροδέµατος 

9. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-01-01-00 Καθαρισµός, εκχέρσωση και κατεδαφίσεις στη ζώνη εκτέλεσης των 

εργασιών 

10. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-01-02-00 Αφαίρεση επιφανειακού στρώµατος εδαφικού υλικού 

11. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-03-00-00 Γενικές εκσκαφές κτιριακών έργων 

12. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-04-00-00 Εκσκαφές θεµελίων τεχνικών έργων 

13. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-07-01-00 Κατασκευή επιχωµάτων µε κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών  

δανειοθαλάµων 

14. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-07-02-00 Επανεπιχώσεις σκαµµάτων θεµελίων τεχνικών έργων 

15. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-08-00-00 Αντιµετώπιση δικτύων ΟΚΩ κατά τις εκσκαφές 

16. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-02-01-00 Λιθόκτιστοι τοίχοι 

17. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-02-02-00 Τοίχοι από οπτόπλινθους 

18. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-03-01-00 Επιχρίσµατα µε κονιάµατα που παρασκευάζονται επί τόπου 

19. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-04-05-00 Σφράγιση αρµών κτιρίων 

20. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-05-01-00 Επικεραµώσεις στεγών 

21. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-05-02-01 Επιστεγάσεις µε µεταλλικά φύλλα αυτοφερόµενα 

22. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-05-02-03 Επιστεγάσεις µε χαλυβδόφυλλα µε τραπεζοειδείς νευρώσεις προς τα άνω 

χωρίς θερµοµόνωση 

23. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-05-03-00 Επιστεγάσεις µε χαλυβδόφυλλα µε τραπεζοειδείς νευρώσεις προς τα 

κάτω και θερµοµονωτικές και στεγανοποιητικές στρώσεις. 

24. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-06-01-01 Στεγανοποίηση δωµάτων και στεγών µε ασφαλτικές µεµβράνες 

25. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-06-01-02 Στεγανοποίηση δωµάτων και στεγών µε µεµβράνες PVC 

26. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-06-02-01 Θερµοµονώσεις δωµάτων 

27. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-06-02-02 Θερµοµόνωση εξωτερικών τοίχων 

28. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-06-02-03 Θερµοµονώσεις κεραµοσκεπών στεγών 

29. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-06-02-04 Συστήµατα µόνωσης εξωτερικού κελύφους κτιρίου µε διογκωµένη 

πολυστερίνη και λεπτά οπλισµένα συνθετικά επιχρίσµατα 

30. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-07-01-02 Ξύλινα κολλητά δάπεδα 

31. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-07-02-00 Επενδύσεις µε κεραµικά πλακίδια, εσωτερικώς και εξωτερικώς 
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32. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-07-03-00 Επιστρώσεις µε φυσικούς λίθους 

33. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-07-06-02 Βινυλικά δάπεδα 

34. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-07-10-01 Ψευδοροφές µε γυψοσανίδες 

35. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-07-10-02 Ηχοαπορροφητικές ψευδοροφές 

36. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-01-00 Ξύλινα κουφώµατα 

37. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-02-00 Σιδηρά κουφώµατα 

38. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-03-00 Κουφώµατα Αλουµινίου 

39. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-07-01 Μονοί και πολλαπλοί εν επαφή υαλοπίνακες 

40. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-07-02 ∆ιπλοί υαλοπίνακες µε ενδιάµεσο κενό 

41. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-10-01-00 Χρωµατισµοί επιφανειών σκυροδέµατος 

42. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-10-02-00 Χρωµατισµοί επιφανειών επιχρισµάτων 

43. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-10-03-00 Αντισκωρική προστασία και χρωµατισµός σιδηρών επιφανειών 

44. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-10-05-00 Χρωµατισµοί ξύλινων επιφανειών 

45. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-01-01 Καθαρισµός επιφάνειας σκυροδέµατος από αποσαθρώσεις ή ξένα υλικά 

46. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-01-02 Προετοιµασία επιφάνειας σκυροδέµατος για επεµβάσεις επισκευών - 

ενισχύσεων 

47. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-02-01 Τοπική καθαίρεση σκυροδέµατος µε διατήρηση του οπλισµού 

48. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-02-02 Τοπική καθαίρεση σκυροδέµατος χωρίς διατήρηση του οπλισµού 

49. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-03-01 ∆ιάτρηση οπλισµένου σκυροδέµατος χωρίς αποκοπή του υπάρχοντος 

οπλισµού 

50. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-04-00 Αποκατάσταση τοπικής βλάβης στοιχείου σκυροδέµατος οφειλόµενης σε 

διάβρωση του οπλισµού 

51. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-05-00 Αποκατάσταση τοπικής βλάβης στοιχείου σκυροδέµατος, µη 

επεκτεινόµενης στον οπλισµό 

52. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-06-00 Πλήρης αποκατάσταση διατοµής στοιχείου από οπλισµένο σκυρόδεµα 

που έχει αποδιοργανωθεί τοπικά 

53. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-07-01 Πλήρωση ρωγµών στοιχείων σκυροδέµατος µικρού εύρους 

54. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-07-02 Πλήρωση ρωγµών στοιχείων σκυροδέρµατος µεγάλου εύρους 

55. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-09-01 Καθαρισµός επιφάνειας αποκαλυφθέντων χαλύβδινων οπλισµών 

56. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-02-01-01 Καθαίρεση επιχρισµάτων τοιχοποιίας 

57. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-02-01-02 Καθαρισµός επιφάνειας τοιχοποιίας 

58. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-02-01-03 ∆ιεύρυνση αρµών τοιχοποιίας 

59. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-02-02-01 Τοπική αφαίρεση τοιχοποιίας µε µηχανικά µέσα 

60. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-02-02-02 Τοπική αφαίρεση τοιχοποιίας µε εργαλεία χειρός 

61. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-02-07-00 Ενίσχυση υπάρχουσας τοιχοποιίας µε την εφαρµογή νέου υψηλής 

αντοχής ή/και οπλισµένου επιχρίσµατος 

62. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-03-02-00 Αποκατάσταση ρηγµατώσεων τοίχων πλήρωσης 

63. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-02-01-01 Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισµένου σκυροδέµατος µε µηχανικά µέσα 

64. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-03-03-00 Καθαιρέσεις πλακών από σκυρόδεµα επί εδάφους 
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65. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-04-01-00 Μέτρα υγείας – ασφάλειας και απαιτήσεις περιβαλλοντικής προστασίας 

κατά τις κατεδαφίσεις – καθαιρέσεις. 

66. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-11-01  Ασφαλτική προεπάλειψη 

67. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-12-04  Αντιολισθηρή στρώση από ασφαλτική σκυροµαστίχη 

68. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-14-00  Απόξεση (φρεζάρισµα) ασφαλτικού οδοστρώµατος 

69. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 05-02-01-00 Κράσπεδα, ρείθρα και τάφροι οµβρίων καταστρώµατος οδών 

επενδεδυµένες µε σκυρόδεµα 

70. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 05-04-07-00 ∆ιατάξεις στήριξης πινακίδων κατακόρυφης σήµανσης 

71. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 05-04-08-00 Πινακίδες µεταβλητών µηνυµάτων 
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Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η  ∆ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α  

                                                                                

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: «Ενεργειακή αναβάθµιση των 

Κτιρίων Α & Β του Πανεπιστηµίου Πατρών»  

 

ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ,  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ   ΜΕΛΕΤΩΝ &  ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

ΕΡΓΩΝ  ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



400-32 

1.01 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

1.01.1 Πεδίο Εφαρµογής – Ορισµοί 

Το τµήµα αυτό της Γενικής Τεχνικής Συγγραφής Υποχρεώσεων αναφέρεται στα υλικά, στις εργασίες 

και τον ενδεδειγµένο τρόπο κατασκευής της εγκατάστασης ισχυρών ρευµάτων, στους ελέγχους και δοκιµές 

της εγκατάστασης και στον τρόπο επιµέτρησης και το αντικείµενο πληρωµής των διαφόρων ειδών εργασιών 

που περιλαµβάνονται στην εγκατάσταση αυτή. 

 

Η εγκατάσταση ισχυρών ρευµάτων  αποτελείται από: 

1. Αγωγούς - Σωλήνες 

2. ∆ιακόπτες-ρευµατοδότες 

3. Φωτιστικά 

4. Πίνακες 

5. Στοιχεία διακοπής χαµηλής τάσης 
 

1.01.2   Υλικά 

1.01.2.1 Αγωγοί - Σωλήνες 

a. Τύποι αγωγών και σωλήνων 

(1) Αγωγοί 

• Πολυπολικά αδιάβρωτα καλώδια µετά θερµοπλαστικής επενδύσεως H05VV-Un ή HO5VV-R (ΝΥΜ), 

συµφώνως προς Πίνακα ΙΙΙ, άρθρο 135, ΦΕΚ 59Β/55, κατηγορία (ΙΙΙ) (α), VDE 0281, ΕΛΟΤ 563.3, 

563.4, 563.5. 

• Υπόγεια πολυπολικά καλώδια (ΝΥΥ) µονώσεως θερµοπλαστικής και µανδύα θερµοπλαστικού 

συµφώνως προς VDΕ 0271, ΕΛΟΤ 843/85. 

(2) Σωλήνες 

• Σωλήνες πλαστικοί εγκεκριµένου τύπου από του Υπουργείου Βιοµηχανίας σπιράλ ή ευθείς. 

• Χαλυβδοσωλήνες συγκολληµένης ραφής, κοχλιοτοµηµένοι µετά µονωτικής επενδύσεως, όπως το 

άρθρο 146, παραγρ. 4, ΦΕΚ 59Β/55. 

• Σιδηροσωλήνες συγκολληµένης ραφής, κοχλιοτοµηµένοι χωρίς µονωτική επένδυση, γαλβανισµένοι. 

Οι διδόµενες διαστάσεις των σωλήνων αυτών αναφέρονται στην ονοµαστική διάµετρό τους. Πάχος 

τοιχωµάτων συµφώνως προς τους κανονισµούς εσωτερικών Υδραυλικών εγκαταστάσεων (ΦΕΚ 

270Α/23.6.1936, Β.∆. 13.5.36) Πίνακας ΙΙ. 

• Όλοι οι σωλήνες θα συνοδεύονται µε τα αντίστοιχα εξαρτήµατά τους (καµπύλες, γωνιές, κουτιά 

διακλάδωσης, κλπ), επίσης άκαυστα. 

b. Στηρίγµατα Καλωδίων 

Τα στηρίγµατα καλωδίων θα είναι διµερή ισχυρής κατασκευής από συνθετική ρητίνη ή από 

ανθεκτικό πλαστικό, κατάλληλα για στερέωση σε σιδηροτροχιές. Οι κοχλίες σύσφιγξης των δύο 

τµηµάτων των στηριγµάτων και οι κοχλίες στερέωσης θα είναι επινικελωµένοι ή επικαδµιωµένοι ή από 

ανοξείδωτο χάλυβα. 
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c. Σιδηροτροχιές στήριξης (ράγες) 

Οι σιδηροτροχιές θα έχουν κατάλληλη διατοµή από έλασµα πάχους 1 mm και θα είναι ισχυρά 

γαλβανισµένες ηλεκτρολυτικά. 

H στήριξη των σιδηροτροχιών στα δοµικά στοιχεία του έργου θα γίνει µε γαλβανισµένους 

κοχλίες εκτόνωσης και πλαστικό UPAT. 

d. Καλωδιώσεις επί εσχαρών 

Οι σχάρες καλωδίων θα είναι µεταλλικές από γαλβανισµένη λαµαρίνα, µε τρύπες,  µε ελάχιστο 

πάχος γαλβανίσµατος 30 µικρά, µε πλευρικό ύψος τουλάχιστον 50 mm. για πλάτος µέχρι 200mm και 

100mm  για µεγαλύτερα πλάτη. 

Οι σχάρες και τα στηρίγµατά τους θα έχουν ελάχιστο πάχος ελάσµατος σύµφωνα µε τον ακόλουθο 

πίνακα: 

 

ΕΣΧΑΡΕΣ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ 

Πλάτος 

εσχάρας 

Mm 

Ελάχιστο πάχος 

ελάσµατος 

mm 

Μέγιστη 

απόσταση µεταξύ 

τους 

mm 

Ελάχιστο πάχος 

ελάσµατος 

mm 

Ελάχιστο πάχος 

ελάσµατος 

mm 

100 1,00 1000 2,0 2,0 

200 1,25 1500 2,0 2,0 

300 1,50 1500 2,0 2,0 

400 1,50 1500 2,0 2,0 

500 2,00 1500 2,5 2,5 

600 2,00 1500 2,5 2,5 

 

Οι εσχάρες ασθενών ρευµάτων θα είναι µε τρύπες, µε καπάκι που θα στερεώνεται µε κλιπ σε 

αποστάσεις όχι µεγαλύτερες του 1 m. 

Το είδος του γαλβανίσµατος θα επιλεγεί σύµφωνα µε τον τρόπο εγκατάστασης των εσχαρών. 

Ηλεκτρολυτικό γαλβάνισµα χρησιµοποιείται εντός και θερµό γαλβάνισµα για εγκαταστάσεις εκτός ή 

σε περιοχές µε οξειδωτική ατµόσφαιρα. 

e. Κουτιά διακλάδωσης 

Τα κουτιά διακλαδώσεων θα είναι κυκλικά ή τετραγωνικά ή ορθογωνικά και κατάλληλα για τον 

τύπο του σωλήνα ή του καλωδίου, για τον οποίο χρησιµοποιούνται. 

Τα πλαστικά κουτιά θα είναι από άκαυστο υλικό. 

f. Κανάλια διανοµής 

Σύµφωνα µε την εκάστοτε Τεχνική Περιγραφή. 

 

1.01.2.2 ∆ιακόπτες-ρευµατοδότες 

a. ∆ιακόπτες - Ρευµατοδότες - Μπουτόν 

Οι διακόπτες που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι γενικά µε πλήκτρο, και θα είναι ικανότητας 

διακοπής τουλάχιστον 10 Α και βαθµού στεγανότητας όπως απαιτείται από την χρήση του χώρου. 

∆ηλαδή στους χώρους που ανήκουν κατά τους κανονισµούς στην κατηγορία των ξηρών, χωνευτοί ή 

επίτοιχοι, χρώµατος και διαστάσεων κατόπιν συνεννόησης µε την επίβλεψη και στους χώρους της 

κατηγορίας των πρόσκαιρα ή µόνιµα υγρών, οι διακόπτες θα είναι στεγανοί, (µε πλήκτρο επίσης). 
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Οι ρευµατοδότες που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι γενικά έντασης λειτουργίας 16 Α.  

Στους χώρους γραφείων, κλπ. οι ρευµατοδότες θα είναι χωνευτοί ή επίτοιχοι, χρώµατος και 

διαστάσεων κατόπιν συνεννόησης µε την επίβλεψη, τύπου ΣΟΥΚΟ. 

Σε  χώρους που πρέπει η εγκατάσταση να είναι στεγανή, οι ρευµατοδότες θα είναι στεγανοί, χρώµατος 

και διαστάσεων κατόπιν συνεννόησης µε την επίβλεψη, ΣΟΥΚΟ. 

Τα πιεστικά κουµπιά (µπουτόν) όπου  χρησιµοποιηθούν θα είναι έντασης λειτουργίας 6 Α. 

Τα µπουτόν θα είναι χωνευτά ή επίτοιχα, χρώµατος και διαστάσεων κατόπιν συνεννόησης µε την 

επίβλεψη. 

Ενδεικτικοί τύποι:  

• Για τους διακόπτες σε ξηρούς χώρους: SIEMENS 5TA2 ή LEGRAND σειρά Mosaic   

• Για τους ρευµατοδότες σε ξηρούς χώρους SIEMENS 5UB I ή LEGRAND σειρά Mosaic  

• Για τους διακόπτες σε υγρούς χώρους: SIEMENS 5T7 (για ορατή εγκατάσταση) ή LEGRAND 

σειρά PLEXO (για χωνευτή εγκατάσταση) 

• Για τους ρευµατοδότες σε υγρούς χώρους SIEMENS 5UB (για ορατή εγκατάσταση) ή  LEGRAND 

σειρά PLEXO (για χωνευτή εγκατάσταση)  

 

Τα ύψη εγκατάστασης θα είναι (κατά προσέγγιση): 

• ∆ιακόπτες   1.20 m. 

• Ρευµατοδότες   0.30 m (στους διαδρόµους και σε άλλους χώρους γενικής χρήσεως) 

1.01.2.3 Φωτιστικά 

 Σύµφωνα µε την εκάστοτε Τεχνική Περιγραφή. 

 

a. Ηλεκτρικά όργανα – Λαµπτήρες 

 

i. Στραγγαλιστικά πηνία 

Το στραγγαλιστικό πηνίο θα είναι κατάλληλο για την ονοµαστική ισχύ του λαµπτήρα. Το 

στραγγαλιστικό πηνίο θα είναι πλήρως ηλεκτρονικό (Full Electronic Control Gear), κατάλληλο 

για λαµπτήρες STANDARD Φ 26 mm χωρίς Starter και πυκνωτή. 

Το συν φ πρέπει να είναι 0,95. 

Το στραγγαλιστικό πηνίο θα έχει µακρά διάρκεια ζωής. Έτσι η θερµοκρασία του τυλίγµατος θα 

διατηρείται σε χαµηλά επίπεδα µε την εξασφάλιση µεγάλης επιφάνειας απαγωγής της 

θερµότητας και όχι µε ελάττωση του ρεύµατος από το τύλιγµα. 

Κατά τα λοιπά θα πληρούνται οι προδιαγραφές  VDΕ 0712. - Τ22 

ii. Λυχνιολαβές 

Ο λαµπτήρας θα συγκρατείται ακίνητος µε λυχνιολαβές βαριάς κατασκευής, 

περιστροφικού τύπου ασφαλείας µε ειδική διάταξη ελατηρίου και κινητή κεντρική κεφαλή που 

θα εξέρχεται στη θέση λειτουργίας του λαµπτήρα. 

Οι επαφές των λυχνιολαβών θα είναι επαργυρωµένες για να αποφεύγεται η αλλοίωση από 

ηλεκτρικό τόξο κατά την έναυση των λαµπτήρων.  
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1.01.2.4 Πίνακες  

a. Μεταλλικά µέρη 

 

'Όλα τα µεταλλικά µέρη των πινάκων θα βαφούν µε δύο στρώσεις ηλεκτροστατικής βαφής.  

Όλα τα υλικά και µικροϋλικά στήριξης (χαλύβδινα ελάσµατα, σιδηροτροχιές, κοχλίες κλπ.) θα πρέπει 

να είναι ανοξείδωτα ή να έχουν υποστεί ειδική αντιδιαβρωτική προστασία (π.χ. γαλβάνισµα). 

Ειδικά για τις εξωτερικές βίδες στερέωσης µεταλλικών πλακών θα πρέπει να είναι επινικελωµένες. 

b. Γενικές απαιτήσεις 

Γενικά όλοι οι πίνακες θα πρέπει να διαθέτουν εγκατεστηµένο αυτόµατο διακόπτη διαφυγής 

έντασης. 

• Η κατασκευή των πινάκων πρέπει να είναι τέτοια, ώστε τα διάφορα όργανα και συσκευές να είναι 

εύκολα προσιτά µετά την αφαίρεση των καλυµµάτων και τοποθετηµένα σε κανονικές αποστάσεις 

µεταξύ τους, ώστε να εξασφαλίζεται η άνετη αφαίρεση, επισκευή και επανατοποθέτησή τους χωρίς 

να µεταβάλλεται η κατάσταση των γειτονικών οργάνων. 

• Η εσωτερική διανοµή θα γίνεται µε µπάρες από ηλεκτρολυτικό χαλκό κατάλληλης ορθογωνικής 

διατοµής και επιτρεπόµενης έντασης συνεχούς λειτουργίας τουλάχιστον ίσης µε την ονοµαστική 

ένταση του γενικού διακόπτη. Θα υπολογισθούν σε θερµοκρασία περιβάλλοντος 45°C καθώς και τα 

καλώδια εσωτερικής συνδεσµολογίας. 

• Οι µπάρες των τριών φάσεων θα είναι στο πάνω µέρος των πινάκων ενώ του ουδέτερου και της 

"γης" στο κάτω µέρος των πινάκων και θα έχουν διατοµή την µισή εκείνης των φάσεων. 

• Σε στάθµη βραχυκυκλώµατος τουλάχιστον ίση µε την αναγραφόµενη σε κάθε πίνακα και πάντως όχι 

µικρότερη από 6 ΚΑ, η ανύψωση θερµοκρασίας των ζυγών και η µηχανική τους αντοχή 

συνδυαζόµενη και µε εκείνη των µονωτήρων στήριξης θα πρέπει να βρίσκεται στα όρια που 

προβλέπουν οι κανονισµοί VDΕ. 

• Η συναρµολόγηση, η εσωτερική συνδεσµολογία και η δοκιµή των πινάκων θα πρέπει απαραίτητα να 

ολοκληρωθεί στο εργοστάσιο κατασκευής τους. Στον τόπο του έργου απαγορεύεται να γίνει 

οποιαδήποτε εργασία σχετικά µε τις παραπάνω.  

• Οι συνδέσεις των διαφόρων καλωδίων ή αγωγών µε τα όργανα του πίνακα θα γίνει µε τη βοήθεια 

των κατάλληλων για κάθε περίπτωση ακροδεκτών. 

• Η σύνδεση των αναχωρήσεων στις µπάρες θα γίνει µε ειδικούς σφιγκτήρες ή ειδικά εξαρτήµατα. 

• Σε όλους τους ηλεκτρικούς πίνακες οι συνδέσεις µεταξύ των µπάρων διανοµής προς τους διακόπτες 

αναχώρησης και από εκεί προς τα άκρα του πίνακα και για εντάσεις από 100Α µέχρι και 630Α θα 

γίνουν µε εύκαµπτες µονωµένες χάλκινες µπάρες ονοµαστικής έντασης τουλάχιστον εκείνης του 

διακόπτη και τάσης λειτουργίας τουλάχιστον 500V. 

• Οι εύκαµπτες µονωµένες µπάρες περιέχουν τον αγωγό ο οποίος αποτελείται από πολλές χάλκινες 

λωρίδες λεπτού πάχους ώστε να αποτελέσουν εύκαµπτο σώµα και περιβάλλονται από 

θερµοπλαστική µόνωση. 

• Η σύνδεση των εισερχόµενων και απερχόµενων γραµµών θα γίνει σε κατάλληλες αριθµηµένες 

κλέµµες (τρεις φάσεις, ουδέτερος και γείωση).  
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• Εξαίρεση και µόνον µπορεί να υπάρξει όταν η ονοµαστική ένταση των αναχωρήσεων είναι πάνω 

από 100Α και υπό τις εξής δύο προϋποθέσεις : 

• Το όργανο διακοπής στο οποίο συνδέεται η αναχώρηση ή η άφιξη να είναι προς το κάτω µέρος του 

πίνακα και εύκολα προσιτό και  

• Τα όργανα διακοπής να έχουν κατάλληλους ακροδέκτες ώστε τα καλώδια ή µπάρες που θα 

συνδεθούν σε αυτούς να µην χρειάζονται ακροδέκτες. 

• Η εγκατάσταση των κλεµµών θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να εξασφαλίζεται και γι αυτές ο ίδιος 

βαθµός προστασίας που προδιαγράφεται για τα υπόλοιπα µέρη του πίνακα. 

• Για τις τρεις φάσεις θα πρέπει πάντα να ισχύει ένα ορισµένο σύστηµα σήµανσης, ώστε η κάθε φάση 

να έχει πάντα την ίδια θέση και το ίδιο χρώµα. 

• Στην µπροστινή πλευρά του πίνακα θα υπάρχουν καλαίσθητες µόνιµες πινακίδες µε την αναγραφή 

των τµηµάτων και των κυκλωµάτων κάθε πίνακα (όπως αναφέρονται στο αντίστοιχο κεφάλαιο). 

• Οι κλέµµες θα είναι τύπου σιδηροτροχιάς και στο εσωτερικό τους θα φέρουν γλωσσίδα προστασίας 

του αγωγού από τη βίδα σύσφιγξης. 

• Όλα τα υλικά στήριξης των οργάνων των πινάκων θα είναι επινικελωµένα ή επιφωσφατωµένα ή από 

ανοξείδωτο χάλυβα. 

• Η κατασκευή και διαµόρφωση των πινάκων θα είναι σύµφωνη προς τους εξής Κανονισµούς και 

Προδιαγραφές:  

• Ελληνικούς Κανονισµούς 

• VDΕ 0100, 0110, 0660 

• ΙΕΕ. Κανονισµοί για τον ηλεκτρικό εξοπλισµό κτιρίων (14η έκδοση) 

• ΙΕC 439. Προκατασκευασµένοι πίνακες Χ.Τ. 

• Όλοι οι πίνακες Χ.Τ. θα είναι επισκέψιµοι και επιθεωρήσιµοι από µπροστά. 

• Όλοι οι διακόπτες µε χειριστήρια θα είναι αιωρούµενου τύπου δηλ. χωριστά το σώµα του διακόπτη 

µε τον µοχλό χειρισµού και χωριστά η χειρολαβή, ώστε όταν ανοίγουµε την πόρτα του πίνακα ή 

αφαιρούµε το κάλυµµα ενός κιβωτίου του πίνακα να µην χρειάζεται καµία επέµβαση στον διακόπτη. 

• Σε αυτή την περίπτωση η χειρολαβή του διακόπτη παραµένει πάνω στην πόρτα ή στο κάλυµµα του 

κιβωτίου του πίνακα. 

• Οι µικροαυτόµατοι θα είναι επισκέψιµοι µέσω ειδικών θυρίδων που θα εξασφαλίζουν τον ίδιο 

βαθµό προστασίας µε τον υπόλοιπο πίνακα. 

• Οι πόρτες και οι µετωπικές πλάκες των πινάκων θα είναι µεταλλικές της αυτής κατασκευής µε το 

υπόλοιπο σώµα του πίνακα και θα φέρουν : 

• Κλείστρο ειδικό για πίνακες (µεταλλικό) το οποίο θα είναι όµοιο για όλους τους πίνακες του έργου 

(PAS PARTOUT). 

• Ειδικούς µεντεσέδες (µεταλλικούς) για πίνακες. 
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• Κατάλληλη θήκη από διαφανές πλαστικό στην εσωτερική πλευρά της πόρτας για την τοποθέτηση 

των σχεδίων του πίνακα. 

• Ακροδέκτη γείωσης. 

• Κάθε πίνακας θα έχει εφεδρικό χώρο και υλικά για 20% των απαιτήσεων της µελέτης για 

µελλοντική επέκταση. 

• Η είσοδος στον πίνακα κάθε καλωδίου θα γίνεται µε µεταλλικούς στυπιοθλήπτες κατάλληλης 

διαµέτρου. 

• Κάθε πίνακας θα συνοδεύεται και από τα παρακάτω βοηθητικά εξαρτήµατα, ανταλλακτικά, σχέδια 

κλπ. τα οποία θα παραδοθούν πριν τη βεβαίωση περάτωσης  

• Μια πλήρη σειρά διαγραµµάτων, λειτουργικών και κατασκευαστικών σχεδίων του πίνακα. 

• Κατάλογο ανταλλακτικών και καταλόγους των κατασκευαστών των διαφόρων συσκευών του 

πίνακα. 

• Οδηγίες λειτουργίας, ρύθµισης και συντήρησης. 

 

1. Μεταλλικοί πίνακες φωτισµού - Ρευµατοδοτών µη στεγανοί  

• Οι πίνακες του τύπου αυτού θα είναι ηλεκτρικώς ακίνδυνοι, εµπρόσθιας όψης, τύπου ερµαρίου, µετά 

εµπρόσθιας πόρτας προστασίας ΙΡ40 κατά DΙΝ 40050. 

• Η διάταξη και συναρµολόγηση των οργάνων εντός αυτών θα γίνεται µε προετοιµασµένα στοιχεία 

ζυγών κλπ. 

• Το ερµάριο και η µεταλλική πόρτα θα αποτελούνται από λαµαρίνα ικανοποιητικού πάχους, κατ' 

ελάχιστο 1.5 mm   και θα έχουν προστασία έναντι διάβρωσης. 

• Οι εξωτερικές επιφάνειες του πίνακα θα φέρουν τελική βαφή ηλεκτροστατική, απόχρωσης της 

αρεσκείας της επίβλεψης. 

• Στο εσωτερικό τµήµα της πόρτας θα υπάρχει καρτέλα προστατευόµενη από διαφανές πλαστικό, επί 

της οποίας θα αναγράφονται όλα τα κυκλώµατα. 

• Οι πίνακες αυτοί θα είναι τύπου STAB και θα αποτελούνται από τα παρακάτω στοιχεία: 

- Πλαίσιο επί του οποίου θα συναρµολογηθούν τα διάφορα όργανα. 

- Μεταλλικό εµπρόσθιο κάλυµµα του πλαισίου (ηλεκτρικά ακίνδυνο) µετωπική  

- Μεταλλικό κλειστό ερµάριο εντός του οποίου τοποθετείται το πλαίσιο. 

- Μεταλλική θύρα. 

 

2. Μεταλλικοί πίνακες φωτισµού - Ρευµατοδοτών  Στεγανοί 
 

- Αυτοί θα είναι του ίδιου τύπου µε τους µεταλλικούς πίνακες µε τη διαφορά, ότι αυτοί θα είναι 

προστασίας ΙΡ54 κατά DΙΝ  40050. 

- Η προστασία ΙΡ54 θα επιτυγχάνεται µε στεγανοποίηση του ερµαρίου και της πόρτας   αυτού. Οι 

στεγανοί µεταλλικοί πίνακες θα είναι κατάλληλοι για επίτοιχη τοποθέτηση. 
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3. Υλικά πινάκων – Στοιχεία διακοπής χαµηλής τάσης 
 

Όλα τα παρακάτω θα είναι κατασκευής γνωστού εργοστασίου ηλεκτρολογικού υλικού όπως SIEMENS, ABB, 

LEGRAND, HAGGER, AEG. 

 

 

a. Ασφάλειες 

Οι ασφάλειες και οι βάσεις αυτών θα είναι για εντάσεις έως και 32Α από πορσελάνη, συντηκτικές, 

κοχλιωτής βάσης και πώµατος, κατά DΙΝ 49360 και 49515. 

Οι ασφάλειες αυτές θα είναι ταχείας τήξεως εκτός εάν άλλως ρητώς αναφέρεται. 

b. Μικροαυτόµατοι 

Θα πρέπει να εκπληρώνουν τις απαιτήσεις των Κανονισµών VDΕ 0641 και CΕΕ 19. 

Οι µικροαυτόµατοι είναι εφοδιασµένοι µε θερµικά και µαγνητικά στοιχεία, ώστε αυτόµατα να 

διακόπτουν µέσες υπερφορτίσεις σχετικά µεγάλης διάρκειας και βραχυκυκλώµατα.  

Οι µικροαυτόµατοι που θα χρησιµοποιηθούν θα πρέπει να έχουν ισχύ διακοπής µεγαλύτερη ή ίση από 

τη στάθµη βραχυκυκλώµατος στον πίνακα που χρησιµοποιούνται και κατ’ ελάχιστον 6 ΚΑ, θα είναι 

τύπου "Περιορισµού έντασης"  και όχι "µηδενικού σηµείου". 

Επιλογική λειτουργία µεταξύ µικροαυτόµατων και ασφαλειών  

 

Στην περίπτωση που θα προταχθούν ασφάλειες πριν από τους µικροαυτόµατους θα πρέπει µεταξύ των 

δύο αυτών στοιχείων να υπάρχει επιλογική λειτουργία µε τις παρακάτω απαιτήσεις. 

- Σε περίπτωση σφάλµατος π.χ. βραχυκύκλωµα θα πρέπει να αποσυνδεθεί το µικρότερο µέρος του 

συστήµατος. 

- Εάν αποτύχει να ξεκαθαρίσει το βραχυκύκλωµα ο µικροαυτόµατος τότε αυτό το αναλαµβάνει το 

προηγούµενο στοιχείο προστασίας, η συντηκτική ασφάλεια, και µάλιστα µε τον ελαχιστότατο 

κίνδυνο για πρόκληση βλάβης στο σύστηµα. 

Επιλογική λειτουργία µεταξύ µικροαυτόµατων 

 

- Στην περίπτωση που προταχθούν µικροαυτόµατοι θα πρέπει µεταξύ των δύο αυτών στοιχείων να 

υπάρχει επιλογική λειτουργία µε τις παρακάτω απαιτήσεις: 

- Σε περίπτωση σφάλµατος π.χ. βραχυκύκλωµα θα πρέπει να αποσυνδεθεί το µικρότερο µέρος του 

συστήµατος. 

- Εάν αποτύχει να ξεκαθαρίσει το βραχυκύκλωµα ο µικροαυτόµατος του µικρότερου στοιχείου 

τότε αυτό το αναλαµβάνει ο µικροαυτόµατος του µεγαλύτερου στοιχείου και µάλιστα µε τον 

ελαχιστότατο κίνδυνο για πρόκληση βλάβης στο σύστηµα. 

 

c. Αυτόµατοι διακόπτες ισχύος 

• Οι αυτόµατοι διακόπτες ισχύος στη θέση που τοποθετούνται έχουν σκοπό την προστασία των 

µετασχηµατιστών, γραµµών, κινητήρων κλπ. Περιλαµβάνουν θερµικά και µαγνητικά στοιχεία, από 

ένα σε κάθε πόλο, ρυθµιζόµενα για την προστασία έναντι υπερθέρµανσης και βραχυκυκλώµατος 

ηλεκτρονικού τύπου µε ρυθµίσεις από 0,4 Ιn έως 1,0 In.  
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•    Κάθε λειτουργική θέση του διακόπτη δείχνεται καθαρά από τη θέση χειρολαβής. 

• Η χειρολαβή θα έχει τη δυνατότητα για αλληλοµανδάλωση του διακόπτη στη θέση "ΚΛΕΙΣΤΟΣ" µε 

την πόρτα ή το κάλυµµα του πίνακα και ν' ασφαλισθεί µε  λουκέτο 

•    Θα είναι σύµφωνοι µε τους Κανονισµούς VDΕ 0660 και VDΕ 0113 IEC 439  και θα  έχουν τα 

παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά: 

- τάση µόνωσης: τουλάχιστον 500 V 

- ονοµαστική τάση λειτουργίας : τουλάχιστον 500V, 50ΗΖ. 

- κλάση µόνωσης C σύµφωνα µε VDΕ 0110 

- ονοµαστική ένταση την αναγραφόµενη στα σχέδια 

- ικανότητα διακοπής : τουλάχιστον το ρεύµα της στάθµης βραχυκυκλώµατος που αντιστοιχεί στον 

πίνακα που ανήκει και µάλιστα σύµφωνα µε τον κύκλο της δοκιµής 0 - Τ - C/0 - Τ - C/0 κατά 

VDΕ 0660/ΙΕC 157. 

- διάρκεια ζωής : τουλάχιστον 6000 χειρισµοί σε φόρτιση ΑC1 - µέγιστη θερµοκρασία λειτουργίας 

: 40°βαθµοί C 

- θα έχουν τη δυνατότητα να εξοπλισθούν µε πηνία εργασίας ή έλλειψης τάσης ή κινητήρα 

τηλεχειρισµού. 

- Ο διακόπτης θα έχει τρεις θέσεις : "ΑΝΟΙΚΤΟΣ", "ΚΛΕΙΣΤΟΣ", "ΤRΙΡ" πλήρως διακεκριµένες, 

και σηµειούµενες στην µπροστινή του επιφάνεια. 

d. Απλοί διακόπτες φορτίου 

• Όλοι οι διακόπτες ως 100Α θα είναι τάσης 500V, έντασης συνεχούς ροής, ισχύος ζεύξης και απόζευξης 

κατ' ελάχιστο  ίσης προς την αντιστοιχούσα στην ονοµαστική ένταση συνεχούς ροής υπό τάση 

220V/380V, αριθµού χειρισµών ελάχιστο κατά VDΕ. 

• Οι διακόπτες άνω των 100Α θα είναι µαχαιρωτοί, κατά VDΕ 0660, τάσης 500V, µε µοχλό χειρισµού. 

Εφόσον µετά τον µαχαιρωτό διακόπτη δεν υπάρχει αυτόµατος διακόπτης, ο µαχαιρωτός θα είναι 

εφοδιασµένος µε θάλαµο σβέσης τόξου, και η ικανότητα ζεύξης και απόζευξης αυτού υπό συν φ = 0.7 

θα ισούται προς ένταση συνεχούς ροής υπό τάση 220/380V. 

• Η κατασκευή τους και τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά είναι όµοια προς εκείνα των αυτόµατων 

διακοπτών ισχύος, εκτός από τις παρακάτω διαφορές: 

- Ο διακόπτης έχει δύο διακεκριµένες θέσεις λειτουργίας "ΚΛΕΙΣΤΟΣ" - "ΑΝΟΙΚΤΟΣ". 

- ∆εν περιλαµβάνει θερµικά και µαγνητικά στοιχεία. 

- ∆εν περιλαµβάνει πηνίο εργασίας ή πηνία έλλειψης τάσης. 

- Η ικανότητα διακοπής των στα 380V θα είναι τουλάχιστον έξι φορές το ονοµαστικό τους ρεύµα. 

- Παρατήρηση: Οι παραπάνω διακόπτες θα έχουν ικανότητα ζεύξης τουλάχιστον το ρεύµα 

βραχυκύκλωσης στο τµήµα του δικτύου όπου τοποθετούνται. 
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e.     ∆ιακόπτες ασφαλείας 
 

• Κατά την διάρκεια καθαρισµού ή συντήρησης µηχανηµάτων που κινούνται από κινητήρες είναι 

απαραίτητο προτού αρχίσει η εργασία να αποµονωθεί ο κινητήρας από το κύκλωµα ελέγχου και από την 

παροχή ρεύµατος. Συχνά αυτό γίνεται αφαιρώντας τις ασφάλειες που τροφοδοτούν τον κινητήρα (εάν 

υπάρχουν) ή την αποσύνδεση του κινητήρα από το καλώδιο τροφοδοσίας του. 

• Η τοποθέτηση του διακόπτη ασφαλείας έχει σαν σκοπό να προσφέρει µια  ασφαλή προστασία όπως 

παρακάτω. 

• Οι διακόπτες ασφαλείας θα πρέπει να έχουν τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά: 

- Ικανότητα διακοπής ΑC4 σύµφωνα µε VDΕ 0660 µέρος Ι, στο κύκλωµα του κινητήρα. 

- Χαρακτηριστικές ιδιότητες αποµόνωσης σύµφωνα µε VDΕ 0660 µέρος 1. 

- Να διακόπτει όλους τους ενεργούς αγωγούς τροφοδοσίας του κινητήρα. 

- Να µπορεί να κλειδωθεί µόνον στη θέση "ΑΝΟΙΚΤΟΣ" µέχρι και µε τρία λουκέτα. 

- Η χειρολαβή να δείχνει ευκρινώς και αλάνθαστα τη θέση του διακόπτη. 

- Η θέση των κύριων επαφών να είναι ορατή ευκρινώς. 

- Τα εσωτερικά του διακόπτη όταν είναι κλειδωµένος στην θέση "ΑΝΟΙΚΤΟΣ" να µην είναι 

επισκέψιµο παρά µόνο µε καταστροφή του διακόπτη. 

- Το κάλυµµα του κιβωτίου τοποθέτησης του διακόπτη να µην µπορεί να αυξηθεί όταν ο 

διακόπτης είναι στη θέση "ΑΝΟΙΚΤΟΣ" 

- Κλάση µόνωσης C σύµφωνα µε VDΕ 0110. 

- Βοηθητική επαφή ΝΟ για την αλληλοµανδάλωση του διακόπτη ασφαλείας µε το αυτόµατο ρελέ 

ισχύος της τροφοδοσίας του κινητήρα. 

f.     Pαγοδιακόπτες (Xωνευτοί διακόπτες πινάκων)  
 

• Οι διακόπτες αυτοί θα είναι κατάλληλοι για τοποθέτηση εντός πινάκων και µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν ως γενικοί και µερικοί διακόπτες µέχρι έντασης 60Α. 

• Έχουν το ίδιο σχήµα και διαστάσεις όπως οι µικροαυτόµατοι, η δε τοποθέτησή τους επιτυγχάνεται 

δι ενός µανδάλου επί ραγών στήριξης ή µε την βοήθεια δύο κοχλιών επί πλακός. 

• Προς διάκριση των υπάρχει στη µετωπική πλευρά το σύµβουλο του αποζεύκτου. 

• Το κέλυφός τους είναι από συνθετική ύλη. 

 

g. Αυτόµατοι ∆ιακόπτες ∆ιαφυγής Έντασης (ρελέ διαρροής) 
 

• Θα είναι κατασκευασµένοι σύµφωνα µε VDΕ 0660 και θα χρησιµοποιούνται για προστασία από 

ρεύµα διαρροής σύµφωνα µε VDΕ 0100. Το ονοµαστικό ρεύµα διαρροής θα είναι 30mΑ.  

• Να προβλεφθεί προστασία βραχυκυκλώµατος ανάλογη µε την στάθµη του πίνακα που θα 

χρησιµοποιηθούν. 

h. Ασφαλειοδιακόπτες φορτίου 
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• Θα είναι τριπολικοί και θα δέχονται µαχαιρωτά φυσίγγια µεγεθών 00....3 κατά DIN 43620. 

• Θα έχουν χειριστήριο µε ένδειξη ΟΝ-OFF. 

• Η διακοπή θα γίνεται µε την βοήθεια ελατηρίων. 

• Θα είναι πλήρους ασφαλείας µε αποµόνωση και των δύο άκρων του φυσιγγίου όταν βρίσκεται στην 

θέση OFF. 

• Θα είναι κατασκευασµένοι κατά VDE 0660, 0113 IEC 947-1/3. 

i.   Χρωµατισµοί µπουτόν - Ενδεικτικών λυχνιών 

 
Τα χρώµατα των πινακίδων των χειριστηρίων στα µπουτόν καθώς και τα χρώµατα των ενδεικτικών 

λυχνιών θα πρέπει να συµφωνούν προς τις απαιτήσεις των κανονισµών VDΕ 0113 και ΙΕC - 204 

δηλαδή: 

- ΚΟΚΚΙΝΟ:    κίνδυνος 

- ΚΙΤΡΙΝΟ:    προειδοποίηση 

- ΠΡΑΣΙΝΟ 'Η ΑΣΠΡΟ:  ασφαλής λειτουργία 

- ∆ΙΑΦΑΝΕΣ:   θέση λειτουργίας 

- ΑΣΠΡΟ:    ουδέτερο, γενική πληροφορία 

- ΜΠΛΕ:    ειδική πληροφορία 

j.    Ενδεικτικές λυχνίες 

• Οι τοποθετηµένες σε πίνακες µε πλαστικά ή µεταλλικά κιβώτια και όπου αλλού απαιτείται θα είναι 

διαιρούµενου τύπου µε το µπλοκ των ακροδεκτών και της υποδοχής της λυχνίας συναρµολογηµένα 

στην πλάκα συναρµολόγησης του κιβωτίου, ενώ το υπόλοιπο τµήµα µε τον διακοσµητικό δακτύλιο, 

το αντιθαµβωτικό κολάρο και τον φακό "γυαλάκι" θα είναι συναρµολογηµένα στο κάλυµµα του 

κιβωτίου, ώστε κατά την αφαίρεση του καλύµµατος να µην χρειάζεται καµιά επέµβαση στην 

ενδεικτική λυχνία. 

• Τα λαµπάκια και οι υποδοχές τους θα συµφωνούν προς τους κανονισµούς ΙΕC 204 και θα είναι 

τύπου Bayonet.  

• Τα χρώµατα των ενδεικτικών λυχνιών θα εκλεγούν σύµφωνα µε την λειτουργία που δείχνουν ως 

εξής: 

 

ΚΟΚΚΙΝΟ Κατάσταση όχι 

κανονική 

Ένδειξη ότι η µηχανή σταµάτησε από σφάλµα 

(υπερένταση, υπερτάχυνση κ.λ.π.) 

Εντολή σταµατήµατος 

ΚΙΤΡΙΝΟ Προσοχή-

Προειδοποίηση 

Ορισµένα µεγέθη πλησιάζουν τη µέγιστη ή 

ελάχιστη επιτρεπόµενη τιµή τους (ρεύµα, 

θερµοκρασία, στάθµη, πίεση κ.λ.π.) 

ΠΡΑΣΙΝΟ ή ΑΣΠΡΟ Μηχανή έτοιµη 

προς λειτουργία 

Ετοιµότητα µηχανής 

Όλος ο απαραίτητος βοηθητικός εξοπλισµός 

λειτουργεί 

Τα διάφορα µεγέθη έχουν την κανονική τιµή τους 

Ο κύκλος λειτουργίας τελείωσε και υπάρχει 

ετοιµότητα για επαναλειτουργία 



400-42 

∆ΙΑΦΑΝΕΣ ΑΣΠΡΟ Κύκλωµα χειρισµού 

υγιές 

Κανονική 

λειτουργία 

Κύριος διακόπτης στη θέση κλειστός 

Επιµέρους ή βοηθητικός εξοπλισµός σε λειτουργία 

Λειτουργία µηχανής 

ΜΠΛΕ Όλες οι υπόλοιπες 

περιπτώσεις 

 

 

• Επίσης οι ενδεικτικές λυχνίες θα πρέπει να έχουν τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά: 

- Να πληρούν τις απαιτήσεις των κανονισµών VDΕ και ΙΕC. 

- Περιοχή θερµοκρασιών λειτουργίας : -20°  έως +40° C. 

- Ονοµαστική τάση µόνωσης 250 V : Κλάση µόνωσης C/VDΕ 0110. 

- Βαθµός προστασίας µπροστινής επιφάνειας : ΙΡ65 DΙΝ 40050 (ΙΕC 144). 

k. Χρονοδιακόπτης 

Ο χρονοδιακόπτης θα είναι µονοφασικός 220V 50 Ηz 10 A µε ικανότητα 24 ώρες λειτουργίας από την 

διακοπή ρεύµατος. Θα είναι δύο προγραµµάτων µε ελάχιστο χρόνο χρονικής ρύθµισης 1/4 ώραs. Ο 

χρονοδιακόπτης θα είναι κατάλληλος για τοποθέτηση πάνω σε πίνακα θα έχουν εφεδρική πορεία 48 

ωρών. 

 

l.  Αντικεραυνικά (σύµφωνα µε προδιαγραφές NF EN 61643-11 και NFC 15-100 καθώς και το νέο 

οδηγό επιλογής UTE C 15-443) 

• Αντικεραυνικά µε αποσπώµενα φυσίγγια  και µε ενδιάµεση ένδειξη, 

• Αντικεραυνικά µε αποσπώµενα φυσίγγια  χωρίς ενδιάµεση ένδειξη, 

• Αντικεραυνικά compact για εγκαταστάσεις που διαθέτουν αλεξικέραυνο, 

• Αντικεραυνικά αυτοπροστατευόµενα, 

• Αντικεραυνικά γραµµής επιµέρους προστασίας 

1.01.3 Εκτέλεση Εργασιών 

1.01.3.1  Εγκατάσταση Ηλεκτρικών Γραµµών 

 

a. Γενικά 

• Όλες οι γραµµές (χωνευτές ή ορατές µε σωλήνες ή χωρίς σωλήνες) θα τοποθετηθούν παράλληλα ή 

κάθετα µε τις πλευρές των τοίχων και των οροφών. Λοξές διαδροµές γραµµών γενικά απαγορεύονται. 

Όπου για λόγους ανάγκης θα πρέπει να τοποθετηθούν τµήµατα γραµµών σε απίθανες θέσεις ή λοξά 

αυτό θα γίνεται µόνο µετά την έγκριση του επιβλέποντα µηχανικού. Στην περίπτωση αυτή οι γραµµές 

θα τοποθετούνται απαραίτητα µέσα σε χαλυβδοσωλήνες. 

• Όλα τα κατακόρυφα τµήµατα των γραµµών που διαπερνούν τα δάπεδα, θα προστατεύονται µέχρι ένα 

ύψος 1,60 µ. µε χαλυβδοσωλήνες βαρέως τύπου. Επίσης µε χαλυβδοσωλήνες θα προστατεύονται και 

όλα τα οριζόντια τµήµατα των γραµµών που τοποθετούνται σε χαµηλότερο ύψος από το συνηθισµένο. 

b. Εγκατάσταση σωληνώσεων 

 

Γενικά 
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- Το σύστηµα των σωληνώσεων της ηλεκτρικής εγκατάστασης θα κατασκευασθεί έτσι ώστε να 

είναι δυνατή η µετέπειτα τοποθέτηση ή και αφαίρεση των καλωδιώσεων και συρµατώσεων 

εύκολα και χωρίς τραυµατισµούς της µόνωσης τους. 

Η διάµετρος των σωλήνων θα είναι:  

Μέχρι 3 αγωγοί 1.5 mm
2
: Πλαστικός σωλήνας Φ 13.5 mm ή 

χαλυβδοσωλήνας Φ 13. 5 mm 

4 έως 7 αγωγοί 1.5 mm
2
 Πλαστικός σωλήνας  Φ 16 mm ή 

χαλυβδοσωλήνας Φ 16 mm 

8 έως 12 αγωγοί 1.5 mm
2
 Πλαστικός σωλήνας  Φ 23 mm ή 

χαλυβδοσωλήνας Φ 21 mm 

Μέχρι 2 αγωγοί 2.5 mm
2
 Πλαστικός σωλήνας Φ 13.5 mm ή 

χαλυβδοσωλήνας Φ 13. 5 mm 

3 ή 4 αγωγοί 4 mm
2
 Πλαστικός σωλήνας Φ 23 mm ή 

χαλυβδοσωλήνας Φ 21 mm 

3 ή 4 αγωγοί 6 mm
2
 Πλαστικός σωλήνας Φ 23 mm ή 

χαλυβδοσωλήνας Φ 21 mm 

3 αγωγοί 10 mm
2
 Πλαστικός σωλήνας Φ 23 mm ή 

χαλυβδοσωλήνας Φ 21 mm 

5 αγωγοί 10 mm
2
 Χαλυβδοσωλήνας Φ 29 mm 

 

και θα τηρηθούν οι σχετικές διατάξεις των κανονισµών. Όπου οι κανονισµοί δεν προβλέπουν 

διάµετρο σωλήνα, θα επιλέγεται κατάλληλη διάµετρος για την εύκολη έλξη των αγωγών ή 

καλωδίων. 

- Οι ακριβείς θέσεις και τα ύψη από το δάπεδο των κουτιών σύνδεσης των διαφόρων οργάνων, 

συσκευών κλπ. υποδεικνύονται από την Επίβλεψη, την οποία ο Ανάδοχος πρέπει να 

συµβουλεύεται σε όλη την διάρκεια των εργασιών. 

- Οι σωληνώσεις θα τοποθετούνται µε ελαφρά κλίση προς τα κουτιά διακλάδωσης, θα είναι 

απαλλαγµένες από σιφώνια, προς αποφυγή ενδεχοµένης συγκέντρωσης νερού µέσα σ' αυτές και 

θα συναντούν τα κουτιά διακλάδωσης κάθετα. 

- Οι επιτρεπόµενες καµπυλώσεις χωρίς µεσολάβηση κουτιού διακλάδωσης θα είναι κατ' ανώτατο 

όριο τρεις. Οι σωληνώσεις δεν πρέπει να έχουν περισσότερες από δύο ενώσεις κάθε τρία µέτρα, 

ούτε θα έχουν ένωση όταν η απόσταση των εκατέρωθεν κουτιών δεν υπερβαίνει το ένα µέτρο. 

Ενώσεις µέσα στο πάχος των τοίχων ή των δαπέδων απαγορεύονται. 

- Οι καµπύλες των σωληνώσεων οπού δεν χρησιµοποιούνται ειδικά στοιχεία έλξης θα έχουν 

ακτίνα κατ' ελάχιστο ίση µε οκτώ φορές την διάµετρο του σωλήνα. 

- Οι συνδέσεις των πλαστικών σωλήνων µε τα κουτιά θα είναι περαστές ενώ των υπολοίπων 

σωλήνων θα είναι κοχλιωτές. 

- Τα άκρα των σωλήνων θα έχουν προστόµια για προστασία των αγωγών και των καλωδίων. Οι 

κενοί σωλήνες θα πωµατίζονται και µέσα σ' αυτούς θα τοποθετούνται οδηγοί. 

Χωνευτές Σωληνώσεις 

- Ανάλογα µε την κατηγορία των χώρων θα χρησιµοποιηθούν: 

- Σκληροί πλαστικοί σωλήνες (ευθείς ή σπιράλ) σε όλους τους ξηρούς χώρους. 
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- Εύκαµπτοι χαλυβδοσωλήνες (σπιράλ) ή χαλυβδοσωλήνες ευθείς σε όλους τους ξηρούς χώρους 

για τα τµήµατα των γραµµών που απαιτούν µία αυξηµένη µηχανική αντοχή. 

- Χαλυβδοσωλήνες ευθείς σε όλους τους υγρούς χώρους και στις χωνευτές σωληνώσεις σε 

σκυρόδεµα. Στις χωνευτές σωληνώσεις σε σκυρόδεµα η χρησιµοποίηση εύκαµπτων 

χαλυβδοσωλήνων επιτρέπεται µόνο µετά από έγκριση του επιβλέποντα µηχανικού στις 

περιπτώσεις που δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος να υποστούν οι σωλήνες αυτοί κακώσεις ή 

παραµορφώσεις από την κατασκευή του µπετόν. 

- Στις περιπτώσεις που υπάρχουν χώροι µε ειδικές απαιτήσεις, οι χωνευτές γραµµές θα 

κατασκευασθούν σύµφωνα µε τις οδηγίες που αναγράφονται στα σχέδια (γενικά ή 

λεπτοµερειών). Η κατασκευή χωνευτών γραµµών µε καλώδια που θα τοποθετηθούν απ' ευθείας 

µέσα στο επίχρισµα δεν θα γίνει δεκτή. 

- Η απόσταση µεταξύ δύο παραλλήλων σωλήνων θα είναι κατά ελάχιστο ίση µε την µέγιστη των 

διαµέτρων των σωλήνων. 

- Η ελάχιστη απόσταση από σωλήνες θερµού νερού (π.χ. θέρµανσης) θα είναι 30 cm και από 

σωλήνες κρύου νερού 15cm. 

- Οι χωνευτοί σωλήνες και τα κουτιά διακλάδωσης, οργάνων διακοπής, ρευµατοδοτών κλπ., θα 

τοποθετούνται µετά την ξήρανση της δεύτερης στρώσης του επιχρίσµατος και σε τέτοιο βάθος 

ώστε µετά την τελική στρώση, οι σωλήνες να βρίσκονται τουλάχιστον 12χλσ. κάτω από την 

τελική επιφάνεια του τοίχου ενώ τα χείλη των κουτιών να είναι στο ίδιο επίπεδο µε αυτό. 

- Τα αυλάκια για τον εντοιχισµό των σωλήνων θα ανοίγονται µε κάθε επιµέλεια ώστε να 

περιορίζονται στο ελάχιστο οι φθορές των κονιαµάτων και των τοίχων. Η λάξευση κατασκευών 

από σκυρόδεµα (τοιχία, υποστυλώµατα, δοκοί κλπ.) χωρίς την άδεια του επιβλέποντα 

µηχανικού απαγορεύεται. 

- Η στερέωση των σωλήνων και κουτιών στους τοίχους θα γίνεται αποκλειστικά µε 

τσιµεντοκονία ταχείας πήξης. Απαγορεύεται η χρησιµοποίηση γύψου. 

- Όλες οι εγκαταστάσεις σωληνώσεων εντός οπλισµένου σκυροδέµατος πρέπει να γίνονται κατά 

τρόπο που δεν θα επηρεάζει την στατική αντοχή της κατασκευής. θα καταβάλλεται προσπάθεια 

ώστε οι σωληνώσεις να οδεύουν στο µέσο περίπου των πλακών και η εξωτερική τους διάµετρος 

δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 1/3 του πάχους της πλάκας. Σε περιπτώσεις οδεύσεων δύο ή 

περισσότερων παράλληλων σωληνώσεων θα υπάρχει απόσταση µεταξύ των ίση µε το 

τριπλάσιο της διαµέτρου των για την εισχώρηση ενδιάµεσα του σκυροδέµατος. Σωληνώσεις 

µεγέθους πάνω από 23 χιλ. θα οδεύουν παράλληλα ή κάθετα προς τον κύριο οπλισµό της 

πλάκας. Για ειδικές περιπτώσεις και ιδιαίτερα υπερµεγέθεις σωληνώσεις πρέπει η τοποθέτηση 

τους να εγκριθεί από την Επίβλεψη. 

       Ορατές Σωληνώσεις 

- Οι ορατές σωληνώσεις θα αποτελούνται από χαλυβδοσωλήνες. 
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- Τα απαιτούµενα εξαρτήµατα για την στερέωση των σωληνώσεων στις επιφάνειες (στηρίγµατα 

τοίχου, αναρτήρες οροφής, ελάσµατα ανάρτησης κλπ.) θα είναι από γαλβανισµένο σίδηρο µε 

διπλή στρώση αντισκωρικής βαφής. 

- Τα εξαρτήµατα αυτά θα στερεωθούν µε εγκάρσια στελέχη απόστασης. Σε οπτοπλινθοδοµή µε 

κοχλίες και πάκτωση στο επίχρισµα, σε τοιχοποιία από σκυρόδεµα µε κοχλίες µετάλλου και σε 

ξύλινες επιφάνειες µε κοχλίες ξύλου. Χρήση γύψου για την στερέωση εξαρτηµάτων 

απαγορεύεται, χρήση τσιµέντου είναι αποδεκτή. 

- Στήριξη ορατής σωλήνωσης προβλέπεται κάθε 1,2µ ή λιγότερο και κατά τρόπο τέτοιο ώστε οι 

σωλήνες να απέχουν από τους τοίχους κατ' ελάχιστο 20 γπγπ. Σε περίπτωση οµαδικής στήριξης 

σωλήνων θα χρησιµοποιηθούν µεταλλοκατασκευές από µορφοσίδηρο (γωνίες και πι) πλευράς 

50mm κατ' ελάχιστο. Το σύστηµα των ορατών σωληνώσεων θα είναι υδατοστεγανό. 

- Οι σωληνώσεις θα τοποθετηθούν παράλληλα προς τις πλευρές των τοίχων και έτσι ώστε η 

µεταξύ δυο συνδροµικών σωλήνων απόσταση να είναι περίπου ίση προς την µέγιστη των 

διαµέτρων των σωλήνων η δε απόσταση σωλήνα ηλεκτρικής εγκατάστασης από σωλήνα θερµού 

νερού (π.χ. θέρµανσης) θα είναι κατ' ελάχιστο 30cm και από σωλήνες κρύου νερού 15cm. 

1.01.3.2 Εγκατάσταση Αγωγών και Καλωδίων 

 

a. Γενικά 

- Ο αγωγός γείωσης και ο ουδέτερος κάθε κυκλώµατος θα είναι της ιδίας µόνωσης µε τους υπόλοιπους 

αγωγούς του κυκλώµατος και θα τοποθετηθούν µέσα στον ίδιο σωλήνα µε τους υπολοίπους αγωγούς 

εκτός αν δείχνεται διαφορετικά στα σχέδια. 

- Η απόσταση των αγωγών κάθε κυκλώµατος θα είναι ίδια σε όλο το µήκος του. Απαγορεύεται η 

µεταβολή της διατοµής τους χωρίς παρεµβολή στοιχείων ασφάλειας. Ελάχιστη διατοµή αγωγών στα 

κυκλώµατα φωτισµού θα είναι 1,5 mm² και στα κυκλώµατα κίνησης 2,5 mm
2
. 

- Οι αγωγοί θα ενώνονται και διακλαδίζονται µέσα σε κουτιά µε διακλαδωτήρες πορσελάνης ή 

σύσφιγξης. Κατά την απογύµνωση των ακρών των αγωγών από το µονωτικό τους περίβληµα, θα 

δίνεται µεγάλη προσοχή ώστε να µην δηµιουργούνται εγκοπές στον αγωγό και να µην προκαλείται 

ζηµιά στην υπόλοιπη µόνωση. 

- Μετάπτωση γραµµής από συρµάτωση µε αγωγούς τύπου ΝΥΑ σε καλωδίωση µε καλώδιο τύπου 

ΝΥΜ θα επιτελείται µέσα στο κουτί διακλάδωσης µε διακλαδωτήρα πορσελάνης. 

- Καλώδια χωνευτά σε τοίχους ή οροφές δεν θα γίνονται δεκτά. 

b. Ορατές γραµµές καλωδίων 

- Ορατές γραµµές καλωδίων χωρίς σωλήνες θα στηρίζονται στα οικοδοµικά στοιχεία κάθε 300mm µε 

διµερή πλαστικά στηρίγµατα απόστασης ή µε σφιγκτήρες από γαλβανισµένο χάλυβα θερµής 

εµβάπτισης. 

- Γραµµές δύο ή περισσοτέρων συνδροµικών οδευόντων καλωδίων θα στηρίζονται µε στηρίγµατα 

βρισκόµενα στην ίδια ευθεία και στερεούµενα σε µεταλλική κατασκευή (σιδηρόδροµο). 
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- Περισσότερα καλώδια µπορεί να φέρονται και σε κανάλια από γαλβανισµένη λαµαρίνα πάχους 0,8 

χλσ. µε νευρώσεις που θα στηρίζονται κάθε 1,2µ ή λιγότερο ή σε ειδικές σχάρες 

- Τα καλώδια ισχύος δεν θα τοποθετηθούν πάνω σε σχάρες στήριξης καλωδίων που προβλέπεται να 

χρησιµοποιηθούν για καλώδια τηλεπικοινωνιών και ηλεκτρονικού εξοπλισµού. 

- Τα καλώδια θα πρέπει να τοποθετούνται προσεκτικά στη θέση τους στις σχάρες ή σκάλες στήριξης 

καλωδίων χωρίς να τεθούν υπό έλξη. θα τοποθετούνται ίσια καθ' όλο το µήκος της σχάρας καλωδίων 

και θα στερεώνονται ανά διαστήµατα 3-4 εγκαρσίων βαθµίδων. Στα σηµεία που ένα καλώδιο 

εγκαταλείπει µια σχάρα ή όταν περνάει από µια σχάρα σε άλλη σχάρα καλωδίων το καλώδιο θα 

περιτυλίγεται µε συνδετήρες ταινίες από καλυµµένο µε πλαστικό, µαλακό χαλύβδινο σύρµα ή 

σφιγκτήρες από χάλυβα θερµής εµβάπτισης. 

- Οι καλωδιώσεις γενικά θα πρέπει να εκτελεστούν κατά τεχνικά άρτιο τρόπο να προστατευθούν από 

φυσικές ζηµιές και να δροµολογηθούν έτσι ώστε να µην υπόκεινται σε θερµοκρασίες µεγαλύτερες 

εκείνων για τις οποίες έχουν εγκριθεί. Οι υποδείξεις του κατασκευαστή όσον αφορά την ελάχιστη 

ακτίνα κάµψης πρέπει να τηρηθούν. 

 

c. Σήµανση καλωδίων 

- Για την επισήµανση του αριθµού κυκλώµατος που αντιστοιχεί σε κάθε καλώδιο θα τοποθετηθούν 

ειδικά αυτοκόλλητα κολάρα από πλαστική ύλη κίτρινου χρώµατος µε µαύρα γράµµατα και αριθµούς 

για τον χαρακτηρισµό του κυκλώµατος σύµφωνα µε τα σχέδια. 

- Προκειµένου για ευθείες διαδροµές ορατών καλωδιώσεων, η επισήµανση θα τοποθετείται κάθε τρία 

µέτρα ή λιγότερο. Σε κάθε άλλη αλλαγή διεύθυνσης καλωδίωσης θα τοποθετείται νέα επισήµανση. Σε 

περίπτωση µη ορατών διαδροµών η επισήµανση θα τοποθετείται πάνω στα καλώδια µέσα στα κουτιά 

έλξης ή διακλάδωσης. 

1.01.3.3  Εγκατάσταση Φωτιστικών Σωµάτων 
 

Τα φωτιστικά σώµατα θα τοποθετηθούν σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή και στην 

διάταξη και θέση που αναφέρεται στα σχέδια. Τα ακριβή σηµεία τοποθέτησης των φωτιστικών θα 

εγκρίνονται από την επίβλεψη, επί τόπου του έργου, ανάλογα µε τις συνθήκες που επικρατούν. Σε 

περιπτώσεις χωνευτών φωτιστικών εντός ψευδοροφής η αγκίστρωση τους θα γίνεται επί του φέροντος 

οικοδοµικού σκελετού και όχι επί της υπάρχουσας ψευδοροφής. Τουλάχιστον δύο στηρίγµατα ανά 

φωτιστικό πρέπει να προβλέπονται. 

Στις περιπτώσεις όπου τα καθοριζόµενα φωτιστικά σώµατα είναι µικρότερα του κανάβου της ψευδοροφής, 

θα στηρίζονται και πάλι ανεξάρτητα επί του οικοδοµικού σκελετού. Τα επιτοίχια και χωνευτά φωτιστικά 

σώµατα πρέπει να έχουν την δυνατότητα αλλαγής των λαµπτήρων από το εµπρόσθιο τµήµα τους. 

1.01.3.4  Εγκατάσταση Ηλεκτρικών Πινάκων 
 

Η τοποθέτηση των πινάκων στη θέση τους και η σύνδεση µεταξύ τους και µε τα εισερχόµενα και 

απερχόµενα καλώδια θα γίνει από εξειδικευµένο προσωπικό του Αναδόχου κάτω από την επίβλεψη της 

υπηρεσίας. Οι συνδέσεις των εισερχόµενων και εξερχόµενων γραµµών των πινάκων θα γίνουν όπως 

αναφέρεται στις προδιαγραφές. 
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Οι πίνακες θα εγκατασταθούν επίτοιχοι ή χωνευτοί όπως δείχνεται στα σχέδια και κατά τρόπο τέτοιο 

ώστε το πάνω µέρος τους να βρίσκεται το πολύ 1,90m από την στάθµη του δαπέδου. 

1.01.3.5  Γειώσεις 
 

Θα γίνουν όλες οι απαιτούµενες γειώσεις που αναφέρονται στην τεχνική έκθεση και δείχνονται στα 

σχέδια. Ο τρόπος γείωσης των µηχανηµάτων, συσκευών, φωτιστικών σωµάτων κλπ. θα γίνεται κατά τρόπο 

ασφαλή και θα εξασφαλίζεται µόνιµη και συνεχή ένωση µεταξύ του µηχανήµατος και του συστήµατος 

γείωσης. 

Ο αγωγός γείωσης θα φαίνεται σε όλο του το µήκος από το κίτρινο χρώµα της µόνωσης του. 

Όλες οι συνδέσεις στους αγωγούς γείωσης θα γίνονται για µεν τα απρόσιτα σηµεία µε ένα 

εγκεκριµένο τρόπο συγκόλλησης που θα τύχει της έγκρισης της Επίβλεψης, για δε τα επισκέψιµα σηµεία µε 

σφιγκτήρες πίεσης η συγκόλληση. Όλα τα σηµεία σύνδεσης των µεταλλικών µερών και κατασκευών που 

συνδέονται µε το σύστηµα γείωσης θα βουρτσίζονται και απορινίζονται ώστε να επιτυγχάνεται καλή επαφή. 

 

1.01.3.6  Έλεγχοι και δοκιµές 
 

a. ∆οκιµή αντίστασης µόνωσης προς γη 

Η δοκιµή της αντίστασης µόνωσης προς την γη θα γίνει µετρώντας την αντίσταση µόνωσης έναντι της 

γης κάθε τµήµατος της εγκατάστασης το οποίο περιλαµβάνεται µεταξύ δυο διαδοχικών ασφαλειών ή 

βρίσκεται µετά την τελευταία αντίσταση. 

Η αντίσταση αυτή δεν πρέπει να είναι κατώτερη των 250000 ΩΜ για συνεχή τάση µέχρι 250V ή 

500000 ΩΜ για συνεχή τάση πάνω από 250 V και για αγωγούς µε διατοµή µέχρι 10mm
2
. Για αγωγούς 

µε διατοµή µεγαλύτερη των 10mm
2 
γίνεται δεκτό ότι η µόνωση µεταβάλλεται αντίστροφα ανάλογα µε 

την διάµετρο των αγωγών. Οι µετρήσεις αυτές θα γίνονται µε συνεχές ρεύµα τάσης δοκιµής 220 V - 

500 V για χρονικό διάστηµα όχι µεγαλύτερο από ένα λεπτό και ο αρνητικός πόλος θα συνδέεται στην 

ελεγχόµενη γραµµή. 

Κατά την διάρκεια των δοκιµών οι ασφάλειες, οι διακόπτες και οι λαµπτήρες θα βρίσκονται σε 

λειτουργία ενώ οι µόνιµες συσκευές κατανάλωσης θα είναι αποσυνδεδεµένες. 

b. ∆οκιµή αντίστασης µόνωσης µεταξύ αγωγών 

Οι µετρούµενες τιµές αντίστασης µόνωσης µεταξύ αγωγών πρέπει να είναι τουλάχιστον   ίσες   µε   τις   

οριζόµενες  στην   παραπάνω   δοκιµή   αντιστάσεων µόνωσης προς την γη.  

Κατά την διάρκεια των δοκιµών οι ασφάλειες και οι διακόπτες θα βρίσκονται σε λειτουργία ενώ οι 

λαµπτήρες και όλες οι λοιπές συσκευές κατανάλωσης θα είναι αποσυνδεδεµένες. 

∆οκιµές αντίστασης µόνωσης προς την γη αλλά και µεταξύ αγωγών θα γίνουν και για τις µόνιµες 

ηλεκτρικές συσκευές της εγκατάστασης. 

c. ∆οκιµή λειτουργίας της εγκατάστασης 

Κατά την δοκιµή αυτή ελέγχεται η σωστή σύνδεση των διακοπτών (όχι διακόπτες στον ουδέτερο), η 

συνέχεια των γειώσεων και η συνέχεια των αγωγών σε τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται ασφαλή και 

κανονική λειτουργία της εγκατάστασης. 

d. Έλεγχοι και ∆οκιµές Πινάκων 
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Κατά την πλήρη αποπεράτωση της εγκατάστασης και πριν οι πίνακες τεθούν υπό τάση, θα ελεγχθεί η 

σωστή συνδεσµολογία των πινάκων, η ηλεκτρική συνέχεια τους και η ύπαρξη γείωσης. 

Στην συνέχεια οι πίνακες τίθενται υπό τάση, ελέγχεται η κανονική τους λειτουργία και διενεργούνται 

οι έλεγχοι και δοκιµές που αναφέρονται παραπάνω. 

 

 

1.02.  ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΑΕΡΙΣΜΟΣ  

 

1.02.1 Σωληνώσεις  

1.02.1.1 Μαύροι σιδηροσωλήνες µε ραφή ISO MEDIUM κατά DIN 2440 

 

Oι σωληνώσεις κλιµατισµού έως και 2” θα κατασκευασθούν από µαύρους σιδηροσωλήνες µε ραφή 

σύµφωνα µε το DIN 2440 για ονοµαστική πίεση λειτουργίας 16atm (ΡΝ 16).  

  Το υλικό των σωλήνων κατά DIN1626 θα είναι St 37.2.H διαµόρφωση του δικτύου (συνδέσεις, 

αλλαγή διατοµής, αλλαγή διευθύνσεως, σύνδεση κλάδου κ.λ.π.) θα γίνεται αποκλειστικά ,και µόνο µε την 

χρήση µαύρων κοχλιωτών εξαρτηµάτων (µούφες, συστολές, καµπύλες, ταύ, σταυροί κ.λ.π.) . Τα ώς άνω 

εξαρτήµατα θα είναι από µαλακτοποιηµένο χυτοσίδηρο (µαγιάµπλ) και θα φέρουν ενισχυµένα χείλη 

(κορδονάτα) ώστε να µην διατρέχουν κίνδυνο λύσεως της συνεχείας τους κατά τη σύσφιξη. 

Τα εξαρτήµατα θα είναι σύµφωνα µε το πρότυπο DIN 2950 και  ονοµαστικής πίεσης λειτουργίας 25 

bar για θερµοκρασία έως 120οC. 

Ειδικότερα το υλικό των βιδωτών εξαρτηµάτων θα είναι Malleable cast iron GTW 40-50 σύµφωνα 

µε το DIN 1692.Επίσης είναι αποδεκτό και το GTS-35-10. 

Η προσαρµογή τους θα γίνεται µε χρήση πάστας ενώ οι στεγανοποιήσεις τους θα είναι κατάλληλες 

για αντοχή σε θερµοκρασίες έως και 95οC. 

Απαγορεύεται η εν ψυχρώ κάµψη των σωληνώσεων. 

Επιτρέπεται η εν θερµώ κάµψη των σωλήνων µε πλήρωση µε άµµο και χρήση κουρµπαδόρου. Η 

ακτίνα καµπυλότητας για την κάµψη δε θα ξεπερνά το εξαπλάσιο της αντίστοιχης διαµέτρου. 

Η πίεση δοκιµής των σωλήνων στο εργοστάσιο θα είναι 50 bar.   

Τα σπειρώµατα των σωλήνων θα κατασκευάζονται σύµφωνα µε το  πρότυπο DIN 2999/1.  

Τα χρησιµοποιούµενα πάχη και διαστάσεις των σωλήνων σύµφωνα µε το DIN2440  θα είναι: 

 

       ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ 

         ∆ΙΑΜΕΤΡΟΣ 

          (IN)          (DN) 

        EΞΩΤΕΡΙΚΗ 

       ∆ΙΑΜΕΤΡΟΣ 

               (mm) 

ΠΑΧΟΣ 

    ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ 

(mm) 

1/2” 15 21,3 2,65 

3/4” 20 26,9 2,65 

1 “ 25 33,7 3,25 

1 1/4” 32 42,4 3,25 

1 1/2” 40 48,3 3,25 

2” 50 60,3 3,65 

 

1.02.1.2  Μαύροι χαλυβδοσωλήνες χωρίς ραφή κατά DIN 2448 
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Οι σωληνώσεις νερού κλιµατισµού για διαµέτρους από 2 1/2’’ και άνω θα κατασκευασθούν από 

µαύρους χαλυβδοσωλήνες χωρίς ραφή.  

Το υλικό των σωλήνων κατά DIN1629 θα είναι St 37.0. 

Οι χαλυβδοσωλήνες χωρίς ραφή θα είναι σύµφωνα µε το DIN2448.  

Οι συνδέσεις των σωλήνων µεταξύ τους και µε τα διάφορα εξαρτήµατα θα γίνονται µε 

ηλεκτροσυγκόλληση.        

Η ονοµαστική πίεση λειτουργίας των σωλήνων θα είναι 16atm (PN16). 

Η διαµόρφωση του δικτύου θα γίνεται πάντα µε ειδικά εξαρτήµατα, συστολές, καµπύλες, ταύ,  

κ.λ.π.) και ό,που είναι αναγκαίο (π.χ. συλλέκτες) µε τεχνικές διάτρησης και συγκόλλησης. Η αλλαγή 

διευθύνσεως θα γίνεται µε την βοήθεια ειδικού χαλύβδινου εξαρτήµατος (“γωνία” ή “καµπύλη”).  

Τα εξαρτήµατα θα είναι µαύρα χαλύβδινα συγκολλητά σύµφωνα µε τους γερµανικούς κανονισµούς, 

για  πίεση  λειτουργίας  25  ατµ. και  θερµοκρασία µέχρι 120οC. 

Τα εξαρτήµατα θα είναι κατά DIN 2615 (ταυ), DIN 2615(συστολές),  

DIN 2618 (εξαρτήµατα για διακλαδώσεις µε διάτρηση σωλήνα), DIN 2605   

(γωνιές, καµπύλες, κλπ)  

Απαγορεύεται η καθ’οιονδήποτε τρόπο κάµψη των σωληνώσεων. 

Η πίεση δοκιµής των σωλήνων στο εργοστάσιο θα είναι 50 bar. 

Τα χρησιµοποιούµενα πάχη και διαστάσεις των σωλήνων κατά DIN2448 θα είναι: 

 

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ 

∆ΙΑΜΕΤΡΟΣ 

(IN)                    (DN) 

     EΞΩΤΕΡΙΚΗ 

    ∆ΙΑΜΕΤΡΟΣ 

(mm) 

        ΠΑΧΟΣ 

   ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ 

(mm) 

2 ½’’ 65 76,1 3,60 

3’’ 80 88,9 4,00 

4’’ 100 114,30 4,50 

5’’ 125 139,70 5,00 

1.02.1.3  Χαλκοσωλήνες 

Οι χαλκοσωλήνες και τα εξαρτήµατά τους θα είναι σύµφωνα µε την ευρωπαϊκή προδιαγραφή ΕΝ 

1057 και τα DIN 1786 και 1787. 

Oι σωλήνες θα είναι από αποξειδωµένο ηλεκτρολυτικό χαλκό καθαρότητας 99,9% µε συγκεκριµένο 

ποσοστό φωσφόρου ως αντιοξειδωτικού µέσου (P=0,015-0,040%), διαµορφωµένοι δι’ελεξάσεως 

(EXTRUSION) και χωρίς να έχουν ραφές ή οτιδήποτε άλλο είδος αποκατάστασης συνεχείας.  

Οι σωλήνες θα είναι εξηλασµένοι εν ψυχρώ και σε καµιά περίπτωση δεν θα είναι επανατραβηγµένοι 

(redrawn) από χρησιµοποιηµένους χαλκοσωλήνες. 

Οι σωλήνες θα είναι εσωτερικά και εξωτερικά λείοι µε ανοχές όχι µεγαλύτερες από  ±10% ως προς 

το προδιαγραφόµενο πάχος τους, ώστε να γίνονται µε επιτυχία οι συγκολλήσεις. 

Οι σωλήνες κατά την κατασκευή τους πρέπει να έχουν καθαρισθεί µε φώσφορο µετά την 

διαµόρφωσή τους, προβλέπεται δε να είναι ηµίσκληροι (ελάχιστο φορτίο θραύσεως 275 Ν/mm2, κατάσταση 

F-25 κατά ΕΝ 1057) για τις διαµέτρους από Cu18 και άνω.  

Για τις διαµέτρους έως Cu15 γίνονται δεκτοί σωλήνες ανοπτηµένοι σε ρόλλους (ελάχιστο φορτίο 

θραύσεως 240 Ν/mm2, κατάσταση F-22 κατά ΕΝ 1057). 
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Η σκληρότητα των ηµίσκληρων χαλκοσωλήνων θα είναι Η.Β.76 ενώ των µαλακών (Cu15) H.B.54 

κατά DIN 1787. 

Oι εξωτερικές διάµετροι και τα πάχη των χρησιµοποιούµενων χαλκοσωλήνων σύµφωνα µε την ΕΝ 

1057  και το DΙΝ 1786 θα είναι ως εξής: 

 

   Oνοµ. διάµετρος 

(mm) 

    Ελάχ. Πάχος 

(mm) 

15 1 

18 1 

22 1 

28 1,5 

35 1,5 

 

H διαµόρφωση του δικτύου (συνδέσεις, αλλαγές διευθύνσεις κλπ.) θα γίνει αποκλειστικά µε τη χρήση 

χάλκινων ή ορειχάλκινων εξαρτηµάτων µε υποδοχή για συγκόλληση δια της µεθόδου του «τριχοειδούς 

φαινοµένου» (µαλακή κόλληση) δηλαδή µε χρήση υλικού συγκόλλησης µε σύνθεση 95-5 (95% κασσίτερος, 

5% αντιµόνιο) κατά DIN 1707. 

 

1.02.1.4  Eξαρτήµατα δικτύων σωληνώσεων ψυχρού-θερµού νερού κλιµατισµού 

 

1.02.1.4.1. Φλάντζα 
 

Σε όλα τα δίκτυα σωληνώσεων και σε όλα τα σηµεία σύνδεσης αυτών µε βάνες, διακόπτες, φίλτρα, 

συσκευές, µηχανήµατα , αντλίες, όργανα κ.λ.π. θα εγκατασταθούν χαλύβδινες φλάντζες ή ρακόρ, ώστε να 

είναι δυνατή η αποσύνδεση αυτών. Ανάλογα εξαρτήµατα θα εγκατασταθούν όπου γενικά απαιτείται η 

εύκολη αποσυναρµολόγηση του δικτύου. 

Οι φλάντζες (4’’ και άνω)  θα είναι τυποποιηµένες κατά ASME/ANSI B16.5 ή κατά DIN 2632 για 

PN10 και 2633 για PN16, κατασκευασµένες από χάλυβα St 37.2 κατά DIN 17 100, και σύµφωνα µε τους 

οριζόµενους στο DIN 2632  

τρόπους (απαραιτήτως οι επιφάνειες επαφής πρέπει να έχουν κατεργασία τόρνου). 

Οι φλάντζες θα έχουν ανυψούµενη επιφάνεια επαφής. Σαν υλικό στεγανοποίησης γίνεται δεκτός 

περµανίτης σε προκατασκευασµένες ροδέλες τυποποιηµένες κατά DIN, ελαχίστου πάχους 2mm ή 

ισοδύναµο κατά την κρίση της επίβλεψης υλικό. 

Οι φλάντζες πρέπει να συγκολλούνται δεµένες µε προκαταρκτική στήριξη του σωλήνα, για να 

εξασφαλίζεται η ευθυγράµµισή τους. Η σύσφιξη των κοχλιών πρέπει να γίνεται µε δυναµόκλειδο. Οι κοχλίες 

συνοδεύονται απαραίτητα από γκρόβερ και γραφιτούχο γράσο για την επάλειψη των σπειρωµάτων πριν από 

την σύσφιξη. 

Οι φλάντζες χωρίς λαιµό θα συγκολλούνται εσωτερικά και εξωτερικά. 

Οι σωληνώσεις που συνδέονται µε φλάντζες σε µηχανήµατα ή συσκευές µε φλαντζωτές αναµονές, 

θα φέρουν αντίστοιχες φλάντζες σε µέγεθος, τύπο και κατηγορία µε αυτές των συσκευών ή µηχανηµάτων. 
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1.02.1.4.2. Ρακόρ 

 

Τα ρακόρ θα είναι χαλύβδινα διµερή κατά DIN 2993 µε κωνική έδρα,  κατάλληλα για  πίεση 

λειτουργίας 16atm και θερµοκρασία έως 120οC και θα εξασφαλίζουν απόλυτη στεγανότητα στο δίκτυο, 

µόνο µε κοχλίωση των δύο τµηµάτων τους, χωρίς να απαιτείται παρέµβυσµα ή άλλο σχετικό υλικό. 

 

1.02.2 ΌΡΓΑΝΑ ∆ΙΚΤΥΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ 

 

1.02.2.1  Όργανα διακοπής ροής 
 

1.02.2.1.1 Σφαιρικές βάνες (Ball valves) 

 

Οι σφαιρικές βάνες  τοποθετούνται όπου στο δίκτυο είναι αναγκαία η πλήρης απόφραξη και µέχρι 

διαµέτρου 4″. 

Μέχρι και τη διάµετρο των 2″ θα είναι βιδωτές 3 τεµαχίων, ενώ από τη διάµετρο των 2 1/2″ και άνω 

θα είναι φλαντζωτές 2 τεµαχίων.  

Ειδικότερα: 

Α) 3 τεµαχίων-Κοχλιωτές 

Υλικά  ( Σώµα και συνδέσεις): 

Ανθρακούχος χάλυβας κατά DIN 35.8/45.8 µε εξωτερική επικάλυψη. 

Σφαίρα και βάκτρο από ανοξείδωτο χάλυβα WST 1.4404/1.4435 

Έδρες και στεγανοποιητικά ΡΤFE µε 15% ενισχυµένο µε ίνες υάλου 

Κοχλίες και περικόχλια κατά DIN 267 υλικό, DIN 601, DIN 555 (διαστάσεις). 

Χειρολαβή µε εξωτερική επικάλυψη και προστατευτικό κάλυµµα. 

Περιγραφή: Οπτική ένδειξη θέσεως και στυπιοθλίπτες µε κεντρικά τοποθετηµένη ξεχωριστή έδρα. Πλήρους 

διαµέτρου διέλευσης 

Ονοµαστική πίεση 16ΡΝ. Σύνδεση µε εσωτερικό σπείρωµα κατά DIN 2999. 

Πιστοποιητικό κατά DIN 50049/2.2 

Β) 2 τεµαχίων-Φλαντζωτές 

Υλικά  (Στρώµα, σφαίρα και βάκτρο και στεγανοποίηση όπως παραπάνω): 

Φλάντζες σύµφωνα µε το DIN 2633 µε ανυψούµενη επιφάνεια στεγάνωσης. 

Ονοµαστική πίεση ΡΝ 16, τύπου ολικής διατοµής µε ένδειξη θέσης 

∆ιαστάσεις : για D <= DN50 DIN 3202 F2, D>DN50 DIN 3202 F4. 

Πιστοποιητικό κατά DIN 50049/2.2 

Οι σφαιρικές βάνες  τοποθετούνται όπου στο δίκτυο είναι αναγκαία η πλήρης απόφραξη και µέχρι διαµέτρου 

2″. 

Οι βάνες θα είναι βιδωτές µε σώµα από φωσφορούχο ορείχαλκο , αντοχής σε εφελκυσµό 2.000kg/εκ2 τύπου 

GUN METAL και εσωτερικό µηχανισµό, σφαιροειδές στρεπτό διάφραγµα, από ανοξείδωτο χάλυβα, µε 

παρέµβυσµα στεγανότητας από TEFLON. 

Η πίεση λειτουργίας και διακοπής  τους θα είναι 10atm για θερµοκρασία νερού 120οC ενώ η περιστροφή 

του βάκτρου από θέση ΑΝΟΙΚΤΟ σε ΚΛΕΙΣΤΟ θα είναι 90ο. 
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1.02.2.2  Βαφή Σωληνώσεων-Συσκευών. 

 

Οι µαύροι σιδηροσωλήνες και χαλυβδοσωλήνες θα ελαιοχρωµατιστούν µε µια στρώση εποξειδικής 

βαφής και δύο ελαιοχρώµατος, εάν δεν θα καλυφθούν µε µόνωση. 

Ειδικά οι µονωµένες µαύρες σωληνώσεις από σιδηροσωλήνα ή χαλυβδοσωλήνα, πριν από την 

µόνωσή τους, θα βαφούν µε δύο στρώσεις εποξειδικής βαφής.  

Εννοείται ότι ο ελαιοχρωµατισµός θα είναι κάθε φορά ανάλογης αντοχής µε την θερµοκρασία του 

ρευστού που διέρχεται από τις σωληνώσεις. 

Επίσης, µε µια στρώση γραφιτούχου µινίου και δύο ελαιοχρώµατος θα επιχρισθούν όλες οι σιδηρές 

κατασκευές για διαµόρφωση στηρίξεων, αναρτήσεων, κλπ. 

Επίσης τα διάφορα µηχανήµατα θα έχουν εξωτερική επίχριση από το εργοστάσιο κατασκευής. Εάν 

η επίχριση αυτή αλλοιωθεί κατά την µεταφορά του µηχανήµατος ή κατά τον χρόνο εκτέλεσης του έργου, ο 

κατασκευαστής υποχρεώνεται να την επαναφέρει στην αρχική της κατάσταση, χωρίς αποζηµίωση. 

 

1.02.3. ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ-ΑΝΤΛΙΕΣ 

 

1.02.3.1  Κυκλοφορητές  
 

Για την κυκλοφορία του ψυχρού και θερµού νερού στους διάφορους κάδους σωληνώσεων, 

προβλέπονται αντλίες κυκλοφορίας του τύπου "κυκλοφορητή" "IN-LINE", κατάλληλοι για εγκατάσταση 

απευθείας επί των σωληνώσεων. 

Οι κυκλοφορητές θα αποτελούνται από φυγόκεντρη αντλία συζευγµένη απευθείας µε ελαστικό 

σύνδεσµο µε ηλεκτροκινητήρα µονοφασικό ή τριφασικό, κατάλληλο για λειτουργία σε δίκτυο 220/380/50/. 

Η σύνδεση των κυκλοφορητών µε τις σωληνώσεις θα πραγµατοποιείται µε ρακόρ ή φλάντζες και οι 

κυκλοφορητές θα συνοδεύονται µε τις αναγκαίες πρόσθετες φλάντζες, κοχλίες και παρεµβύσµατα για την 

προσαρµογή τους στο σωλήνα. 

Η ηλεκτρική εγκατάσταση των αντλιών θα κατασκευασθεί στεγανή, σύµφωνα µε τους κανονισµούς 

του Ελληνικού Κράτους, και θα αρχίζει από τον πίνακα κλιµατισµού. Οι τελικές συνδέσεις των ηλεκτρικών 

γραµµών µε τους ηλεκτροκινητήρες θα είναι εύκαµπτοι και θα προστατεύονται µε εύκαµπτο σπιράλ 

χαλύβδινο σωλήνα. 

Η ηλεκτρική εγκατάσταση περιλαµβάνει τις αναγκαίες γραµµές και συνδέσεις για ένταξη των 

αντλιών στο όλο σύστηµα αυτοµατισµού. 

Η λειτουργία των κυκλοφορητών πρέπει να είναι τελείως αθόρυβη και οι παροχές και µανοµετρικά 

ύψη πρέπει να επιτυγχάνονται για λειτουργία σε ρεύµα 50 περιόδων. 

Τονίζεται ιδιαίτερα, ότι όσοι από τους κυκλοφορητές προορίζονται για την κυκλοφορία ζεστού νερού 

χρήσης, πρέπει να είναι κατάλληλης κατασκευής γι' αυτή τη χρήση. 

Οι ηλεκτροκινητήρες, οι διατάξεις προστασίας, ελέγχου και χειρισµού τους και οι ηλεκτρικές 

γραµµές των κυκλοφορητών θα είναι σύµφωνοι µε όσα σχετικά καθορίζονται στο κεφάλαιο Ισχυρών 

Ρευµάτων. 

 

 

1.02.4. ΜΟΝΩΣΕΙΣ-ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ-∆ΙΚΤΥΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ  

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 
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1.02.4.1  Μόνωση σωλήνων-επιφανειών µε εύκαµπτα κογχύλια 

 

Οι µονώσεις των σωληνώσεων θα γίνουν µε  εύκαµπτα κογχύλια από υλικό που θα αντέχει σε 

θερµοκρασίες, από -10°C έως + 105°C.  

Ο συντελεστής θερµικής αγωγιµότητας θα είναι λ ≤ 0,036 W/m°K κατά DIN  

52612. 

Ο συντελεστής αντίστασης στην εισχώρηση υδρατµών θα είναι µ ≥ 7000 κατά DIN 52615. 

Από πλευράς αντίστασης σε φωτιά τα υλικά µονώσεως θα είναι κατηγορίας Β1 κατά DIN 4102.Το 

µονωτικό υλικό θα είναι αυτοσβενύµενο και δε θα στάζει. Τα πάχη των µονώσεων σε mm για τα διάφορα 

δίκτυα σωληνώσεων θα είναι τα αναφερόµενα στον Πίνακα 1. 

Τα κογχύλια των µονώσεων θα είναι κατά προτίµηση χωρίς σχίσιµο στη γενέτειρά τους (τύπου κοίλου 

κυλίνδρου) και θα συνδέονται µεταξύ τους (κατά το εγκάρσιο) µε συγκόλληση κατά τρόπο ώστε να 

διαµορφώνεται ενιαίος µονωτικός µανδύας µε ισχυρή πρόσφυση στην εξωτερική επιφάνεια του σωλήνα. 

Στις περιπτώσεις όπου το κογχύλι θα φέρει σχισµή κατά την έννοια του µήκους του, οι επιφάνειες 

της σχισµής θα συνενώνονται µε κατάλληλη κόλλα σύµφωνα µε την σύσταση του κατασκευαστού της 

µονώσεως. 

Η πρόσφυση της µόνωσης επί του σωλήνα θα εξασφαλίζεται µε ειδική κόλλα  

 που συνιστά ο κατασκευαστής της µόνωσης. 

Η µόνωση θα καλύπτει κατά τρόπο αεροστεγή την εξωτερική επιφάνεια των σωλήνων και µόνον 

στα δίκτυα θερµού νερού θα διακόπτεται στις παρεµβαλλόµενες δικλείδες ή σε ειδικά εξαρτήµατα του 

εξοπλισµού (π.χ. ρακόρ, φλάντζες, φίλτρα κ.λ.π.) 

Στις σωληνώσεις παγωµένου νερού η µόνωση θα συνεχίζεται χωρίς καµία διακοπή. 

Για σωλήνες  5” και άνω και για επιφάνειες, αντί κογχυλίων µπορεί να χρησιµοποιηθεί φύλλο 

(πάπλωµα) από το ίδιο υλικό πάχους 19mm. 

Οι εγκάρσιες ενώσεις πέραν της κόλλας, θα καλύπτονται µε ταινίες αυτοκόλλητες του ιδίου υλικού. 

Τα κογχύλια που έχουν σχισµή κατά το διάµηκες θα προσδένονται µε ταινίες ανά διαστήµατα των 

40 περίπου εκατοστών. 

Οι µονωµένοι σωλήνες εντός των µηχανοστασίων ή σε χώρους όπου υπάρχει περίπτωση να 

υποστούν κακώσεις, θα επικαλύπτονται µε φύλλο αλουµινίου πάχους 0,6mm. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ & ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ 

 

∆ίκτυο 
∆ιάµετρος σωληνώσεων 

Επιφάνεια Έως ¾” 1” – 4” 5” και άνω 

 

α. Θερµό Νερό 

β. Ψυχρό νερό 
9 

9 

13 

13 

19 

19 

19 

19 

 

Σηµείωση :  

Για σωλήνες 5” και άνω αντί κογχυλιών µπορούν να χρησιµοποιηθούν φύλλα (Sheets). 

Για επιφάνειες (άλλες από σωλήνες) θα χρησιµοποιηθεί υαλοβάµβακας 25Kg/m3 και πάχους 3cm. 
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1.02.4.2  Επικάλυψη Μονωµένων Σωληνώσεων Με Φύλλα Αλουµινίου 

 

Οι µονωµένες σωληνώσεις που βρίσκονται στο ύπαιθρο µετά το τελείωµα της µονώσεως, θα 

καλυφθούν µε επί πλέον προστασία από ασφαλτική επάλειψη και περιτύλιξη µε λινάτσα ποτισµένη σε 

φλινκότ, και θα προστατεύονται µε επικάλυψη µε φύλλα αλουµινίου, πάχους 0.5 χιλιοστών.  

Κάθε φύλλο αλουµινίου θα είναι κατάλληλα διαµορφωµένο και στα άκρα κάθε κοµµατιού θα 

διαµορφωθούν, µε “κορδονιέρα”, αυλάκια για την καλύτερη συναρµογή των κοµµατιών µεταξύ τους, µε 

επικάλυψη τουλάχιστον 3cm. 

Τα κοµµάτια της επικαλύψεως θα είναι διαµορφωµένα και κατασκευασµένα µε τρόπο που να 

σχηµατίζουν σύνολο απολύτως καλαίσθητο, κατά την απόλυτη κρίση της Επιβλέψεως. Οι καµπύλες, 

κιβώτια βανών, σφαιρικοί πυθµένες δοχείων κλπ, θα κατασκευάζονται από κοµµάτια φύλλων αλουµινίου 

κατάλληλης µορφής (επίπεδης, κυλινδρικής, κωνικής κλπ), που θα µπορούν όλα, καθώς και τα ευθύγραµµα 

κοµµάτια, να λυθούν εύκολα και να ξανασυναρµολογηθούν. 

Η στερέωση των κοµµατιών της επικαλύψεως θα γίνεται µε λαµαρινόβιδες, µε κατάλληλη 

προστασία για υπαίθρια εγκατάσταση, µε παρεµβολή πλαστικών ροδελών στεγανότητας. Η στεγανότητα 

των ραφών στην επικάλυψη των διαφόρων κοµµατιών θα εξασφαλίζεται µε κορδόνι από ΝΕΟΠΡΕΝ 

(συνθετικό ελαστικό που θα τοποθετείται κατά µήκος των αυλακιών που διαµορφώνονται µε κορδονιέρα) 

στα άκρα των διαφόρων κοµµατιών. 

 

1.02.5 ∆ΙΚΤΥΑ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ 

 

1.02.5.1  Αεραγωγοί από γαλβανισµένη λαµαρίνα 
 

Τα δίκτυα αεραγωγών θα κατασκευασθούν σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της ASHRAE και τα 

δεδοµένα (STANDARDS) κατασκευής αεραγωγών της SMACNA (SHEET METAL AND AIR 

CONDITIONING CONTRACTORS NATIONAL ASSOCIATION INC ) U.S.A. 

 

1.02.5.1.1 Αεραγωγοί ορθογωνικής διατοµής από γαλβανισµένη  λαµαρίνα 
 

Η κατασκευή των αεραγωγών θα γίνει µε γαλβανισµένη λαµαρίνα, και µε πάχος που καθορίζεται 

κατωτέρω συναρτήσει της µεγαλύτερης διάστασης του αεραγωγού. 

Μεγαλύτερη διάσταση διατοµής Πάχος 

ελάσµατος 

έως 75cm 0,80cm 

από 76 έως 120cm 1,00cm 

από 121 και άνω 1,25cm 

  

Χηµική σύσταση 

Η γαλβανισµένη λαµαρίνα αποτελεί κράµα των µετάλλων C, Mn,S,P,Si και Al µε τις ακόλουθες επί µέρους 

περιεκτικότητες: 

  

          C 

       x100 

        Mn 

      x100 

         S 

     x100 

          P 

       x100 

         Si 

      x100 

         Al 

       x100 

   03÷0.9      20÷35     1.0÷1.8     0.9÷2.0    3.0 max     0.2÷0.7 

 Μηχανικές Ιδιότητες 

 

Αντοχή σε εφελκυσµό Γαλβάνισµα 
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       Kgm/mm2 gr/m2 

27÷50 2275 

 

1. Οι αεραγωγοί θα είναι κατασκευασµένοι από γαλβανισµένη λαµαρίνα, ποιότητας και προδιαγραφών 

σύµφωνα µε: 

1.1 Τα αµερικάνικα πρότυπα : 

ASTM Α653 όσον αφορά τη σύσταση, την επικάλυψη, τις µηχανικές ιδιότητες και 

ASTM A924 όσον αφορά τις ανοχές διαστάσεων έλεγχο των µηχανικών ιδιοτήτων και της επικάλυψης. 

1.2 Εναλλακτικά ισχύουν τα Ευρωπαϊκά προϊόντα : 

ΕΝ 10142 (αντίστοιχο του Α653) 

ΕΝ 10143 (αντίστοιχο του Α924) 

2. Χηµική σύσταση 

 Η γαλβανισµένη λαµαρίνα ως κράµα των µετάλλων C, Mn, S, P, Si και Al θα έχει περιεκτικότητες 

σύµφωνα µε τα προαναφερθέντα πρότυπα και οπωσδήποτε : 

Η περιεκτικότητα του C θα είναι < 0.15% 

Η αντοχή σε  εφελκυσµό θα είναι ≥270 N/mm² 

Η επικάλυψη ψευδαργύρου θα είναι ποιότητας τουλάχιστον G60 (Ζ18 ή το ≥180gr/m²) για κατασκευές σε 

εσωτερικούς χώρους και G90 (Ζ 26 ή το ≥260gr/m²) για κατασκευές σε εξωτερικούς χώρους ή χώρους µε 

υγρασία > 70%, ή σε διαβρωτικό περιβάλλον. 

 

1.02.6. ΣΤΟΜΙΑ 

 

1.02.6.1  Στόµια επιστροφής αέρα τύπου γρίλιας µε σταθερά πτερύγια και διάφραγµα ρύθµισης 

παροχής και εσωτερικό πλέγµα επί αεραγωγού   
 

Θα είναι ορθογωνικού σχήµατος, µιας σειράς σταθερών πτερυγίων αεροδυναµικής διατοµής 

παραλλήλων ή καθέτων στη µεγάλη διάσταση του αεραγωγού και µε εσωτερικό πολύφυλλο διάφραγµα 

ρυθµίσεως της ποσότητας του αέρα.  

Κάθε πτερύγιο του διαφράγµατος περιστρέφεται αντίστροφα προς τα δύο εκατέρωθεν. Τα πτερύγια 

κινούνται µε ενιαίο µηχανισµό χειριζόµενο απ’ έξω µε κλειδί. 

Το πλαίσιο του στοµίου προσαρµόζεται στεγανά, µε παρεµβολή ελαστικού παρεµβύσµατος, πάνω σε ξύλινο 

ή σιδηρό πλαίσιο, όπου και στερεώνεται µε κοχλίες. Το πλαίσιο αυτό στερεώνεται µε κοχλίες γύρω από το 

άκρο του ανοίγµατος του αεραγωγού, που καλύπτεται µε στόµιο. 

Το στόµιο θα είναι κατασκευασµένο από ανοδιωµένο αλουµίνιο, µε ανοδίωση πάχους 10µ. ακολουθούµενη 

από διαδικασία σφραγίσµατος. 

Θα είναι κατασκευής ευφήµως γνωστού Ελληνικού ή Αλλοδαπού εργοστασίου, ειδικευµένου σε 

αυτού του είδους τις κατασκευές τα δε χαρακτηριστικά λειτουργίας του θα είναι πιστοποιηµένα από επίσηµο 

εργαστήριο µετρήσεων και ελέγχων. 

Κάθε στόµιο νοείται πλήρως εγκατεστηµένο και συνδεδεµένο µε το δίκτυο αεραγωγών, ρυθµισµένο  

για την προβλεπόµενη από τη µελέτη παροχή σε κανονική λειτουργία. 

Τα στόµια  θα φέρουν εσωτερικά µεταλλικό πλέγµα γαλβανισµένο. 
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1.02.6.2 Στόµια θυρών. 

 

Θα είναι κατασκευασµένα από ανοδιωµένο αλουµίνιο, τα πτερύγια τους θα έχουν σχήµα Λ και θα 

έχουν από τις δύο µεριές φλάντζα.   

 

1.02.6.3. Στόµια λήψεως νωπού ή απόρριψης αέρα µε πτερύγια µορφής «Ζ» και πλέγµα προστασίας 
 

Η διαµόρφωση και κατασκευή των στοµίων θα είναι σύµφωνα µε τα πρότυπα της SMACNA και το 

AMCA500, δηλαδή  κατάλληλα για υπαίθρια τοποθέτηση για λήψη νωπού αέρα ή και απόρριψη αέρα. 

Τα στόµια έχουν µία σειρά σταθερών οριζοντίων πτερυγίων διαµορφωµένων σε µορφή Ζ, ώστε να 

αποκλείεται η  διείσδυση όµβριων υδάτων. 

Εσωτερικά φέρουν µεταλλικό πλέγµα γαλβανισµένο για την αποφυγή εισόδου εντόµων ή πτηνών. 

Τα στόµια θα είναι κατασκευασµένα από ανοδιωµένο αλουµίνιο, µε ανοδίωση πάχους 10µ. 

ακολουθούµενη από διαδικασία σφραγίσµατος. 

Θα είναι κατασκευής ευφήµως γνωστού Ελληνικού ή Αλλοδαπού εργοστασίου, ειδικευµένου σε 

αυτού του είδους τις κατασκευές, τα δε χαρακτηριστικά λειτουργίας του θα είναι πιστοποιηµένα από 

επίσηµο εργαστήριο µετρήσεων και ελέγχων. 

Κάθε στόµιο νοείται πλήρως εγκατεστηµένο και συνδεδεµένο µε το δίκτυο αεραγωγών, ρυθµισµένο  

για την προβλεπόµενη από τη µελέτη παροχή σε κανονική λειτουργία. 

 

1.02.6.4  Στόµια Οροφής. 

 

1.02.6.4.1 Ορθογωνικά στόµια οροφής µε σταθερά πτερύγια 
 

Ορθογωνικά στόµια οροφής µε σταθερά πτερύγια µίας έως τεσσάρων κατευθύνσεων µε διάφραγµα 

ρύθµισης παροχής 

Θα είναι ορθογωνικού ή τετραγωνικού σχήµατος, άρτιας αισθητικής εµφάνισης και θα περιλαµβάνει 

εξωτερικά  σταθερό πλαίσιο από αλουµίνιο πάχους 1,5mm διατοµής µορφής V που προεξέχει της τελικής 

επιφανείας οροφής κατά µέγιστο 2,5mm και σταθερά πτερύγια διαµόρφωσης οριζόντιας διεύθυνσης του 

αέρα, διάταξης πυραµίδας, από αλουµίνιο πάχους περίπου1,2mm. 

Τα πτερύγια θα είναι δυνατότητας µιας, δύο, τριών ή και τεσσάρων διευθύνσεων διασποράς του 

αέρα, θα είναι δε σταθερά, αλλά δυνάµενα ευκόλως να αφαιρεθούν σε ενιαίο σύνολο, για την δυνατότητα 

συνδέσεως του στοµίου µε τον αεραγωγό, ρύθµισής του και  επίσκεψης εσωτερικά του στοµίου. 

Τα στόµια θα φέρουν πολύφυλλο διάφραγµα κινούµενο από ενιαίο µηχανισµό χειριζόµενο απ’έξω 

µε κλειδί, για ρύθµιση της ποσότητας του αέρα. 

Τα στόµια είτε προσαρµόζονται απ’ ευθείας στον αεραγωγό, είτε προσαρµόζονται σε κιβώτιο από 

γαλβανισµένη λαµαρίνα που συνδέεται µε τον αεραγωγό µε εύκαµπτο κυκλικό αεραγωγό. 

Το στόµιο θα είναι κατασκευασµένο από ανοδιωµένο αλουµίνιο, µε ανοδίωση πάχους 10µ. 

ακολουθούµενη από διαδικασία σφραγίσµατος. 

Θα είναι κατασκευής ευφήµως γνωστού Ελληνικού ή Αλλοδαπού εργοστασίου, ειδικευµένου σε 

αυτού του είδους τις κατασκευές τα δε χαρακτηριστικά λειτουργίας του θα είναι πιστοποιηµένα από επίσηµο 

εργαστήριο µετρήσεων και ελέγχων. 
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Κάθε στόµιο νοείται πλήρως εγκατεστηµένο και συνδεδεµένο µε το δίκτυο αεραγωγών, ρυθµισµένο  

για την προβλεπόµενη από τη µελέτη παροχή σε κανονική λειτουργία. 

  

1.03 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ 
 

1.03.1. ΥΛΙΚΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ 
 

1.03.1.1  Γαλβανισµένοι σιδηροσωλήνες 
  

Θα είναι σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ 269 (DIN2440) κατάλληλοι για πίεση λειτουργίας10ατµ και 

θερµοκρασίας νερού µέχρι 120οC και επιψευδαργυρωµένοι κατά ΕΛΟΤ 284. 

 Οι σωλήνες θα είναι µε ραφή, και οι συνδέσεις τους όταν προεκτείνονται ή διακλαδίζονται θα 

γίνονται µε βίδωµα ειδικών εξαρτηµάτων (συνδέσµους, ταυ, σταυρούς κλπ.), ώστε να µην διατρέχουν 

κίνδυνο λύσεως της συνεχείας τους κατά την σύσφιξη. 

 

 Τα εξαρτήµατα θα είναι σύµφωνα µε πρότυπο ΕΛΟΤ 567. 

 

 Τα χρησιµοποιούµενα πάχη και διαστάσεις των γαλ. Σιδηροσωλήνων κατά ΕΛΟΤ 269 είναι: 

  

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ 

∆ΙΑΜΕΤΡΟΣ 

(mm) 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ 

∆ΙΑΜΕΤΡΟΣ 

(mm) 

ΠΑΧΟΣ 

ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ 

(mm) 

1/2″ 21,3 2,65 

3/4″ 26,9 2,65 

1″ 33,7 3,25 

1 1/4″ 42,4 3,25 

1 ½″ 48,3 3,25 

 

 Τα σπειρώµατα των σωλήνων θα κατασκευάζονται σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ 267. 

 

1.03.1.2   Σωλήνες από δικτυωµένο πολυαιθυλένιο  (VPE)  
 

Ο σωλήνας δικτυωµένου πολυαιθυλενίου θα είναι εύκαµπτος σε κουλούρες. 

Ο σωλήνας θα είναι κατάλληλος για χρήση σε δίκτυα νερού χρήσεως [κρύο, ζεστό µέχρι 85°C και 

10 bar]. Η ποιότητα του σωλήνα θα είναι σύµφωνη µε τις διεθνείς προδιαγραφές [DIN 16892 και 16893]. 

Στην περίπτωση χωνευτής τοποθέτησης ο σωλήνας δικτυωµένου πολυαιθυλενίου θα τοποθετείται 

µέσα σε µανδύα spiral, επίσης από πολυαιθυλένιο. Ο σωλήνας θα στηρίζεται στο δάπεδο σε διαστήµατα του 

ενός µέτρου µε πλαστικά στηρίγµατα, τα οποία θα καρφώνονται στο δάπεδο µε ατσαλόκαρφα [HILTI]. 

Η τοποθέτηση του σωλήνα θα είναι οφιοειδής [όχι ευθύγραµµη]. 

Ο σωλήνας ανάµεσα στους συλλέκτες και τους υποδοχείς θα είναι συνεχής χωρίς ενώσεις. 

Ως στοιχεία συνδέσεως των σωλήνων πρέπει να χρησιµοποιούνται µόνο ορειχάλκινα ρακόρ µε 

δακτύλιο συσφίξεως σύµφωνα µε το DIN 8076. 

Οι απολήξεις των σωλήνων στα σηµεία σύνδεσης µε τα είδη κρουνοποιίας κλπ. θα γίνεται σε ειδικά 

ακροκιβώτια (γαρνιτούρες) πλαστικά µε ορειχάλκινα εσωτερικά µέρη. 

 

1.03.2 ΟΡΓΑΝΑ ∆ΙΑΚΟΠΗΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ 

 

 Για την ρύθµιση ή διακοπή της ροής στα δίκτυα σωληνώσεων προβλέπονται όργανα διακοπής που 

είναι: 
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1.03.2.1  ∆ιακόπτες 
        

Οι διακόπτες θα είναι σφαιρικοί και θα αποτελούνται από τα παρακάτω τµήµατα: 

 (α) Σώµα διακόπτη, από σφυρήλατο ορείχαλκο. 

 (β) Βαλβίδα σφαιρική, ορειχάλκινη. 

 (γ) Στέλεχος βαλβίδας, ορειχάλκινο µε ενισχυµένη βάση µε TFE. 

 (δ) Λαβή χαλύβδινη µε πλαστικοποιηµένη επένδυση ή επιχρωµιωµένη στις εµφανείς θέσεις. 

 (ε) Εδρα λαβής θα είναι ενισχυµένη µε TFE. 

 Οι διακόπτες θα συνδέονται στις σωλήνες µε κοχλιώσεις (βιδωτά άκρα). 

 Θα είναι κατάλληλοι για πίεση λειτουργίας 10atm και σε θερµοκρασία µέχρι 120^oC, διαµέτρου 

από 1/2" έως 3/4". 

           Οι εµφανείς διακόπτες θα έχουν επιχρωµιωµένο σώµα και  λαβή. 

       Οι διακόπτες που τοποθετούνται πριν από κάθε είδος υγιεινής είναι "γωνιακοί" ή τύπου "ευθείς" 

όπου δεν µπορούν να τοποθετηθούν γωνιακοί. Θα είναι ορειχάλκινοι επιχρωµιωµένοι, πιέσεως λειτουργίας 

και  διακοπής 10 atm για θερµοκρασία νερού 120^oC. 

 

1.03.2.2  Βάνες 
        

Οι βάνες θα είναι σφαιρικές, σύµφωνα µε την παραπάνω προδιαγραφή των "∆ΙΑΚΟΠΤΩΝ" αλλά 

για σωλήνες από Φ 1"έως  Φ 3". 

       Για µεγαλύτερες διαµέτρους από 3" οι βάνες θα είναι συρταρωτού τύπου ορειχάλκινες δικλείδες 

κοχλιωτής σύνδεσης, πίεσης λειτουργίας και διακοπής 10 atm για θερµοκρασία νερού 120^oC. 

 

1.03.2.3  Βαλβίδες Αντεπιστροφής 
  

Οι βαλβίδες αντεπιστροφής (Β.Α.) θα είναι ορειχάλκινες και αποτελούνται: 

 (α) Από το σώµα της βαλβίδας που θα είναι από φωσφορούχο ορείχαλκο και θα έχει σπείρωµα 

για την κοχλίωση στις σωληνώσεις του δικτύου. 

 (β) Γλωττίδα από ανοξείδωτο χάλυβα (οι βαλβίδες θα τοποθετούνται πάντα σε οριζόντια θέση). 

 Η λειτουργία των Β.Α. δεν πρέπει να δηµιουργεί θόρυβο ή πλήγµα. 

             Η πίεση λειτουργίας τους θα είναι 10 bar. 

 

1.03.2.4   Ηλεκτρικός  θερµοσίφωνας 
  

Ο θερµοσίφωνας θα είναι τύπου εγκεκριµένου από το Υπουργείο Βιοµηχανίας. Θα αποτελείται από 

δοχείο κατασκευασµένο από χαλυβδέλασµα πάχους 4 mm εσωτερικά επενδυµένο µε εποξειδική επάλειψη 

για εξασφάλιση αντιδιαβρωτικής προστασίας. 

Το δοχείο θα περιβάλλεται από µη υγροσκοπικό µονωτικό υλικό πάχους τουλάχιστον 5 cm.  

Εξωτερικά θα φέρει περίβληµα από φύλλο λαµαρίνας επισµαλτωµένο. 

Ο θερµοσίφωνας θα διαθέτει: 

Εµβαπτιζόµενη ανοξείδωτη ηλεκτρική αντίσταση. 

Αυτόµατο θερµοστάτη µεγάλης ακρίβειας µε εµβαπτιζόµενο στέλεχος. 

Ηλεκτρική θερµική ασφάλεια. 

Ασφαλιστική βαλβίδα διπλής ενέργειας. 
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Αντεπίστροφη βαλβίδα. 

Θερµόµετρο ενδείξεως της θερµοκρασίας του νερού κυκλικό. 

Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας επαγωγική. 

Ο θερµοσίφωνας θα φέρει επίσης αναµονές για την σύνδεση των σωληνώσεων εισαγωγής Φ 1/2" 

και εξαγωγής Φ 3/4". 

Ο θερµοσίφωνας θα είναι δοκιµασµένος σε υδραυλική πίεση 20 atm τουλάχιστον.  

 

1.03.2.5  Εξαρτήµατα δικτύου ύδρευσης 
  

Όλα τα εξαρτήµατα του δικτύου θα είναι αντοχής σε πίεση 10 ατµοσφαιρών. Τα εξαρτήµατα (βάνες, 

βαλβίδες αντεπιστροφής, φίλτρα κλπ.) θα είναι µέχρι διατοµής Φ2" από χυτό ορείχαλκο,  κοχλιωτά. Για 

διατοµές µεγαλυτέρου µεγέθους θα είναι χυτοσιδηρά µε φλάντζες. 

 

1.03.3 ∆ΙΕΛΕΥΣΗ ΣΩΛΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΙΧΟΥΣ ΚΑΙ ΠΛΑΚΕΣ 
  

Η διέλευση σωληνώσεων από τοίχους και δάπεδα θα γίνεται µέσα από σωλήνες PVC διαµέτρου 

µεγαλύτερης από την διάµετρο του σωλήνα. Έτσι αποφεύγεται η συγκόλληση του σωλήνα µε τα οικοδοµικά 

υλικά. 

 

1.03.4  ΣΥΝ∆ΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ 
  

Οι συσκευές συνδέονται µε σταθερούς σωλήνες, σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή. Στις 

συνδέσεις νοείται ότι περιλαµβάνονται όλα τα εξαρτήµατα σύνδεσης όπως π.χ. ρακόρ, φλάντζες, διατάξεις 

στεγανοποίησης κλπ.  

 

1.04   ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ  

 

1.04.1. ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ 
 

1.04.1.1  Πλαστικοί σωλήνες από σκληρό PVC  
  

Οι πλαστικοί σωλήνες θα είναι αντοχής σε πίεση 6atm ονοµαστικής διαµέτρου DN 40 και 

µεγαλύτερης. Οι σωλήνες θα είναι κατασκευασµένοι σύµφωνα µε το DIN 19531/8061/8062/ΕΛΟΤ 9 και θα 

συνδεθούν µε κόλλα. Θα περιλαµβάνουν όλα τα εξαρτήµατα για τις συνδέσεις. 

 Γενικά για όλους τους πλαστικούς σωλήνες πρέπει να δοθεί ένα πιστοποιητικό που θα αναφέρεται 

στην ποιότητά τους και στην ποιότητα του υλικού κατασκευής τους και θα πιστοποιεί ότι είναι σύµφωνοι µε 

τις απαιτήσεις των DIN. Το ίδιο ισχύει και για τα ειδικά εξαρτήµατα και µόνο τέτοια µπορούν να 

εγκατασταθούν. Οι σωληνώσεις πρέπει να συµφωνούν απόλυτα µε τα προαναφερθέντα DIN/ΕΛΟΤ, η δε 

τοποθέτησή τους  θα γίνει σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή. Το ίδιο ισχύει για τα εξαρτήµατα 

σύνδεσης και στήριξης. Μόνο σωλήνες και εξαρτήµατα που έχουν πιστοποιητικό ή σφραγίδα ότι 

συµφωνούν µε τους Κανονισµούς DIN θα µπορεί να χρησιµοποιηθούν. 

 

1.04.1.2  Πλαστικοί καταθληπτικοί αγωγοί απο PVC 10 atm.  

 

 Σωλήνας αποχέτευσης από PVC διατοµής Φ100 µε πίεση λειτουργίας 10 atm, κατά DIN 8061/8062 

και ΕΛΟΤ 9, για διέλευση υπογείων δικτύων. Η τοποθέτηση του αγωγού γίνεται υπόγεια, µετά την εκσκαφή 
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χάνδακα βάθους 0,5 µέτρα και την επανεπίχωση του. Ο Σωλήνας έχει πάχος τοιχώµατος 5,3mm . και βάρος 

2,61 Kg / m . 

 

1.04.2. ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ - ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ 
 

Στα οριζόντια και κατακόρυφα δίκτυα θα τοποθετηθούν στηρίγµατα ή αναρτήσεις σε αποστάσεις: 

(α)  Για κατακόρυφες στήλες ανά 4 το πολύ µέτρα. 

(β)  Για οριζόντιες στήλες ανά 2 το πολύ µέτρα. 

(γ)  Σ' όλα τα σηµεία όπου υπάρχουν σύνδεσµοι και ειδικά τεµάχια. 

Τα στηρίγµατα θα αποτελούνται από τα εξής: 

(α)  ∆ιµερή λάµα 30x3 χιλ. µε κοχλίες σύσφιξης (σέλλα). 

(β)  Το στέλεχος ανάρτησης από κοχλιοτοµηµένη ράβδο από χάλυβα διαµέτρου  3/4"  

Τα στηρίγµατα θα είναι γαλβανισµένα εν θερµώ. 

 

1.04.3 ΚΕΦΑΛΕΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ 
  

Οι απολήξεις των κατακόρυφων στηλών αερισµού ή των προεκτάσεων των στηλών αποχέτευσης, 

πάνω από το δώµα, θα προστατεύονται µε κεφαλή από καπέλο PVC .  Επίσης η κατασκευή των απολήξεων 

οπλισµού στα δώµατα θα γίνει µε τέτοιο τρόπο που να αποκλείει την είσοδο βρόχινων νερών στο κτίριο.  

 

1.04.4 ΕΙ∆Η ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 

Εξαρτήµατα δικτύου σωληνώσεων: 

Τα σιφώνια δαπέδου θα είναι εξ’ ολοκλήρου πλαστικά τριών εισόδων και µίας εξόδου µε ανοξείδωτη 

σχάρα 100Χ100 mm , ενδ. τύπου NICOLL. 

Τα φρεάτια στα τµήµατα του δικτύου που οδεύουν στο έδαφος θα είναι όλα κατασκευασµένα από 

σκυρόδεµα µε χυτοσιδηρό στεγανό κάλυµµα, σύµφωνα µε το Φ.Π.26.21. 

Οι σχάρες δαπέδου θα είναι χυτοσιδηρές. 

Οι τάπες καθαρισµού θα είναι σωληνωτές. Αυτές τοποθετούνται επάνω στο σωλήνα στα σηµεία που δεν 

είναι προσιτά για να τοποθετηθεί τάπα τύπου καπάκι. Θα είναι εξ’ ολοκλήρου πλαστικές. 

Οι τάπες δαπέδου για τον έλεγχο των δικτύων εντός του WC θα είναι ανοξείδωτες. 

 

1.04.4.1  Ποιότητα των ειδών υγιεινής 

Τα είδη υγιεινής θα πρέπει να είναι κατασκευασµένα από καλής ποιότητας υαλώδη πορσελάνη 

(χωρίς στηρίγµατα, φυσαλίδες και παραµορφώσεις) τελευταίας σχεδιάσεως και τύπου ανάλογα µε την 

προβλεπόµενη χρήση τους. 

Όλα τα είδη υγιεινής θα συνοδεύονται µε όλα τα παρελκόµενα για στερέωση, λειτουργία και καλή 

εµφάνιση. 

 

1.04.4.2   Εγκατάσταση των ειδών υγιεινής 

Η τοποθέτηση των συσκευών θα πρέπει να γίνεται σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή. Θα 

εφαρµόζονται οι διατάξεις στερεώσεως που προµηθεύονται από τον κατασκευαστή εφ' όσον αυτό είναι 

εφικτό. 
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∆εν θα τοποθετούνται επίτοιχες συσκευές επάνω σε µεταλλικές βάσεις µέχρις ότου όλοι οι τοίχοι 

έχουν πλήρως τελειώσει. 

Θα τοποθετείται σιλικόνη λευκή ή διαφανής για στεγανοποίηση των αρµών, µεταξύ των συσκευών 

και επιφανειών τοίχων, σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή του στεγανοποιητικού υλικού. 

Απαγορεύεται η στερέωση των επιδαπέδιων ειδών υγιεινής µε τσιµέντο. Η στερέωση θα γίνεται µε 

χρωµιοµένους ορειχάλκινους ή ανοξείδωτους κοχλίες και περικόχλια µε αντίστοιχες ροδέλες. 

 

1.04.4.3   Λεκάνες W.C. 

Σε όλα τα W.C. θα τοποθετηθούν λεκάνες ενδεικτικού τύπου INGA C30 της IDEAL STANDARD. 

Οι λεκάνες θα είναι δαπέδου µε σιφόνι κάτω διαστάσεων 42Χ36 cm από υαλώδη λευκή πορσελάνη, 

ευρωπαϊκού τύπου και θα φέρουν κάλυµµα πλαστικό συµπαγές λευκό βαρέως τύπου. 

Θα συνοδεύονται από το δοχείο έκπλυσης χαµηλής πίεσης από πορσελάνη. 

 

1.04.4.4   Ουρητήρια 

Ουρητήριο τοίχου κατασκευασµένο από λευκή πορσελάνη (VITREOUS CHINA), ενδεικτικού 

τύπου  URINAL C5702 της IDEAL STANDARD. Εξωτερικές διαστάσεις περίπου 360Χ590 mm. 

 

1.04.4.5   Νιπτήρες 

Οι νιπτήρες θα είναι οβάλ κατάλληλοι για τοποθέτηση υπό  πάγκου  CO600 της IDEAL 

STANDARD διαστάσεων 56Χ42 cm και θα συνοδεύονται από το σιφώνι τους και τα στηρίγµατά τους. 

 

1.04.4.6    Γούρνες (χώροι καθαριστριών) Sink. 

Οι γούρνες θα είναι από υαλώδη πορσελάνη και θα έχουν ανακλινόµενη ανοξείδωτη σχάρα. Στο 

µπροστινό µέρος θα έχουν πλαστική λουρίδα προστασίας. Η έδραση θα γίνει στο δάπεδο µε ιδιοκατασκευή, 

µεταλλική από ανοξείδωτο χάλυβα ύψους µέχρι 30 cm, ούτως ώστε να είναι δυνατή η επίσκεψη του 

σιφωνίου του Sink. 

 

1.04.4.7    Νεροχύτες 

Οι νεροχύτες που θα τοποθετηθούν θα είναι χαλύβδινοι, ανοξείδωτοι µιας σκάφης, χωνευτοί σε 

πάγκο µε πλαϊνή επιφάνεια εργασίας. 

 

1.04.4.8    Είδη υγιεινής WC αναπήρων 

Για το W.C. αναπηρων προβλέπονται ειδικά είδη υγιεινής. Συγκεκριµένα προβλέπεται νιπτήρας 

τύπου VILLEROY & BOCH  - OMNIA - VITA - 7119 πλήρης µε σιφόνι, στηρίγµατα και τάπα και λεκάνη 

τύπου VILLEROY & BOCH - OMNIA - VITA - 7664 κάλυµµα (σιφόνι πίσω), µε δοχείο έκπλυσης χαµηλής 

πίεσης. 

Η λεκάνη καθαρισµού κάδων (SINK) θα είναι από πορσελάνη µε ανακλινόµενη ανοξείδωτη εσχάρα 

αποθέσεως κάδων, πλαστική λωρίδα προστασίας στο µπροστινό µέρος και µεταλλική βάση από ανοξείδωτο 

χάλυβα για έδραση επί δαπέδου και σε ύψους 30 cm. 

 

1.04.4.9    Aξεσουάρ WC 

Θα τοποθετηθούν τα εξής αξεσουάρ W.C.: 
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• Ένα πλήρες επίτοιχο δοχείο υγρού σαπουνιού, ανά νιπτήρα, χωρητικότητας τουλάχιστον 1 lt. Το δοχείο 

θα έχει βάση και βαλβίδα ανοξείδωτη ή χρωµιωµένη και δοχείο σαπουνιού πλαστικό εµφανές, διαφανές 

ή ηµιδιαφανές. 

  Τύπος BOBRICK LIQUID MATE B - 150. 

• Μία χαρτοθήκη ανά λεκάνη WC, µεγέθους περίπου 100Χ150 mm, ολισθαίνοντος τύπου, διαµέτρου 

άξονα 32 mm από ανοξείδωτο χάλυβα. 

 Τύπος ΒΟBRICK. 

• Ένα διπλό άγκιστρο, ανά ντουζιέρα, ορειχάλκινο, χρωµιοµένο βαρέως τύπου. 

• Ένας (1) καθρέπτης ανά νιπτήρα πάχους 6 mm. Ο καθρέπτης θα συνοδεύεται από τέσσερα χρωµιωµένα 

εµφανή κυκλικά στηρίγµατα. Οι διαστάσεις του καθρέπτη φαίνονται στην Αρχιτεκτονική µελέτη. 

• Μία χαρτοθήκη ανά οµάδα νιπτήρων ανοξείδωτη ή από χαλυβδόφυλλο DKP χρώµατος λευκού και 

διαστάσεων περίπου 30Χ30Χ13 cm τύπος BOBRICK. 

 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 
  

Όλα τα εξαρτήµατα είναι κατασκευασµένα από επιχρωµιωµένο χυτό ορείχαλκο. Οι βίδες, ροζέτες, 

βρύσες, παγίδες (σιφώνια), εµφανείς σωληνώσεις, κλπ. είναι κατασκευασµένα από ορείχαλκο µε τελική 

επιχρωµείωση και µε λουστραρισµένη επιφάνεια. 

          

1.05  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ / ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 
 

1.05.1. ΥΛΙΚΑ  

  

Όλα τα υλικά που χρησιµοποιούνται  στην κατασκευή των εγκαταστάσεων θα έχουν 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ έγκριση καταλληλότητας από οργανισµούς (πιστοποιηµένους  στην Ελλάδα, ΕΛΟΤ) 

αναγνωρισµένους για την έκδοση τέτοιων πιστοποιητικών (π.χ. B.S.I., VDS, UL, NFPA, κ.λ.π.). 

 

1.05.2. ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΕΣ ΦΩΛΙΕΣ ΤΟΙΧΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΙΙ 
  

 Η Πυροσβεστική Φωλιά αποτελείται από σιδερένιο ερµάριο (για χωνευτή ή επίτοιχη εγκατάσταση) 

µε πόρτα η οποία στηρίζεται µε εσωτερικούς (κρυφούς) µεντεσέδες ασφαλείας και φέρει χειρολαβή από 

αλουµίνιο. 

Μέσα στο ερµάριο βρίσκεται το τύµπανο περιέλιξης, η πυροσβεστική σωλήνα, οι ηµισύνδεσµοι (storz), ο 

αυλός (ακροφύσιο) και ο κρουνός (βάνα). 

Η Π.Φ. είναι κατασκευασµένη σύµφωνα µε το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β' (Υ∆ΡΟ∆ΟΤΙΚΑ ∆ΙΚΤΥΑ) της 3/81 

Πυροσβεστικής ∆ιάταξης. 

Τεχνικά χαρακτηριστικά : 

∆ιαστάσεις ερµαρίου :65 x 75 x 18 cm  

Υλικό κατασκευής: Λαµαρίνα DCP - Απλή (µαύρη) (γαλβανισµένη ή ανοξείδωτη.) 

Πάχος λαµαρίνας: 1,2 mm  

Βαφή: Φούρνου (πούντρα) εσωτερικά και εξωτερικά µε αντισκωριακή προστασία. 

Χρώµα: κόκκινο RAL 3000  

Περιεχόµενα ερµαρίου : 
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Τύµπανο περιέλιξης: Από χαλυβδοέλασµα 1 mm, διαµέτρου 470 mm, δυνάµενο να στραφεί έξω από τη Π.Φ. 

κατά 270
ο
, για σωλήνα πυρόσβεσης µέχρι 30 µέτρα 

Σωλήνα TREVIRA µε εσωτερική επένδυση ελαστικού, διαµέτρου 1 1/2" , µήκους  30 µέτρων. Και στα δύο 

άκρα φέρει ηµισύνδεσµους (storz) από ντουραλουµίνιο ή ορείχαλκο, για σύνδεση µε την βάννα παροχής και 

τον αυλό 

Αυλός: (ακροφύσιο) από ντουραλουµίνιο, αυξοµειούµενης διαµέτρου (ρυθµιζόµενης βολής), που φέρει 

κατάλληλο ηµισύνδεσµο για σύνδεση µε τον πυροσβεστικό σωλήνα 

Κρουνός: (βάννα) oρειχάλκινος 1 1/2" ορθογωνικός πυροσβεστικού τύπου, για τη σύνδεση της Π.Φ. µε το 

δίκτυο. Στην έξοδο φέρει κατάλληλο ηµισύνδεσµο από ντουραλουµίνιο 

 

1.05.3.    ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΙ ΣΙ∆ΗΡΟΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕ ΡΑΦΗ ISO MEDIUM ΚΑΤΑ DIN2440 
 

Oι σωληνώσεις νερού πυρόσβεσης έως και 2” θα κατασκευασθούν από µαύρους σιδηροσωλήνες µε 

ραφή σύµφωνα µε το DIN 2440 για ονοµαστική πίεση λειτουργίας 16atm (ΡΝ 16).  Το υλικό των σωλήνων 

κατά DIN1626 θα είναι St 37.2. 

H διαµόρφωση του δικτύου (συνδέσεις, αλλαγή διατοµής, αλλαγή διευθύνσεως, σύνδεση κλάδου 

κλπ.) θα γίνεται αποκλειστικά ,και µόνο µε την χρήση γαλβανισµένων κοχλιωτών εξαρτηµάτων (µούφες, 

συστολές, καµπύλες, ταυ, σταυροί κ.λ.π.) . Τα ώς άνω εξαρτήµατα θα είναι από µαλακτοποιηµένο 

χυτοσίδηρο (µαγιάµπλ) και θα φέρουν ενισχυµένα χείλη (κορδονάτα) ώστε να µην διατρέχουν κίνδυνο 

λύσεως της συνεχείας τους κατά τη σύσφιξη. 

 Τα εξαρτήµατα θα είναι σύµφωνα µε το πρότυπο DIN 2950 και  ονοµαστικής πίεσης λειτουργίας 25 

bar για θερµοκρασία έως 120οC. 

             Ειδικότερα το υλικό των βιδωτών εξαρτηµάτων θα είναι Malleable cast iron GTW 40-50 σύµφωνα 

µε το DIN 1692.Επίσης είναι αποδεκτό και το GTS-35-10. 

 H προσαρµογή τους θα γίνεται µε χρήση πάστας. 

 Απαγορεύεται η εν ψυχρώ κάµψη των σωληνώσεων. 

 Επιτρέπεται η εν θερµώ κάµψη των σωλήνων µε πλήρωση µε άµµο και χρήση κουρµπαδόρου. Η 

ακτίνα καµπυλότητας για την κάµψη δε θα ξεπερνά το εξαπλάσιο της αντίστοιχης διαµέτρου. 

             Η πίεση δοκιµής των σωλήνων στο εργοστάσιο θα είναι 50 bar.  

             Τα σπειρώµατα των σωλήνων θα κατασκευάζονται σύµφωνα µε το  πρότυπο DIN 2999/1. 

 Οι σωληνώσεις νερού πυρόσβεσης θα ικανοποιούν τα πρότυπα: 

 NFPA 13 Installation srpinkler Systems 

 NFPA 14 Installation of Stand Pipe and Hose System 

 

             Τα χρησιµοποιούµενα πάχη και διαστάσεις των σωλήνων σύµφωνα µε το DIN2440  θα είναι: 

 

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ 

∆ΙΑΜΕΤΡΟΣ  

      (IN)                    (DN) 

EΞΩΤΕΡΙΚΗ 

∆ΙΑΜΕΤΡΟΣ 

(mm) 

ΠΑΧΟΣ 

ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ 

(mm) 

1 “ 25 33,7 3,25 

1 1/4” 32 42,4 3,25 

1 1/2” 40 48,3 3,25 

2” 50 60,3 3,65 

2 1/2”  76,1 3,65 
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3”  88,9 4,05 

4”  114,3 4,50 

 

 

1.05.4.   ΦΟΡΗΤΟΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 
 

Ο πυροσβεστήρας ξηράς σκόνης θα έχει περιεχόµενο καθαρού βάρους 6 KG µέσα σε δοχείο από 

χαλυβδοέλασµα D.K.P. πάχους 1,5 mm, ποιότητας EDDQ. 

Η πίεση δοκιµής του θα είναι 35 bar, ενώ η πίεση θραύσης θα είναι 80 bar. 

Κάθε δοχείο θα φέρει µόνο ένα άνοιγµα επί του οποίου θα είναι κοχλιωµένη η βαλβίδα εκτόξευσης 

(τύπου σκανδάλης) η οποία θα είναι ταυτόχρονα και χειρολαβή, καθώς και το µανόµετρο ελέγχου της 

εσωτερικής πίεσης µε έντονα και ευκρινή σύµβολα. 

Κάθε δοχείο θα φέρει στήριγµα για επίτοιχη τοποθέτηση και βαλβίδα υπερπίεσης.  

Ο πυροσβεστήρας θα φέρει εσωτερική φιάλη προωθητικού µέσου αζώτου, το οποίο θα εξασφαλίζει 

πίεση λειτουργίας 15 bar. 

Η ξηρά σκόνη θα είναι νάτριο ή φωσφορικά άλατα, κατάλληλη για φωτιές κατηγορίας ABCE και 

παρουσία ηλεκτρικού ρεύµατος µέχρι 1000V. 

Το κέλυφος θα είναι βαµµένο µε ηλεκτροστατική βαφή RAL3000. 

Κάθε δοχείο θα φέρει πινακίδα, µε τα στοιχεία του πυροσβεστήρα. 

 

1.05.5. ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ∆ΙΚΤΥΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΝΕΡΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 

 

1.05.5.1.   Φλάντζες-ρακόρ δικτύου πυρόσβεσης κατά DIN 2632/33 - DIN 2993 
 

Σε όλα τα δίκτυα σωληνώσεων και σε όλα τα σηµεία σύνδεσης αυτών µε βάνες, διακόπτες, φίλτρα, 

συσκευές, µηχανήµατα , αντλίες, όργανα κ.λ.π. θα εγκατασταθούν χαλύβδινες φλάντζες ή ρακόρ, ώστε να 

είναι δυνατή η αποσύνδεση αυτών. Ανάλογα εξαρτήµατα θα εγκατασταθούν όπου γενικά απαιτείται η 

εύκολη αποσυναρµολόγηση του δικτύου. 

 Οι φλάντζες (3 1/2’’ και άνω)  θα είναι τυποποιηµένες κατά DIN 2632 για PN10 και DIN2633 για 

PN16, από χάλυβα St 37.2 κατά DIN 17 100, κατασκευασµένες σύµφωνα µε τους οριζόµενους στο DIN 

2632 τρόπους (απαραιτήτως οι επιφάνειες επαφής πρέπει να έχουν κατεργασία τόρνου). 

             Οι φλάντζες θα έχουν ανυψούµενη επιφάνεια επαφής. 

 Σαν υλικό στεγανοποίησης γίνεται δεκτός περµανίτης σε προκατασκευασµένες ροδέλες 

τυποποιηµένες κατά DIN, ελαχίστου πάχους 2mm ή ισοδύναµο κατά την κρίση της επίβλεψης υλικό. 

 Οι φλάντζες πρέπει να συγκολλούνται δεµένες µε προκαταρκτική στήριξη του σωλήνα, για να 

εξασφαλίζεται η ευθυγράµµισή τους. Η σύσφιξη των κοχλιών πρέπει να γίνεται µε δυναµόκλειδο. Οι κοχλίες 

συνοδεύονται απαραίτητα από γκρόβερ και γραφιτούχο γράσο για την επάλειψη των σπειρωµάτων πριν από 

την σύσφιξη. 

Οι φλάντζες χωρίς λαιµό θα συγκολλούνται εσωτερικά και εξωτερικά. 

Οι σωληνώσεις που συνδέονται µε φλάντζες σε µηχανήµατα ή συσκευές µε φλαντζωτές αναµονές, 

θα φέρουν αντίστοιχες φλάντζες σε µέγεθος, τύπο και κατηγορία µε αυτές των συσκευών ή µηχανηµάτων. 

Τα ρακόρ θα είναι χαλύβδινα διµερή κατά DIN 2993 µε κωνική έδρα, κατάλληλα για πίεση 

λειτουργίας 16atm και θερµοκρασία έως 120οC και θα εξασφαλίζουν απόλυτη στεγανότητα στο δίκτυο, 

µόνο µε κοχλίωση των δύο τµηµάτων τους, χωρίς να απαιτείται παρέµβυσµα ή άλλο σχετικό υλικό. 
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1.05.5.2  Υλικά στήριξης δικτύων σωληνώσεων νερού πυρόσβεσης 
 

Τα στηρίγµατα των οριζοντίων δικτύων πυρόσβεσης θα είναι σύµφωνα µε τα προτεινόµενα από 

τους  NFPA 13,14,15,16/2000.  

   Η συµβατική στήριξη των δικτύων πυρόσβεσης (δηλαδή το τµήµα της στήριξης πλην της 

αντισεισµικής) γίνεται µε αναρτήσεις οι οποίες αποτελούνται από τα εξής εξαρτήµατα: 

Τον αναρτήρα ο οποίος θα είναι τύπου λωρίδας (αχλάδι). 

Την κοχλιοτοµηµένη ράβδο ανάρτησης (ντίζα) µε τα περικόχλια (παξιµάδια). 

Το µεταλλικό εκτονούµενο αγκύριο (βύσµα) για τη στήριξη του δικτύου στον φέροντα οργανισµό. 

 Όλα τα µέρη που συνθέτουν την ανάρτηση του δικτύου και που προσαρµόζονται απευθείας στους 

σωλήνες ή στην κατασκευή θα είναι πιστοποιηµένα γι’ αυτό το σκοπό. 

Όλα τα τµήµατα της  ανάρτησης είναι χαλύβδινα.    

Ο αναρτήρας θα είναι Stw 22Z,275 MA. 

Τα περικόχλια θα είναι σύµφωνα µε το DIN934-8-A2B. 

Οι αναρτήσεις θα µπορούν να φέρουν το φορτίο του σωλήνα γεµάτου µε νερό και επιπλέον φορτίο 

250 lb (114 kg).  

 Τα µέρη που συνθέτουν την στήριξη των σωλήνων πλην των βυσµάτων (ήτοι αναρτήρες, ράβδοι-

ντίζες, περικόχλια, ροδέλες) θα είναι γαλβανισµένα. Τα µεταλλικά εκτονούµενα βύσµατα θα είναι 

ανοξείδωτα.  

           Τυχόν ιδιοκατασκευαζόµενα µέρη θα φέρουν δυο στρώσεις αντισκωριακής προστασίας. 

 Οι αναρτήρες θα είναι τύπου ταχείας ασφάλισης (κουµπώµατος) και η ντίζα θα            

προσαρµόζεται πάνω τους µε δύο απλά παξιµάδια.  

 Η ελάχιστη διάµετρος των  ράβδων ανάρτησης των οριζόντιων σωλήνων θα είναι για τις 

διαµέτρους 1’’-4’’  10mm (Μ10), για τις διαµέτρους 5’’-8’’ 12mm (Μ12) και για τη διάµετρο των 10’’  

16mm(Μ16). Οι διάµετροι των βυσµάτων και των περικοχλίων θα είναι αντίστοιχες. 

Τα εκτονούµενα βύσµατα πρέπει να έχουν τουλάχιστον τις αντοχές του παρακάτω πίνακα:  

 

ΑΝΤΟΧΕΣ ΑΓΚΥΡΙΩΝ 

Μέγεθος Αγκυρίου 

In                      (mm) 

Αντοχή σε διάτµηση 

Lb                       (kg) 

Αντοχή σε εφέλκυσµό 

Lb                        (kg) 

3/8΄΄                   (Μ10 )   675                    (307 ) 615                      (280 ) 

½΄΄                     (Μ12)  1130                  (514 ) 1040                   (473 ) 

5/8΄΄                   (Μ16)   1580                  (718 ) 1535                   (698 ) 

 

1.05.6   ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ CO2
 

 

1.05.6.1  ΓΕΝΙΚΑ 
 

Υπολογισµός του απαιτούµενου CO2 γίνεται σύµφωνα µε τον NFPA12 µε τον παρακάτω τύπο: 

Όγκος χώρου Χ 1,6kg/m3 για χώρους µικρότερους των 57m
3 

Όγκος χώρου Χ 1,33kg/m3 για χώρους µεγαλύτερους των 57m
3
. 

 

Η αποθήκευση του CO2 γίνεται σε υγρή µορφή σε κατάλληλη συστοιχία φιαλών. Οι φιάλες είναι 

κυλινδρικές κατάλληλες για στήριξη στον τοίχο και µεγάλης αντοχής (πίεση δοκιµής 250 bar) έτσι ώστε να 

αντέχουν στην πίεση που αναπτύσσεται από το CO2 στην µέγιστη αναµενόµενη θερµοκρασία χρήσεως.  
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Κάθε φιάλη CO2 είναι εφοδιασµένη µε τα παρακάτω όργανα ή εξαρτήµατα: 

• Βαλβίδα πληρώσεως και εκκένωσης CO2  

• Εύκαµπτο σωλήνα συνδέσεως της φιάλης µε το συλλέκτη και βαλβίδα αντεπιστροφής  

• Ανακουφιστική βαλβίδα υπερπίεσης. 

• Ηλεκτρικό και χειροκίνητο µηχανισµό ενεργοποίησης µε τις απαραίτητες σωληνώσεις διαδοχικής 

πνευµατικής ενεργοποίησης των φιαλών µίας συστοιχίας. 

• Συλλέκτης σε περίπτωση συστοιχίας 

• Aκροφύσια εκτοξεύσεως του CO2 κατασκευασµένα από ορείχαλκο κατάλληλα για την προβλεπόµενη 

χρήση, παροχή και πίεση λειτουργίας. 

• ∆ίκτυο σωληνώσεων κατασκευασµένο από γαλβανισµένους χαλυβδοσωλήνες χωρίς ραφή κατά DIN 

2448 

 

1.05.6.2  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ  
 

Το σύστηµα ανίχνευσης αποτελείται από: 

• Πιστοποιηµένο πίνακα κατάσβεσης ο οποίος διαθέτει διάταξη έλεγχου των ζωνών πυρανίχνευσης, 

χρονοκαθυστέρησης της εντολής για την πυρόσβεση ώστε να επιβεβαιωθεί και χρονικά η ύπαρξη 

της φωτιάς, εντολές εξόδου (για την πυρόσβεση, οπτικής – φωτεινής σήµανσης, διακοπής της 

λειτουργίας του κλιµατισµού κτλ.), ελέγχου της καλής λειτουργίας του συστήµατος 

• Ζεύγος πυρανιχνευτών 

• Φαροσειρήνα προσυναγερµού 

• Κουδούνι συναγερµού 

• Φωτεινή επιγραφή «STOP GAS» 

• Χειροκίνητο κοµβίο ενεργοποίησης και απενεργοποίησης της κατάσβεσης      

 

 Ο πίνακας πυρανίχνευσης – κατάσβεσης θα λειτουργεί σύµφωνα µε το ευρωπαϊκό πρότυπο 

EN12094-1 (fixed fire fighting systems – components for gas extinguishing systems) 

Τεχνικά χαρακτηριστικά του πίνακα θα είναι κατ’ ελάχιστο: 

• Τρεις επιτηρούµενες ζώνες ανίχνευσης. 

• Μία επιτηρούµενη είσοδο από διακόπτη ελέγχου πίεσης φιάλης.( δεν αφορά φιάλες CO2) 

• Μία επιτηρούµενη είσοδο από επαφή επιβεβαίωσης κατάσβεσης. 

• Μία επιτηρούµενη είσοδο από κοµβίο χειροκίνητης ενεργοποίησης κατάσβεσης. 

• Μία επιτηρούµενη είσοδο από µπουτόν ή διακόπτη αναστολής κατάσβεσης. 

• Μία επιτηρούµενη είσοδο από διακόπτη επιλογής λειτουργίας χειροκίνητο - αυτόµατο. 

• ∆ύο επιτηρούµενα κυκλώµατα αναγγελίας συναγερµού πρώτου σταδίου (προσυναγερµού), έκαστο 

24 Vdc / 500 mA. 

• Ένα επιτηρούµενο κύκλωµα αναγγελίας συναγερµού τελικού σταδίου, 24 Vdc / 500 mA. 

• Ένα κύκλωµα εντολής κατάσβεσης, 30 Vdc /1 Amp, προστατευόµενο από δίοδο. 

• Ένα κύκλωµα βοηθητικών επαφών ρελαί που ενεργοποιείται στο προσυναγερµό, 30 Vdc /1 Amp. 

• Ένα κύκλωµα βοηθητικών επαφών ρελαί που ενεργοποιείται στο τελικό συναγερµό, 30 Vdc /1 Amp. 
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• Ένα κύκλωµα βοηθητικών επαφών ρελαί για την εκκίνηση του εξαερισµού (αποµάκρυνση του 

κατασβεστικού υλικού), 30 Vdc /1 Amp. 

• ∆ύο κυκλώµατα βοηθητικών επαφών ρελέ γενικού συναγερµού πυρκαγιάς, 30 Vdc /1 Amp. 

• Ένα κύκλωµα βοηθητικών επαφών ρελέ γενικής βλάβης του πίνακα κατάσβεσης και των 

επιτηρούµενων κυκλωµάτων, 30 Vdc /1 Amp. 

• Ενσωµατωµένο κοµβίο χειροκίνητης ενεργοποίησης κατάσβεσης δύο κινήσεων. 

• ∆ιακόπτη επιλογής λειτουργίας χειροκίνητο – αυτόµατο στη πρόσοψη του πίνακα. 

• ∆υνατότητα σύνδεσης επαναληπτικού πίνακα χειρισµών και ενδείξεων. 

• Τροφοδοσία 230 Vac, κατανάλωση έως 100 Watt. 

• Τροφοδοτικό 24 Vdc / 3 Amp, εκ των οποίων µέχρι 750 mA για αποκλειστική χρήση του φορτιστή 

συσσωρευτών. 

 

Ο ανιχνευτής καπνού φωτοηλεκτρικού τύπου συµβατικής τεχνολογίας θα είναι εγκεκριµένος από 

τους κανονισµούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα φέρει σηµάνσεις CE, LPCB και VdS. 

Οι ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές των ανιχνευτών θα είναι :  

-Τροφοδοσία 8 – 30 Vdc, µέγιστη κατανάλωση (στα 24 V dc) ηρεµίας έως 60 µΑ, συναγερµού έως 80 

mA. 

-Υλικό κατασκευής: Πλαστικό ABS. 

-Χρώµα: RAL 9016. 

-∆ιαστάσεις 102x42 mm (διάµετρος x ύψος), περιλαµβανοµένης της βάσης. 

-Θερµοκρασία λειτουργίας -30 έως +70ºC. 

-Μέγιστη επιτρεπόµενη υγρασία 95%, µη-συµπυκνούµενη. 

 

Ο διακόπτης αναστολής κατάσβεσης θα είναι κίτρινου χρώµατος, επίτοιχης εγκατάστασης, 

προστασίας IP24D και θα φέρει ειδική επιγραφή Extinguishing Hold Off ή άλλη παρεµφερή. Θα µπορεί να 

λειτουργεί στη περιοχή θερµοκρασίας από –30º έως +70ºC. 

Για την ενεργοποίησή του θα υπάρχει ενσωµατωµένος κλειδοδιακόπτης. Κατά την ενεργοποίηση θα 

κλείνει µία επαφή NO µε δυνατότητα έως 3 Amp στα 230 Vac ή στα 24 Vdc.  

Σειρήνα αναγγελίας συναγερµού σηµειακής τεχνολογίας και φανό οπτικής αναγγελίας σε µία ενιαία 

µονάδα. Η ισχύς της σειρήνας θα µπορεί να φτάνει και τα 97 dBA, αναλόγως του επιλεγόµενου τόνου 

συναγερµού. 

Η συσκευή θα είναι σύµφωνη µε τις απαιτήσεις των ευρωπαϊκών κανονισµών EN54 – Pt.23.  

Η προσφερόµενη προστασία θα είναι IP21. 

Οι ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές των µηχανισµών θα είναι :  

• Τροφοδοσία 17 - 60 Vdc  

• Κατανάλωση 25mA 

• Θερµοκρασία λειτουργίας -25° έως 70°C. 
 

Φωτεινή ένδειξη «STOP GAS» µε πλαστική βάση και διαφανές κάλυµµα και θα είναι 

κατασκευασµένα για επίτοιχη τοποθέτηση 

Χαρακτηριστικά φωτιστικών: 

Κατανάλωση ρεύµατος:  500 mA 

Τάση λειτουργίας: 24  VDC 

Λυχνία:               5 W 



400-68 

Xρώµα:              Kόκκινο 

Χρήση:              Εσωτερική 

 

Κοµβίο χειροκίνητης ενεργοποίησης συστήµατος κατάσβεσης µε διπλή κίνηση. 

Η διπλή κίνηση [όπως π.χ. πίεση θυρίδας και τράβηγµα χειρολαβής προς τα κάτω συγχρόνως] είναι 

απαραίτητη για την προστασία του συστήµατος από τυχαίες/ψευδείς ενεργοποιήσεις. 

Η επαναφορά του κοµβίου στην αρχική του κατάσταση θα γίνεται µε το ειδικό κλειδί που χορηγείται 

µαζί µε το κοµβίο. 

Τα κύρια τεχνικά χαρακτηριστικά είναι: 

Ισχυρή πλαστική κατασκευή ερυθρού χρώµατος µε άσπρη επιγραφή. 

∆ύο πλαστικές ασφάλειες. 

Μηχανισµός επαναφοράς. 

Μονή επαφή για την ενεργοποίηση συστήµατος εντολής κατάσβεσης. 
 

Κουδούνι προσυναγερµού 6”, τάσεως λειτουργίας 24VDC, κατάλληλο για επίτοιχη τοποθέτηση 

ακουστικής ισχύος 94DB. 

 
1.05.6.3 ΤΕΧΝΙΚΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ CO2 

 

Νοµοθεσία 

Σύµφωνα µε την παράγραφο 3.4.4.1 της 15ης Πυροσβεστικής ∆ιάταξης του 2014, η µελέτη, σχεδίαση 

και εγκατάσταση των αυτόµατων συστηµάτων πυρόσβεσης µε διοξείδιο του άνθρακα καθορίζεται από το 

πρότυπο NFPA 12: «Standard on Carbon Dioxide Extinguishing Systems», όπως κάθε φορά ισχύει. 

 

Σύστηµα 

• Φιάλη CO2 µε κλείστρο, σιφωνικό σωλήνα, προστατευτικό καπάκι 

• Ηλεκτροπνευµατικό ενεργοποιητή / Πυροκροτητής 

• ∆ίκτυο σωληνώσεων και εύκαµπτο σύνδεσµο (Hi-flex) συνδεσµολογίας της φιάλης 

• Συλλέκτης µε αντεπίστροφες σε περίπτωση συστοιχίας 

• Ακροφύσια εκτόξευσης 

• Συστήµατα αυτόµατης πυρανίχνευσης, χειροκίνητου συναγερµού και ενεργοποίησης και αναγγελίας 

συναγερµού. 

 

∆ίκτυο Σωληνώσεων 

- Ο NFPA12 ορίζει στην παράγραφο 4.7 ότι ο κατάλληλος τύπος σωλήνα είναι χαλυβδοσωλήνα µαύρη ή 

γαλβανισµένη χωρίς ραφή Schedule 40 για διατοµή έως 20mm (3/4’’) και Schedule 80 για διατοµή από 

25mm (1’’) . 

- Το δίκτυο των σωληνώσεων πρέπει να ακολουθεί επακριβώς την µελέτη υδραυλικών υπολογισµών του 

συστήµατος. 

- Ο τελικός χρωµατισµός των σωληνώσεων πρέπει να είναι κόκκινος (RAL. 3000). 

- Η εγκατάσταση σωληνώσεων πρέπει να είναι γειωµένη. 

- Όλες οι σωληνώσεις θα πρέπει να συνοδεύονται από τα αντίστοιχα πιστοποιητικά. 
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Εξαρτήµατα 

Τα εξαρτήµατα (γωνίες, ταφ) πρέπει να είναι βαρέως τύπου 3000lb κολλητά ή βιδωτά σύµφωνα µε την 

παράγραφο 4.7.1.5 του NFPA12 και να συνοδεύονται από τα αντίστοιχα πιστοποιητικά. 

 

Στήριξη σωληνώσεων 

Κάθε εγκατάσταση πρέπει να έχει κατ’ ελάχιστον 2 στηρίγµατα, όλα βαρέως τύπου. Η µέγιστη 

απόσταση µεταξύ 2 στηριγµάτων δεν πρέπει να ξεπερνά τις παρακάτω τιµές σε συνάρτηση της διατοµής των 

σωληνώσεων: 

 

Τα στηρίγµατα των σωληνώσεων πρέπει να τοποθετούνται δίπλα στα εξαρτήµατα σύνδεσης, στις γωνίες 

και στην αλλαγή κατεύθυνσης των σωληνώσεων. 

Η στήριξη των σωληνώσεων πρέπει να συνδέει απευθείας την σωλήνα µε το δοµικό στοιχείο και όχι σε 

συστήµατα ξηράς δόµησης (π.χ. γυψοσανίδες) και οι σωληνώσεις να µην χρησιµοποιούνται για την στήριξη 

και άλλων συστηµάτων 

Ακροφύσια 

- Για την στήριξη των ακροφυσίων ισχύει το παρακάτω: 

- Για σωλήνωση µικρότερη ή ίση της 1’’ (25mm), η µέγιστη απόσταση του στηρίγµατος µε το 

ακροφύσιο πρέπει να είναι 0,1m 

- Για σωλήνωση µεγαλύτερη της 1’’ (25mm), η µέγιστη απόσταση του στηρίγµατος µε το ακροφύσιο 

πρέπει να είναι 0,25m 

- Προτεινόµενοι τύποι στήριξης: Κρεµαστού τύπου και τύπου U.  

- Ακολουθούν παραδείγµατα µε τους προτεινόµενους τύπους στήριξης: 

Φιάλες 

Όλες οι φιάλες είναι σχεδιασµένες για κατακόρυφη τοποθέτηση στο χώρο. 

Σε περίπτωση, που κάποιο σύστηµα αποτελείται από δύο ή περισσότερες φιάλες, οι οποίες 

τοποθετούνται στο ίδιο δίκτυο σωληνογραµµών, επί κοινού συλλέκτη, υποχρεωτικά θα πρέπει να τηρούνται 

τα εξής: 

- Οι φιάλες θα είναι του ιδίου τύπου π. χ. ύψος, διάµετρος, όγκος. 

- Θα φέρουν τον ίδιο τύπο βαλβίδας. 

- Θα έχουν την ίδια ποσότητα κατασβεστικού αερίου. 



400-70 

 - Υποχρεωτικά, για λόγους ασφαλείας κατά τη συντήρηση, θα τοποθετούνται 

ανεπίστροφες βαλβίδες µεταξύ των φιαλών και του συλλέκτη. 

Στήριξη 

Οι φιάλες δεν πρέπει να στερεώνονται σε συστήµατα ξηράς δόµησης (π.χ. γυψοσανίδες), αλλά 

µόνο σε µπατική ή δροµική τοιχοποιία. 

 
    Συνδέσεις φιάλης 

Σύνδεση εξαρτηµάτων µονής Φιάλης 
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Σύνδεση εξαρτηµάτων Συστοιχίας Φιαλών 

 

 

* Σε σύστηµα µε 1 Φιάλη CO2 στη θέση αυτή συνδέεται ο πυροκροτητής και στην άλλη  µεριά µία τάπα. (1 

τάπα ανά σύστηµα) 

* Σε συστοιχία κάνοντας την πρώτη φιάλη πιλότο δηµιουργείται η ίδια συνδεσµολογία µε πριν για την 

πρώτη φιάλη, στις επόµενες φιάλες στις οπές αυτές συνδέονται τα σωληνάκια για την πνευµατική  

ενεργοποίηση και στην τελευταία θέλει µία τάπα στην οπή που περισσεύει (2 τάπες ανά σύστηµα). Η πρώτη 

φιάλη απαιτεί προσαρµογέα στη θέση αυτή για να συνδεθεί σωλήνας 1/4’’ Χ 3/8’’ για την  πνευµατική 

ενεργοποίηση και των υπόλοιπων φιαλών. 

 
* Σε συστοιχία µε πιλότο 2kg, ο πιλότος συνδέεται απευθείας µε την πρώτη φιάλη µε σωλήνα 1/2’’ Χ3/8 στη 

θέση αυτή 

 

 
 

 

Γενικοί κανόνες τοποθέτησης ακροφυσίων 
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- Κατακόρυφη τοποθέτηση 

- Μέγιστη κάλυψη 30m2 ανά ακροφύσιο 

- Μέγιστη απόσταση 6m µεταξύ ακροφυσίων και 3 m από τοίχο 

- Μέγιστη ανάρτηση από πάτωµα 5m  

Σήµανση 

  

 

1.06 Εγκατάσταση  ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 

1.06.1 Πεδίο Εφαρµογής Ορισµοί 
 

Το τµήµα αυτό της Γενικής Τεχνικής Συγγραφής Υποχρεώσεων αναφέρεται στα υλικά, στις 

εργασίες και τον ενδεδειγµένο τρόπο κατασκευής της εγκατάστασης πυρανίχνευσης, στους ελέγχους και 

δοκιµές της εγκατάστασης και στον τρόπο επιµέτρησης και το αντικείµενο πληρωµής των διαφόρων ειδών 

εργασιών που περιλαµβάνονται στην εγκατάσταση αυτή. 

1.06.1.1  Πυρανίχνευση 

 

Η εγκατάσταση πυρανίχνευσης αποτελείται από: 

a. ∆ιευθυνσιοδοτούµενα στοιχεία γραµµής 

b. ∆ιευθυνσιοδοτούµενους πυρανιχνευτές ορατού καπνού 

c. ∆ιευθυνσιοδοτούµενους ανιχνευτές θερµοκρασίας 

d. ∆ιευθυνσιοδοτούµενους σταθµούς αναγγελίας 

e. ∆ιευθυνσιοδοτούµενες µονάδες ελέγχου  

f. Moνάδα επιτήρησης συµβατικών σταθµών αναγγελίας 

g. Μονάδα επιτήρησης συµβατικού συστήµατος 

h. Φωτεινούς επαναλήπτες 

i. Μηχανισµό ελέγχου – παρακολούθησης σηµειακής αναγνώρισης (Monitor module) 

j. Μηχανισµό εντολών σηµειακής αναγνώρισης (Control Module) 

k. ∆ιευθυνσιοδοτούµενους ανιχνευτές και κοµβία 

l. Καλώδια 



400-74 

 

1.06.2.1  Πυρανίχνευση 
 

a. ∆ιευθυνσιοδοτούµενα στοιχεία γραµµής 

 

Σε κάθε βρόχο δύο αγωγών µπορούν να εξυπηρετούνται µέχρι 99 ανιχνευτές και 99 µπουτόν ή 

µονάδες ελέγχου.  

Κάθε στοιχείο γραµµής χαρακτηρίζεται από το δικό του ιδιαίτερο αριθµό (διεύθυνση) που 

εγγράφεται κατά την διάρκεια του προγραµµατισµού. 

Η ενεργοποίηση του ενδείκτη LED του στοιχείου γραµµής δεν αποτελεί λειτουργία του στοιχείου, 

αλλά του πίνακα ελέγχου. Αυτό συµβαίνει επειδή ο πίνακας αποφασίζει αν το στοιχείο βρίσκεται σε 

κατάσταση συναγερµού και κατά συνέπεια αποτελεί ασφαλή επιβεβαίωση ότι ο πίνακας 

ενεργοποιείται. 

 

b. ∆ιευθυνσιοδοτούµενος πυρανιχνευτής ορατού καπνού 

 

Η λειτουργία του στηρίζεται στην αρχή της σκέδασης του φωτός. Η είσοδος καπνού στο θάλαµο 

ανίχνευσης προκαλεί σκέδαση του υπέρυθρου φωτός που εκπέµπεται από παλµική πηγή και 

λαµβάνεται από φωτοευαίσθητο κύτταρο. Το σήµα στην συνέχεια ενισχύεται και µετατρέπεται σε 

ψηφιακό για εκποµπή από την µονάδα επικοινωνίας. Σε συνθήκες καθαρού αέρα η στάθµη του 

ψηφιακού σήµατος εξόδου είναι 25. Η παρουσία καπνού προκαλεί αύξηση του φωτός που λαµβάνει το 

φωτοευαίσθητο κύτταρο και κατά συνέπεια αύξηση της στάθµης εξόδου. Ψηφιακό σήµα στην στάθµη 

55 εκπέµπεται στην περίπτωση που η πυκνότητα καπνού υπερβεί το προκαθορισµένο κατώφλι 

πυρακαϊάς.  

Σήµα προσυναγερµού στάθµης 45-55 µπορεί να χρησιµεύσει ώστε να παρέχεται πρώιµη 

προειδοποίηση. Αυτό το χαρακτηριστικό είναι χρήσιµο για την µείωση των ανεπιθύµητων συναγερµών 

εξ αιτίας σκόνης (ψευδοσυναγερµών). Ελάττωση της στάθµης εξόδου κάτω από την κανονική στάθµη 

καθαρού αέρα αποτελεί ένδειξη βλάβης. 

Οι πυρανιχνευτές αυτού του τύπου είναι πιο ευαίσθητοι σε µόρια καπνού διαστάσεων 0.5-10µm και 

γι' αυτό χρησιµοποιούνται σε περιοχές όπου υπάρχει σοβαρός κίνδυνος πολύ αργά εξελισσοµένων 

πυρκαγιών χωρίς φλόγα και δεν απαιτείται ευαισθησία σε µη ορατό καπνό. 

Ο κώδικας διεύθυνσης τοποθετείται κατά την διάρκεια του προγραµµατισµού. Η µονάδα 

επικοινωνίας είναι προσαρµοσµένη στην αισθητήρια µονάδα. 

Αποµακρυσµένη δοκιµή χειροκίνητη ή αυτόµατη της λειτουργίας του και των ηλεκτρονικών στοιχείων 

της συσκευής µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε ενεργοποίηση της εισόδου δοκιµής του πυρανιχνευτή µε 

αποστολή του αντίστοιχου κώδικα 3 bits. Aυτό έχει σαν αποτέλεσµα, προκειµένου για "υγιή" 

πυρανιχνευτή, την επιστροφή αναλογικής τιµής ισοδύναµης προς την στάθµη του κατωφλιού 

προσυναγερµού. 

Ο πυρανιχνευτής τοποθετείται σε ειδική βάση και η λειτουργία του είναι ανεξάρτητη πολικότητας. 

∆ύο από τους ακροδέκτες της βάσης χρησιµοποιούνται για την τροφοδοσία, ενώ οι άλλοι δύο 

χρησιµοποιούνται για σύνδεση µε αποµακρυσµένη ενδείκτη ή µε άλλη συσκευή που οδηγείται από τον 

ανιχνευτή. 
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c. ∆ιευθυνσιοδοτούµενος ανιχνευτής θερµοκρασίας 

 

∆ιαθέτει ηλεκτρονικό κύκλωµα θερµικής αίσθησης µε σχεδόν γραµµική απόκριση στην περιοχή 

µεταξύ 20 και 90°C ενώ πάνω από αυτή την περιοχή παρέχει µετρητική τιµή όµοια µε την 

θερµοκρασία περιβάλλοντος σε °C. Με την βοήθεια κατάλληλου εξοπλισµού ελέγχου µπορεί να 

προγραµµατισθεί ώστε να ανιχνεύει και να αναφέρει την τιµή της θερµοκρασίας ή τον ρυθµό ανόδου 

της θερµοκρασίας. 

Από µηχανική άποψη είναι παρόµοιας µε τον ανιχνευτή καπνού και τοποθετείται στην ίδια ειδική 

βάση. 

d. ∆ιευθυνσιοδοτούµενος σταθµός αναγγελίας 
 

Αυτή η συσκευή παρέχει πληροφορία για την κατάσταση ενός διακόπτη ο οποίος λειτουργεί 

σπάζοντας το τζάµι. Όπως και οι άλλες συσκευές έχει καθορισµένες στάθµες εξόδου, αλλά δεν παρέχει 

αναλογική µέτρηση. Σε κανονική κατάσταση εκπέµπει προς τον πίνακα ελέγχου σήµα στην στάθµη 16, 

το οποίο είναι εντός του κανονικού ορίου ηρεµίας, ενώ όταν σπάσει το τζάµι εκπέµπει σήµα στην 

στάθµη 64 που είναι υψηλότερη από το κανονικό κατώφλι συναγερµού (55). Οποιαδήποτε άλλη 

στάθµη εξόδου αντιστοιχεί σε κατάσταση βλάβης. 

Οι διευθυνσιοδοτούµενοι σταθµοί αναγγελίας διαφέρουν από τις άλλες συσκευές πυρανίχνευσης 

επειδή διαθέτουν "προτεραιότητα διακοπής". Αµέσως µετά την εκποµπή µηνύµατος από τον πίνακα 

ελέγχου, µεσολαβεί ένα πολύ σύντοµο διάστηµα µέχρι να αρχίσει να απαντά η συσκευή στην οποία 

απευθύνθηκε ο πίνακας. Αν κάποια συσκευή µε "προτεραιότητα διακοπής" έχει ενεργοποιηθεί, αυτή 

θα στείλει ένα σήµα στον πίνακα ελέγχου κατά το διάστηµα αυτό και θα επαναλάβει αυτό το σήµα στις 

επόµενες επτά ευκαιρίες, κατά τις οποίες ο πίνακας ελέγχου θα απευθύνεται σε άλλες συσκευές. Μετά 

την ακολουθία διακοπών θα στείλει ψηφιακό σήµα στάθµης 64, όταν ο πίνακας ελέγχου απευθυνθεί 

στην ίδια. Το σύστηµα "προτεραιότητας διακοπής" επιτρέπει στην κεντρική µονάδα ελέγχου να 

διαπιστώσει ένα συναγερµό από κατευθυντικούς σταθµούς αναγγελίας σε 0.1 sec και να αρχίσει τις 

απαραίτητες ενέργειες πριν διαπιστώσει την ακριβή θέση της συσκευής. Η γρήγορη ανταπόκριση στην 

λειτουργία των κατευθυντικών σταθµών αποτελεί σηµαντική απαίτηση σε πολλές εφαρµογές. 

Η συσκευή και το πρωτόκολλο παρέχουν στον εξοπλισµό ελέγχου τα µέσα ώστε να εντοπίζει την 

συσκευή που λειτούργησε κατά την διάρκεια των τελευταίων οκτώ κύκλων διακοπών ακόµα και κατά 

την διάρκεια αποµακρυσµένων δοκιµών. Η διεύθυνση του ενεργοποιηµένου σταθµού αναγγελίας 

εντοπίζεται κατά την επόµενη σάρωση των στοιχείων του βρόχου στον οποίο συνδέεται (δηλ. εντός 4 

sec) ή αν απαιτείται εντόπιση σε συντοµότερο χρόνο, ο πίνακας µπορεί να προγραµµατισθεί ώστε να 

σαρώνει µόνο τους σταθµούς αναγγελίας. Οι µονάδες αυτές επιτηρούν την λειτουργία µιας εξωτερικής 

διακλάδωσης συµβατικών συσκευών, οι οποίες χαρακτηρίζονται από κοινή διεύθυνση.  

e. ∆ιευθυνσιοδοτούµενες µονάδες ελέγχου  

 

Αυτές µπορούν να συνδεθούν σε κλειστό βρόχο και είναι:  η µονάδα επιτήρησης ζώνης, η µονάδα 

επιτήρησης συµβατικών σταθµών αναγγελίας (κοµβίων συναγερµού), η µονάδα επιτήρησης 

συµβατικού συστήµατος πυροπροστασίας, η µονάδα ελέγχου κυκλωµάτων ηχητικού συναγερµού και 

οι αποµονωτές. 
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- Η µονάδα επιτήρησης ζώνης, η µονάδα επιτήρησης συµβατικών σταθµών αναγγελίας (κοµβίων 

συναγερµού) και η µονάδα επιτήρησης συµβατικού συστήµατος πυροπροστασίας παρέχουν µία 

επιτηρούµενη για βλάβη εξωτερική διακλάδωση δύο αγωγών που δέχεται ισχύ από τον κλειστό 

βρόχο για εξωτερικές συσκευές που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την έναρξη 

προσυναγερµού. Οι µονάδες αυτές αντιµετωπίζουν τις εξωτερικές συσκευές σαν συσκευές 

on/off και τα ψηφιακά σήµατα που εκπέµπουν προς τον πίνακα ελέγχου αντιστοιχούν στις 

στάθµες 4,16,64. Η πρώτη στάθµη αποτελεί ένδειξη βλάβης στην επιτηρούµενη διακλάδωση - 

ανοικτοκύκλωµα ή βραχυκύκλωµα ή πτώση τροφοδοσίας. Η δεύτερη στάθµη δείχνει κανονική 

λειτουργία σε κατάσταση ηρεµίας και η τελευταία αντιστοιχεί σε κατάσταση προσυναγερµού. 

Σηµειώνεται ότι η µονάδα επιτήρησης συµβατικών σταθµών αναγγελίας διαθέτει 

"προτεραιότητα διακοπής". 

- Η µονάδα ελέγχου κυκλωµάτων ηχητικού συναγερµού παρέχει µια επιτηρούµενη για βλάβη 

διακλάδωση δύο αγωγών που οδηγείται από το κλειστό κύκλωµα, αλλά απαιτεί εξωτερική 

τροφοδοσία ώστε να παρέχεται υψηλή ισχύς στις ηχητικές συσκευές. ∆εν προσφέρεται για 

έναρξη συναγερµού. Σε κανονικές συνθήκες, είτε σε ηρεµία, είτε σε λειτουργία των βοµβητών, 

εκπέµπεται προς τον πίνακα ελέγχου σήµα στάθµης 16. 

- Οι αποµονωτές είναι οι µόνες συσκευές που χρησιµοποιούνται στα συστήµατα χωρίς να 

λειτουργούν µε το πλήρες πρωτόκολλο της σειράς 90. ∆εν παρέχουν απ' ευθείας πληροφορία, 

αλλά προστατεύουν τα µεγάλα δακτυλιοειδή κυκλώµατα έναντι βραχυκυκλωµάτων που 

µπορούν να τα καταστήσουν αναποτελεσµατικά. 

- Η σχετικά υψηλή αντίσταση - κατανάλωση ρεύµατος των διευθυνσιοδοτουµένων µονάδων 

ελέγχου επιβάλλει την ακριβή θεώρηση του αριθµού και της θέσης τέτοιων µονάδων κατά την 

εκτίµηση της συνολικής λειτουργίας του συστήµατος σε κανονικές και µη κανονικές συνθήκες. 

- Κάθε µονάδα επιτήρησης, εκτός του αποµονωτή, περιέχεται σε ειδικό περίβληµα ώστε να 

ικανοποιούνται οι απαιτήσεις ΙΡ66 και να είναι εύκολη η σύνδεση των καλωδίων µε τους 

ακροδέκτες του τυπωµένου κυκλώµατος της εσωτερικής πλακέτας. 

f. Φωτεινός επαναλήπτης 

Ο φωτεινός επαναλήπτης διεγείρεται µε ηλεκτρικό σήµα ενός ή οµάδας πυρανιχνευτών.  

g. Καλώδια 

Σύµφωνα µε την εκάστοτε Τεχνική Περιγραφή. Η ηλεκτρική τροφοδοσία , όπου απαιτείται, θα 

γίνεται µε καλώδια ΝΥΜ σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στο κεφάλαιο των προδιαγραφών των ηλεκτρικών 

εγκαταστάσεων. 

Η εγκατάσταση θα ακολουθήσει τον τρόπο που περιγράφεται στα αντίστοιχα κεφάλαια των ισχυρών 

ρευµάτων (πάνω στις κατάλληλες σχάρες κλπ). 
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2.01 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

2.01.1  ∆οκιµές 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί χωρίς αντίρρηση οποιοδήποτε έλεγχο και δοκιµή των 

εγκαταστάσεων που θα του ζητηθεί από τον επιβλέποντα , παρουσία του και µέχρι πλήρους ικανοποίησής 

του. Οι δοκιµές τις οποίες ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εκτελέσει επιτυχώς, είναι κατ' ελάχιστον οι 

παρακάτω: 

(1) ∆οκιµές ηλεκτρικών γραµµών και καλωδιώσεων όπως αναφέρεται στα αντίστοιχα κεφάλαια που 

αφορούν τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις . 

(2) Λειτουργικές δοκιµές όλων των οργάνων, µηχανηµάτων και συσκευών (σειρήνες, κουδούνια, 

ανιχνευτές, κλπ.). 

 

Όλα τα έξοδα των εν λόγω ελέγχων και δοκιµών βαρύνουν τον ανάδοχο. Μόνο η αξία του ηλεκτρικού 

ρεύµατος για τις δοκιµές βαρύνει τον εργοδότη. 

2.01.2 Περιλαµβανόµενες ∆απάνες 
 

1. Οι τιµές µονάδας της εγκατάστασης περιλαµβάνουν την προµήθεια, προσκόµιση επί τόπου και 

πλήρη εγκατάσταση όλων των απαραίτητων υλικών και µικρούλικων, την δαπάνη των κάθε φύσης 

δοκιµών καθώς και κάθε άλλη εργασία σχετική µε την εγκατάσταση που αναφέρεται ή όχι στο 

τµήµα αυτό, απαραίτητη όµως για την πλήρη και άρτια λειτουργία των εγκαταστάσεων. 

2. Οι τιµές µονάδας των εξαρτηµάτων που τιµολογούνται ιδιαίτερα, περιλαµβάνουν την προµήθεια 

όλων των απαραίτητων υλικών και µικρούλικων, καθώς και κάθε εργασία σύνδεσης προς τους 

σωλήνες, στερέωσης, δοκιµής, καθαρισµού, αποστείρωσης, κλπ. 

3. Οι τιµές µονάδας των µηχανηµάτων ή συγκροτηµάτων µηχανηµάτων, περιλαµβάνουν όλα τα 

απαραίτητα υλικά, µικρούλικα και εξαρτήµατα, που αναφέρονται ή όχι στο τµήµα αυτό και τα 

αντίστοιχα άρθρα του Τιµολογίου, εκτός αυτών που περιλαµβάνονται σε υπάρχοντα ξεχωριστά 

τιµολόγια, αναφερόµενα σε όργανα αναγκαία για την πλήρη οµαλή και ασφαλή λειτουργία τους. 

4. Επίσης στις τιµές µονάδας περιλαµβάνονται τα κάθε είδους έξοδα που αφορούν τα εργαλεία και τα 

µηχανήµατα για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ  ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ (ΕΤΕΠ) 

 

1. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-02-01  ∆ίκτυα υπό πίεση από σωλήνες  u-PVC 

2. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-02-02  ∆ίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες  u-PVC 

3. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-06-01 ∆ίκτυα από σωλήνες υαλοπλισµένου πολυµερούς κατασκευασµένους µε 

περιέλιξη του υαλονήµατος  (FW-GRP) 

4. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-06-02 ∆ίκτυα οµβρίων και ακαθάρτων από σωλήνες ινοτσιµέντου 

5. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-07-02 ∆ικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές 

6. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-07-03 ∆ικλείδες χυτοσιδηρές τύπου πεταλούδας 

7. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-07-05 Τεµάχια εξάρµωσης συσκευών 

8. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-07-06 Αντιπληγµατικές βαλβίδες 

9. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-07-07 Βαλβίδες εισαγωγής – εξαγωγής αέρα διπλής ενέργειας 

10. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-08-01 Ταινίες σηµάνσεως υπογείων δικτύων 

11. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-08-03 Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις διέλευσης υπογείων δικτύων 

12. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-08-04  Αποκατάσταση κρασπεδορείθρων στις θέσεις διέλευσης υπογείων δικτύων 

13. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-08-06  Προκατασκευασµένα Φρεάτια από σκυρόδεµα  

14. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-08-07 Προκατασκευασµένα Φρεάτια από πολυµερές σκυρόδεµα 

15. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-07-01-01 Εσχάρες υδροσυλλογής από φαιό χυτοσίδηρο 

16. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-07-01-02 Εσχάρες υδροσυλλογής χαλύβδινες ηλεκτροσυγκολλητές 

17. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-07-01-03 Εσχάρες υδροσυλλογής χαλύβδινες ηλεκτροπρεσσαριστές 

18. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-07-01-04 Εσχάρες υδροσυλλογής από ελατό χυτοσίδηρο 

19. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-50-03-00 Απαγωγοί Κρουστικών Υπερτάσεων 

20.  ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-03-00 ∆ίκτυα από σωλήνες πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας  (HDPE) 

21. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-07-01-00  Υποδοµή οδοφωτισµού 

22. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-07-02-00  Ιστοί οδοφωτισµού και φωτιστικά σώµατα 

 

 

Ο Συντάξας 

 

  

Ο Αν. Προϊστάμενος 

 του Τμήματος Μελετών 

 

 

 

Λεβιθόπουλος Παναγιώτης 

Πολιτικός Μηχανικός M.Sc. 

Ανδρέας Σάνης 

Μηχανολόγος Μηχανικός  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  
    
                                                           
i
 Τίθεται μόνο εφόσον πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενο έργο από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
ii
 Τίθεται μόνο εφόσον επιλεγεί η διενέργεια κλήρωσης για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων. 

iii
 Από 1-1-2017 τίθεται σε ισχύ το π.δ 80/2016 ( Α' 145 ), το οποίο με το άρθρο 13 καταργεί το π.δ 113/2010. 

iv
 Τίθεται μόνο όταν εκ του συμβατικού ποσού (1.000.000 ΕΥΡΩ χωρίς ΦΠΑ), προκύπτει εφαρμογή των διατάξεων 

για τον έλεγχο του ΕΣΡ. 
v
 Νόμοι, ΠΔ και υπουργικές αποφάσεις που εκδίδονται μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης 

σύμφωνα με το άρθρο 120 του ν. 4412/2016,  δεν αποτελούν μέρος του εφαρμοστέου θεσμικού πλαισίου της. 
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