
ΘΕΜΑ: Έγκριση του Πρακτικού Αξιολόγησης Μετάθεσης του Συμβατικού Χρόνου Παράδοσης της 
αναδόχου «SPECTRATECH Ανώνυμη Εταιρεία Εμπορίας Μελέτης Εγκατάστασης & Επισκευής 
Συστημάτων Εικόνας & Ήχου & Εξοπλισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών», για την Ανοικτή 
Ηλεκτρονική Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης Άνω των Ορίων για την «Προμήθεια Συστημάτων Η/Υ 
και Παρελκόμενων για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Πατρών για το έτος 2024» (αρ. Διακ. 22/25)

ΑΠΟΦΑΣΗ
Το Συμβούλιο Διοίκησης του Πανεπιστημίου Πατρών

                                                       (Αρ. Συνεδρίασης 71/12.3.2026)
Έχοντας υπόψη:
α) Την υπ΄αριθ. 71523/1.9.2025 Πράξη Συγκρότησης του Συμβουλίου Διοίκησης Πανεπιστημίου
Πατρών Ακαδημαϊκού Έτους 2025-2026
β) Την υπ΄αριθ. 6120/26.1.2026 Πράξη Ανασυγκρότησης του Συμβουλίου Διοίκησης Πανεπιστημίου
Πατρών Ακαδημαϊκού Έτους 2025-2026
γ) Το υπ’ αριθ. πρωτ. 19592/9.3.2026 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών με τα  
συνημμένα
δ)Την υπ΄αριθ. 20265/11.3.2026 εισήγηση του Εκτελεστικού Διευθυντή

Αποφασίζουμε
Ομόφωνα: α) την έγκριση του Πρακτικού Αξιολόγησης Μετάθεσης του Συμβατικού Χρόνου 
Παράδοσης της αναδόχου «SPECTRATECH Ανώνυμη Εταιρεία Εμπορίας Μελέτης Εγκατάστασης & 
Επισκευής Συστημάτων Εικόνας & Ήχου & Εξοπλισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών», για την 
Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης Άνω των Ορίων για την «Προμήθεια 
Συστημάτων Η/Υ και Παρελκόμενων για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Πατρών για το έτος 
2024» (αρ. Διακ. 22/25), το οποίο έχει ως ακολούθως: 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

Μετάθεσης του Συμβατικού Χρόνου Παράδοσης του αναδόχου «SPECTRATECH Ανώνυμη Εταιρεία 
Εμπορίας Μελέτης Εγκατάστασης & Επισκευής Συστημάτων Εικόνας & Ήχου & Εξοπλισμού 
Ηλεκτρονικών Υπολογιστών» για την Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης Άνω των Ορίων 
για την «Προμήθεια Συστημάτων Η/Υ και Παρελκόμενων για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Πατρών για 
το έτος 2024» (αρ. Διακ. 22/25)

Συνήλθε την 26/2/2026, ημέρα Πέμπτη στην Πανεπιστημιούπολη Πατρών - Ρίο/ Κτίριο Α΄ Διοίκησης/1ος 
όροφος, στο Γραφείο του Τμήματος Κατάρτισης και Παρακολούθησης Συμβάσεων, η αρμόδια Επιτροπή 
Παρακολούθησης και Παραλαβής, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθ. πρωτ. 99067/14-11-2025 Απόφαση 
του Συμβουλίου Διοίκησης, προκειμένου να εξετάσει αίτημα για μετάθεση του χρόνου παράδοσης του 
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συμφωνητικού του αναδόχου «SPECTRATECH Ανώνυμη Εταιρεία Εμπορίας Μελέτης Εγκατάστασης & 
Επισκευής Συστημάτων Εικόνας & Ήχου & Εξοπλισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών», με  ΑΔΑΜ: 
25SYMV017833973, που έχει υπογράψει με το Πανεπιστήμιο Πατρών.

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής, παρέστησαν τα ακόλουθα Μέλη:

1 Κουλουρίδης Σταύρος Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας 
Υπολογιστών (Καθηγητής)

Πρόεδρος

2 Κωτσιαντής Σωτήρης Τμήμα Μαθηματικών (Αναπληρωτής Καθηγητής) Μέλος

3 Περδίκη Δήμητρα Τμήμα Πληροφοριακών Συστημάτων και Εφαρμογών 
(Διοικητικός)

Μέλος

Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής συνήλθε κατόπιν σχετικής ειδοποίησης που είχε από την αρμόδια 

υπηρεσία, ήτοι από το Τμήμα Κατάρτισης και Παρακολούθησης Συμβάσεων της Δ/νσης Οικονομικών 

Υπηρεσιών, περί σχετικής γνωμοδότησης και εισήγησης για την μετάθεση του χρόνου παράδοσης σύμφωνα με 

το νόμο 4412/2016, άρθρο 206 παρ. 4.

Λαμβάνοντας υπόψη της: 

Το από 26/2/2026 αίτημα του αναδόχου  «SPECTRATECH Ανώνυμη Εταιρεία Εμπορίας Μελέτης 
Εγκατάστασης & Επισκευής Συστημάτων Εικόνας & Ήχου & Εξοπλισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών», 
με την οποία αιτείται μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης κατά τέσσερις (4) μήνες, ήτοι έως τις 
26/6/2026, αιτιολογώντας τους λόγους αδυναμίας εκτέλεσης της σύμβασης εντός του συμβατικού χρόνου 
περαίωσης, ως εξής: 

«Για λόγους αληθείς, αποδεικνυόμενους και αντικειμενικά ανυπέρβλητους έναντι των οποίων η 
εταιρεία μας δεν μπορεί να επιδράσει ουσιωδώς διότι δεν ανάγονται στη σφαίρα υπαιτιότητάς της 
επίκειται καθυστέρηση του χρόνου παράδοσης μέρους των προσφερόμενων ορισμένων ειδών. Πιο 
συγκεκριμένα, αναφορικά με τα είδη 20, 64, 66, 68, 74, 76, 77, 78, 89, 90, 91, 98, 102, 104, 107, 
108 και 110 υπάρχει αποδεδειγμένα, από τους επίσημους αντιπροσώπους, καθυστέρηση ή έλλειψη 
στην αγορά (δείτε συναφώς τα σχετικά προσκομιζόμενα έγγραφα ενημερώσεων κατάργησης, 
Σχετικά_Νο 1, 2 και 3).

Α/Α ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ)/
ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ

20

Eπώνυμου κατασκευαστή, tower format, δύο 
επεξεργαστές Intel Xeon 4410Y (12 core 150 W έκαστος), 
64 GB RAM DDR5 4800 DIMM ECC REG 2CPU Memory,

κάρτα γραφικών NVIDIA RTX A2000 12 GB GDDR6, δίσκος 
1ΤΒ PCIe TLC M.2 Solid State Drive, πληκτρολόγιο, 

ποντίκι, DVD writer, USB type-A ports ≥3.2 ταχύτητα
≥5Gbps, τροφοδοτικό ≥1450W, λειτουργικό σύστημα 

Windows 11 Pro 64 for Workstations 6 Cores Plus 
ελληνικό άγγλικό, εγγύηση onsite ≥1 έτος , hardware 

support ≥3 έτη

HP Z8 G5 Workstation Desktop PC/ Σχετικό Νο 3



64

Ενδεικτικό είδος: GeForce RTX 3070 ή ισοδύναμο, PCI 
Express x16 3.0, Ταχύτητα Επεξεργαστή (Base Clock) 1410 

MHz, Μέγιστη Ανάλυση 7680x4320 pixels, Τεχνολογία 
Παράλληλης Επεξεργασίας SLI, Ειδικά Χαρακτηριστικά 
RGB Lighting, Αερόψυκτη, Χωρητικότητα Μνήμης 8 GB, 

Τύπος Μνήμης GDDR6, Ταχύτητα Μνήμης 14 Gbps, 
Memory bus 256 bit, Συνδεσιμότητα HDMI, DisplayPort.

Sapphire Radeon RX 7800 XT 16GB GDDR6 NITRO/Σχετικό 
Νο2 (είδη 64, 66, 77-77, 89-91, 98, 107, 108 και 110)

66

Nvidia RTX 4090. Ταχύτητα τουλάχιστον 2230MHz, 
τουλάχιστον 80ΤFlops ταχύτητα, τουλάχιστον 440GPixel 

ρυθμός ανανέωσης, τουλάχιστον 24GB RAM
Zotac GeForce RTX 5080 16GB GDDR7 Solid Core OC Κάρτα 
Γραφικών/ Σχετικό Νο2 (είδη 64, 66, 77-77, 89-91, 98, 107,

108 και 110)

68 Ενδεικτικό είδος: Logitech K380 Ασύρματο Bluetooth ή
ισοδύναμο, σύνδεση με 3 συσκευές ταυτόχρονα

Logitech K380 Ασύρματο Bluetooth/Σχετικό Νο1 (είδη 68,
74, 102 και 104)

74 Ενδεικτικό είδος: Aten 2-Port USB HDMI/Audio Cable
KVM Switch with Remote Port Selector, ή ισοδύναμο, 
WUXGA,1920 x 1200 pixels,60 Hz,3.5mm headphones,
3.5mm mic, HDMI, USB A.

Aten 2-Port USB HDMI/Audio Cable KVM Switch with
Remote Port Selector/Σχετικό Νο1 (είδη 68, 74, 102 και 104)

76

Ενδεικτικό είδος: Samsung Pro Endurance microSDXC 
64GB ή ισοδύναμο, ≥64 GB, Memory Class: ≥UHS-I , Read
≥100MB/s, Write ≥30MB/s, Adaptor to SD, εγγύηση ≥2 
έτη

Samsung Pro Endurance microSDXC 64GB/Σχετικό Νο2 
(είδη 64, 66, 77-77, 89-91, 98, 107, 108 και 110)

77
Samsung Pro Endurance microSDXC 128GB ή ισοδύναμο,
≥128 GB, Memory Class: ≥UHS-I , Read ≥100MB/s, Write
≥30MB/s, Adaptor to SD, εγγύηση ≥2 έτη Samsung Pro Endurance microSDXC 128GB/ Σχετικό Νο2 

(είδη 64, 66, 77-77, 89-91, 98, 107, 108 και 110)

78

Samsung Pro Endurance microSDXC 128GB ή ισοδύναμο,
≥256 GB, Memory Class: ≥UHS-I, Read ≥100MB/s, Write
≥40MB/s, Adaptor to SD, εγγύηση ≥2 έτη Samsung Pro Endurance microSDXC 256GB/ Σχετικό Νο2 

(είδη 64, 66, 77-77, 89-91, 98, 107, 108 και 110)

89
Corsair Vengeance LPX 8GB DDR4-3200MHz ή 
ισοδύναμο, 1x8GB, DDR4, ≥ 3200 MHz, (single module)

Corsair Vengeance LPX 8GB DDR4-3200MHz/ Σχετικό Νο2 
(είδη 64, 66, 77-77, 89-91, 98, 107, 108 και 110)

90
Corsair Vengeance LPX 16GB DDR4-3200MHz ή 
ισοδύναμο, 1x16 GB, DDR4, ≥3200 MHz, (single module) Corsair Vengeance LPX 16GB DDR4-3200MHz / Σχετικό Νο2 

(είδη 64, 66, 77-77, 89-91, 98, 107, 108 και 110)

91
Corsair Vengeance LPX 32GB DDR4-3200MHz ή 
ισοδύναμο, 1x32 GB, DDR4, ≥3200 MHz, (single module) Corsair Vengeance LPX 32GB DDR4-3200MHz/Σχετικό Νο2 

(είδη 64, 66, 77-77, 89-91, 98, 107, 108 και 110)

98

Logitech Z213 ή ισοδύναμο, Εξωτερικά, ≥14 watt, 
Connectivity 3.5mm or USB 2.0, κανάλια 2.1, 2 speakers & 
1subwoofer, Speakers, Volume Controls ,Power, εγγύηση
≥2 έτη

Logitech Z213/Σχετικό Νο2 (είδη 64, 66, 77-77, 89-91, 98,
107, 108 και 110)

102 Σύστημα υδρόψυξης τύπου Be Quiet PURE LOOP 2 FX
Be Quiet PURE LOOP 2 FX /Σχετικό Νο1 (είδη 68, 74, 102
και 104)



104

Ενδεικτικό είδος: κάρτα γραφικών Nvidia Quadro T1000 
είναι μια επαγγελματική κάρτα με chipset Quadro T1000 
και interface PCI Express x16 3.0. Υποστηρίζει μέγιστη 
ανάλυση 5120x2880 pixels και δεν διαθέτει τεχνολογία 
παράλληλης επεξεργασίας. Τα ειδικά χαρακτηριστικά της 
περιλαμβάνουν low profile και αερόψυξη. Διαθέτει 
μνήμη GDDR6 χωρητικότητας 8 GB με memory bus 128
bit. Η συνδεσιμότητα παρέχεται μέσω Mini DisplayPort

PNY Quadro T1000 8GB GDDR6 Κάρτα Γραφικών/Σχετικό 
Νο1 (είδη 68, 74, 102 και 104)

107
Full modular 80 plus Gold Kolink Regulator 1000W Τροφοδοτικό Υπολογιστή Full 

Modular 80 Plus/ Σχετικό Νο2 (είδη 64, 66, 77-77, 89-91,
98, 107, 108 και 110)

108 DDR5, τουλάχιστον 5GHZ

Skill Trident Z5 RGB 32GB DDR5 RAM/Σχετικό Νο2 (είδη 64, 
66, 77-77, 89-91, 98, 107, 108 και 110)

110
SAS ή SATA συμβατός με QNAP1686DC εγγύηση >=2 έτη Toshiba Enterprise 16TB HDD Σκληρός Δίσκος/ Σχετικό Νο2 

(είδη 64, 66, 77-77, 89-91, 98, 107, 108 και 110)

Στο σημείο αυτό σας διαβεβαιώνουμε ότι η εταιρεία μας προέβη εγκαίρως σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για 
την τήρηση του συμβατικού χρονοδιαγράμματος, πλην όμως η παρούσα κατάσταση διαθεσιμότητας δεν δύναται 
να ελεγχθεί από την ίδια. Σε κάθε περίπτωση, το ανακύπτον πρόβλημα διαθεσιμότητας τεκμηριώνεται και συνιστά 
αντικειμενικό και αποδεδειγμένο λόγο καθυστέρησης, μη οφειλόμενο σε υπαιτιότητα ή παράλειψη της εταιρείας 
μας.
Σύμφωνα με το άρθρο 3 της Σύμβασης η συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται σε εκατόν είκοσι 
(120) ημέρες από την ημερομηνία ανάρτησης του Συμφωνητικού στο ΚΗΜΔΗΣ, ήτοι έως τις 28-02-2026. Ο 
συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών καθορίζεται στο άρθρο 6 της Σύμβασης. Σύμφωνα με αυτό 
υποχρεούμαστε να παραδώσουμε στην αναθέτουσα αρχή τα υλικά σύμφωνα με το άρθρο 6.1 της υπ’ αρ. 22/2025 
διακήρυξης, ήτοι εντός εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα ανάρτησης του 
Συμφωνητικού στο ΚΗΜΔΗΣ, συνεπώς έως τις 28-02-2026…»



Σελίδα 5 από 5

Εισηγείται

Να γίνει δεκτό το αίτημα μετάθεσης του αναδόχου και να εγκριθεί η μετάθεση του χρόνου παράδοσης κατά τέσσερις (4) 

μήνες από την ημερομηνία λήξης του συμφωνητικού (27/02/2026), ήτοι έως 26/06/2026. 

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος, ο Πρόεδρος λύει τη συνεδρίαση της Επιτροπής. 

Η Επιτροπή 

           Ο   Πρόεδρος                                                         Τα μέλη

       Κουλουρίδης Σταύρος               Κωτσιαντής Σωτήρης           Περδίκη Δήμητρα

……………………………………………………………………………………………………
β) να εγκριθεί η μετάθεση του χρόνου παράδοσης κατά τέσσερις (4) μήνες από την ημερομηνία λήξης 

του συμφωνητικού (27/02/2026), ήτοι έως 26/06/2026. 

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

                                                                                                                Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

                                                                                                                             

                                                                                                     ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ

Αποδέκτης:
-Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Κοινοποίηση:
- Γραμματεία  Πρυτανείας 

   - Καθηγητή κ. Ιωάννη Βενέτη, Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Θεμάτων και Οικονομικών 
-Καθηγητή κ. Γεώργιο Παναγιωτόπουλο, Αντιπρύτανη Προγραμματισμού Ψηφιακού Εκσυγχρονισμού και 
Ανάπτυξης Υποδομών  
- κ. Χαράλαμπο Ροδόπουλο, Εκτελεστικό Διευθυντή
-Γενική Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
- Τμήμα Κατάρτισης και Παρακολούθησης Συμβάσεων 


	ADA: AΔA: ΨΖΙΞ469Β7Θ-Φ0Ξ
	ADA: AΔA: ΨΖΙΞ469Β7Θ-Φ0Ξ
	ADA: AΔA: ΨΖΙΞ469Β7Θ-Φ0Ξ
	ADA: AΔA: ΨΖΙΞ469Β7Θ-Φ0Ξ
	ADA: AΔA: ΨΖΙΞ469Β7Θ-Φ0Ξ
	ADAM: 
	ADAM: 
	ADAM: 
	ADAM: 
	ADAM: 
	OGG: 
	OGG: 
	OGG: 
	OGG: 
	OGG: 
	Protocol: Πάτρα, 13/03/2026

Αριθμ. Πρωτ.: 20934
	AkrivesAntigrafo: ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
	FontCarrierField:  
		2026-03-13T09:16:37+0200


	



